ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul
<Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente, imprejmuire, utilitagi,
comuna Miinesti, judetul Prahova>

Axa prioritari 10
Obiectiv specific 10.1/inviitimént obligatoriu
Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/1 0.1b/7regiuni

Avind in vedere:
Contractul de lucriri nr. 6495/31.07.2019 dintre Pimiria comunei Mainesti §i

S.C. CACIOANU INDUSTRIE SRL,;

Hotirirea nr. 56/14.09.2018 a Consiliuluj Local Minegsti, judeful Prahova;

Hotdrdrea nr.45//23.06.2021 a Consiliului Local Manesti , judetul Prahova;

Referatul de aprobare nr. 4790/08/06.2022 prezentatd de DI Primar Nifoi Constantin si raportul
de specialitate nr. 4789/08.06.2022 intocmit de dna Consilier Superior Streche-Tudoricu Maria-Irina,

Rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor specialitate ale Consiliului local al Comunei Minesti ,

judeful Prahova;

Avizul favorabil emis de secretarul general al comunei Minesti judetul Prahova;

In temeiul art.221 din Legea 98/201 6-legea achizitiilor publice -

In temeiul art.129 alin. (1) si alin. 7 lit. (c) si (n), coroborate cu art.139 alin (1) din Ordonanta
de Guvern nr.57 privid Codul administrative publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din 05.07.201 9;

CON&LHH,LOCAqu,CONﬁmmlhﬂhﬂﬁTLJUDETULPRAHOV&
HOTARASTE:

Art 1. Se aprobd completarea art. 4 din H.CL. nr. 56/14.09.2018 si completarea art.1 din HCL
nr45/2021 cu introducerea unui nou subpunct respectiv; )

1.1 cu urmitorul cuprins: Sumele reprezentind cheltuielile conexe ce au apirut pe durata
implementirii proiectului <Construire scoali P+1 si anexe, amenajiri exterioare, bransamente,
imprejmuire, utilititi, comuna Meinegsi, judetul Prahova> , pentry implementarea proiectului in conditii
optime, vor fi de 343316,7 lei, sumi la care se adaugd TV.A. in éuantum de 65230,17 lei si de
639.445,39 fara TVA valoarea estimati a cheltuielilor cu care va fi ajustat contractul de lucrari in
conformitate cu OG nr.15/2021 privind reglementarea unor misuri fiscal bugetare si a anexei
1.1_Centralizator Financiar la Actul Aditional nr.11 la contractul de lucriri nr.6945/31.07.2019

Art 2. Se aprobi incheierea Actelor aditionale la contractul de lucriri nr. 6945/31.07.2019, care
sé cuprindd sumele enumerate la art 1 din prezenta Hotdrdre, sume ce sunt in conformitate cu
memoriile justificative , aferente Dispozitiilor de santier de la nr.6/2021 pénd la Dispozitia de santier
nr.9/2021 , intocmite de proiectantul S.C. INRO CONSTRUCT SRL si insusite de antreprenorul

general S.C. CACIOIANU INDUSTRIE SRI..




Art 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 56/14.09.2018 si HCL, nr. 45/23.06.2021 1si pastreazi
valabilitatea.
i
Art 4. Se imputerniceste reprezentantul legal, domnul primar NITOI CONSTANTIN, si duci la
indeplinire toate prevederile prezentei hotirdri, in vederea asiguririi tuturor conditiilor necesare
implementdrii cu succes a proiectului <Construire scoald P+1 si' anexe, amenajiri exterioare,
brangamente, imprejmuire, utilititi, comuna Minesti, judetul Prahova>.
Art 5. Secretarul general al comunei Minesti , Judetul Prahova , are obligatia si comunice
prezenta hotérédre , Institutiei Prefectului Judefului Prahova, institutiilor interesate §i si o faci publicd
prin afigarea la avizierul si pe site-ul Primariei comunei Minesti, judeful Prahova.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneazi pentru legalitate
CONSILIER ptr SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

SERBAN GHEORGHE

€ Nr. ‘:’c,:onsilieri in functie* - 13
Nr. consilieri prezenti - 13
Minegti, 09.06.2022 Nr. voturi pentru - 11

Nr. abtineri - 2
Nr. voturi impotrivi - 0
*inclusiv Viceprimarul comunei Minesti

NR.61



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI MANESTI,
JUDETUL PRAHOVA
C.LE 2843817
Nr: 4790/08.06.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul <Construire scoala P+1 si anexe, amenajari
exterioare, brangamente, imprejmuire, utilitdti, comuna Manesti, judetul Prahova>

Avénd in vedere, raportul de specialitate intocmit de dna Consilier Superior
Streche-Tudoricu Maria-Irina » cu nr4789/08.06.2022, in conformitate cu Memoriile
tehnice justificative al proiectantului S.C. INRO CONSTRUCT SRL care au stat la baza
emiterii dispozitiilor de santier si tindnd cont de prevederile art.4 din H.C.L. nr,
56/14.09.2018 - prin care ,,Sumele reprezentind cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata
implementarii proiectului <Construire scoald P+1 i anexe, amenajiri exterioare,
brangamente, imprejmuire, utilitti, comuna Mainesi, judetul Prahova>, pentru
implementarea proiectului in conditii optime , se vor asigura din bugetul local al comunei
Ménesti”, redactez si Supun spre aprobare Consiliului Local al Comuneij Manesti , judetul
Prahova, completarea prevederilor art.4 din HCL nr.56/14.09.2018si completarea art.] din
HCL nr.45/23.06.2021 cu sumele rezultate conform dispozitiilor de santier emise de
proiectant in cuantum de 3433 16,7lei , la care se adaugd T.V.A. in cuantum de 65230,17lei.

Pentru implementarea cu succes a proiectului , in temeiul imputernicirii acordate
prin art. 6 a HCL nr. 56/14.09.2018 si In conformitate cu prevederile art. 4 din aceeasi
Hotéréare , in urma documentelor inaintate catre institutie de citre proiectant S.C. INRO
CONSTRUCT SRL, dirigintele de santier si antreprenorul general S.C. CACIOIANU
INDUSTRIE S.R.L. prin toate documentele mai sus mentionate, solicit Consiliului Local
Manesti, aprobarea proiectului de hotfirare in forma prezentat3.

PRIMAR,
NITOI CONSTANTIN

N

A



PRIMARIA MANESTI
Str. Principald nr.134 , com. Ménesti , Jud, Prahova R
CIF2843817, Cod Postal 107375
E-maqil; primaria.manestiayahoo.com
TEL : 0244 484 304, FAX : 0244 484 470

Nr. 4789/08.06.2022

SE APROBA

P RIMAIE;?"‘:;;;;:-Z:E_ )

NS%N‘TTN TN
[ COMUNA |

AN ESTI 'l:}

RAPORT DE SPECIALITATE \ 2
privind aprobarea cheltuiclilor legate de proiectul <Construire scoala P+ Lt ‘_zqu;gz_?ﬁ\a}'éhaj ari

exterioare, brangamente, imprejmuire, utilitati,
comuna Méanesti, judetul Prahova>

Axa prioritard 10
Obiectiv specific 10. l/invitimant obligatoriu
Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10. 1b/7regiuni

Avand in vedere ;

- MEMORIU JUSTIFICATIV, aferent Dispozitiei de santier nr. 6/11.08.2021 care a
stat la baza emiterii NCS 07/2021 , NCS 08/2021 si NRL 02/2021, NRL 03/2021, unde

valoarea contractului se diminueazj cu 1425,42 lei

-MEMORIU JUSTIF ICATIV, aferent Dispozitiei de santier nr. 7/11.11.2021 care a stat
la baza emiterii NCS 1172021, NCS12/2021 si NRL 05/2021, NRL 06/2021 in total de

344892,49 lei
- Dispozitia de santier nr.8/17.11.2021 care nu detine valoare

-MEMORIU JUSTIFICATIV aferent Dispozitiei de santier nr.9/13.12.2021 care a stat la
baza emiterii NCS 09/2011, NCS10/2021 si NRL 04/2021 unde valoarea contractului se

diminueazi cu 150,37 lei.

-privind obiectivul ,, Construire scoald P+1 si anexe , amenajari exterioare ,
bransamente |, imprejmuire, utilitdti” situat in comuna Méanesti , sat Minesti , judetul
Prahova |, str.Principali , nr. 134 , TS , Cc 627 , avand ca beneficiar UAT comuna
Manesti , judetul Prahova, intocmit de proiectantul S.C. INRO CONSTRUCT SRL si
tindnd cont de prevederile art4 din H.CL. nr, 56/14.09.2018-prin care ,,Sumele
reprezentind cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata implementirii proiectului
<Construire scoald P+1 Si anexe, amenajiri exterioare, bransamente, imprejmuire,
utilitdti, comuna Manesi, judetul Prahova>, pentru implementarea proiectului in conditii




INDUSTRIE SRL, in conformitate Cu prevederile contractului de lucrdri nr.
6945/31.07.2019 $1 cu prevederile art. 4 din Hotararea nr. 56/14.09.2018 :

Ca urmare vin cy propunerea , actualizirii valorii contractului de lucririi
nr.6945/31.07.2019 prin hotérare de Consiliy Local deoarece ne este impetuos necesar la
incheierea actulyi aditional la Contractul de finantare pentru decontares privind
ajustdrile de pret conform OG 15/2021] si pe OUG nr.64/2022.




ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI
SECRETAR GENERAL
Nr. 4824/09.06.2022

AVIZ

Subsemnata Budacid Violeta Elena, secretar general al unitdtii teritorial
administrative comuna Minesti, judetul Prahova, in conformitate cu prevederile art.
140 alin.(1) si art. 243 alin (1) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din 05 iulie 2019,

AVIZEZ DE LEGALITAT?E

la  Proiectul de Hotarare privind aprobarea cheltuielilor legate de
proiectul<Construire gcoala P+1 i anexe, amenajari exterioare, brangamente,
imprejmuire, utilitafi, comuna Manesti, Jjudetul Prahova>; .

ptr  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

Budacé;igg({Elena

~

DATA : 09.06.2022 "



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI
CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1
Dezvoltare economico- sociald, buget finante, administrarea domeniului public gi

privat al comunei, agricultura, gospodarie comunald, amenajarea teritoriului si
urbanism

RAPORT DE AVIZARE

la  Proiectul de Hotirire privind  aprobarea  cheltuielilor legate de
proiectul<Construire gcoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,
Imprejmuire, utilititi, comuna Minesti, judetul Prahova>

Avind in vedere referatul de aprobare nr  4790/08.06.2022 privind aprobarea
cheltuielilor legate de proiectul<Construire gcoala P+1 $i anexe, amenajari exterioare,
brangamente, imprejmuire, utilititi, comuna Manesti, judetul Prahova>, initiat §i
prezentat de domnul primar Nifoi Constantin;

In baza prevederilor art.141 alin (10) - (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administratiy-publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din 05 iulie 2019 | avizim
favorabil/nefavorabil  Proiectul de Hotdrdre §i 1l propunem spre adoptare
Consiliului Loeal, in forma prezentata.

PRESEDINBELE SECRETARUL
COMISIEI DE SPEC ATE NR.1 COMISIEI DE SPECIALITATE NR. 1
UNGUREANU ANTIN STEFAN DANIELA

MEMBRIL: ]
BUNDAMIHAI 0 s

MANEA COSTIN CATALIN A/

BUNDA-DOSPINESCU TIBERIU-ADRIAN % Z

Data :



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI
CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
Administratie publici locala, Juridic §i de disciplin, |
apararea linistei si ordinei publice, a drepturilor cetitenilor 7 },

RAPORT DE AVIZARE

la Proiectul de Hotirare privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul<Construire
scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, brangamente, imprejmuire, utilititi, comuna
Manesti, judetul Prahova>,

Avind in vedere referatul de aprobare nr  4790/08.06.2022 privind aprobarea
cheltuielilor legate de proiectul<Construire scoala P+1 gi anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilititi, comuna Minesti, judetul Prahova>, initiat si
prezentat de domnul primar Nitoi Constantin; ;

& :

in baza prevederilor art.141, alin(10)-(12) din O.U.G. NR. 57/2019, privind Codul
Administrativ, publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din iulie 2019, avizam
favorabil/nefeverabil Proiectul de Hotarare si il propunem spre adoptare Consiliului
Local, in forma prezentat.

PRESEDINTELE SECRETARUL
COMISIE DE SPECIALIT COMISIE DE SPECIALITATE NR 2
CRISTEA ION BREZEANU GEORGIANA RALUCA

o

MEMBRU ,
SERBAN GHEORGHE

Data :



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA ,r
COMUNA MANESTI !
CONSILIUL LOCAL :
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

Invd{amant, sinitate gi familie, protectie sociali si protectia éopilului, activitati
sportive si de agrement, protectia mediului si turism rural, servicii §i comert

RAPORT DE AVIZARE

la  Proiectul de Hotirare privind aprobarea cheltuielilor legate de
proiectul<Construire gcoala P+] si anexe, amenajari exterioare, brangamente,
imprejmuire, utilititi, comuna Manesti, judetul Prahova>

Avind in vedere referatul de aprobare nr  4790/08.06'2022 privind aprobarea
cheltuielilor legate de proiectul<Construire gcoala P+1 §i anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilitdti, comuna Manesti, judetul Prahova>, initiat gi
prezentat de domnul primar Nitoi Constantin;

In baza prevederilor art.141 alin ( 10) - (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ publicat in Monitoru] Oficial nr. 555 din 05 iulie 2019 , avizim
favorabil/nefavorabil Projectul de Hotarére i 11 propunem spre adoptare
Consiliului Local, in forma prezentat3.

PRESEDINTELE SECRETARUL
COMISIEI DE SPECIALITATE NR.3 COMISJEI DE SPECIALITATE NR 3
APOSTOL FLORIN. BOGDAN . ROMAN ION
- _-_.________f
= s @w’
O i gl

STANCIU PETRE 0 5
LIXANDRU CONSTANTIN VALENTIN &/ %,

IVAN CONSTANTIN ALEXANDRU J"T/

Data:




PRIMARIA COMUNE] MANESTi
NR J%ﬁrgsﬂpmom
vn [ <O w‘zf‘“

B.l.A. Georgian lonescu
Adresa e-mail : conceptespatiale@yahoo.com

Dispozitie de Santier nr 06 / 11.08.2021

- Denumire obiectiv:  “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari ext.,
bransamente, imprejmuire, utilitati”

- Adresa obiectiv : Sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, jud PH
- Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
- Proiectant Arhitectura : B.l.A. Georgian lonescu

Ca urmare a notei de constatare incheiata in data de 06.08.2021 intre
Constructor si Dirigintele de Santier, la solicitarea Beneficiarului, s-a hotarat
inlocuirea tamplariei din profile de aluminiu cu tamplarie din profile PVC,
aceasta trebuind sa indeplineasca urmatoarele conditii tehnice :

— In caietul de sarcini nr 4 elaborat,coeficientul de transfer termic U’ stabilit
este de 1,9 W/ m2K. Dupa elaborarea proiectului de executie PT, in anul 2017, a
fost aprobat Ordinul 2641/2017 ce priveste “Metodologia de calcul a performantei
energetice a cladirilor” si care modifica coeficientii de transfer termic.

Astfel, U’ - coeficientul de transfer termic, pentru tamplaria exterioara din
PVC, va avea valoarea normata maxima de 1,3W/m2K sinu 1,9 W/ m2K cum a
fost prevazut initial prin PT.

— Toata tamplaria va avea profil metalic la interior
— La relevarea golurilor exterioare se va avea in vedere ca termoizolatia de
polistiren extrudat de 3 cm sa se inchida pe partea de PVC a tocului de PVC
— Culoarea tamplariei va fi gri antracit.

e Se va intocmi NRL pentru renuntarea la tamplaria de aluminiu, respectiv se
va intocmi NRL pentru urmatoarele pozitii :
- la pozitia “Arhitectura scoala P+1" se va intocmi NRL pentru :
art51. CK11G1 =-345,20 mp
art 51.L. 4321137 =-345,20 mp

art52. CK1381 = -61,60 mp
art52.L. 4321138 = - 61,60 mp

art56. CK1411 = -200mp Py
art 56.L. 6308045 = - 2,00 mp R “;‘;gi NICOLAE

E DE SANTIER
. NR. 00018636
DOMENIUL 1
23




- la pozitia “Arhitectura sala de sport si anexe” se va intocmi NRL pentru :

art54. CK14i11 = -10,10 mp
art 54.L. 6308045 = - 10,10 mp
art57. CK11G1 =-167,90 mp

art 57.L. 4321137 =- 167,90 mp
art58. CK13B1 = -72,60 mp
art59. 4433212 = - 59,80 mp
art60. 4321138 = - 12,80 mp

e Se va intocmi NCS pentry realizarea tamplariei de pve, in conformitate cuy
specificatiile tehnice mentionate in prezenta dispozitie, respectiv se va intocmi

NCS pentru urmatoarele pozitii :

- la pozitia “Arhitectura scoala P+1” se va intocmi NCS pentru ;
art 01. CK11G1 agimiat - montat ferestre pVC cu geam termopan... 342,10 mp

art 02. YC01.1 - procurare ferestre pvC cu geam termopan ....... 342,10 mp
art 03. CK13B1. asimia - montat vitrine pvc cu geam termopan ...... 72,90 mp
art 04. YC01.2 - procurare vitrine pvc cu geam termopan ........... 72,90 mp
art 05. CK1411.asimiat - montat usi din PVC ..o, 1,99 mp
art 06. YC01.3 - procurare usj din PVC o 1,99 mp

- la pozitia “Arhitectura sala de sport si anexe” se va intocmi NCS pentru :
art 01. CK11G1.asimiat - montat ferestre pvc cu geam termopan... 173,75 mp

art 02. YC01.1 - procurare ferestre pvc cu geam termopan ....... 173,75 mp
art 03. CK13B1.asimia - montat vitrine pve cu geam termopan ...... 78,61 mp
art 04. YC01.2 - procurare vitrine pvC cu geam termopan ........... 78,61 mp
art 05. CK1411. asimiat - montat usi din PVC e 10,52 mp
art 06. YC01.3 - procurare usi din PVC e 10,52 mp

Calculele din care au rezultat cantitatile aferente NCS-urilor mai sus
mentionate sunt prezentate in Listele de Cantitati atasate prezentei dispozitii.

Listele de Cantitati, impreuna cu memoril justificativ atasat, fac parte
integranta din prezenta dispozitie de santier.

NRL-urile si NCS-urile mai sus mentionate se vor intocmi prin grija
Constructorului si se vor inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

Valoarea NCS-urilor nu are voie sa depaseasca valoarea NRL-urilor.

Prezenta Dispozitie de Santier a fost incheiata astazi, 1 1.august.2021, in 4
al pentru fiecare parte implicata in realizarea

oo OB iz
DIRIGINJE DE SANTIER Intocmit,

/NR. 00018636 , _
DOMENIUL Proiectant Arhltectura,b_

B.ILA rgian l,on?cﬁ- X
ORRINUL RRHi TEC TILOR
DIN ROMANIA

JONESCU \,g?
Nr. 19 P‘Q:.Z‘/ 9

——
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PRIMARIA COMUNE! MANESTI {

B.I.A. Georgian lonescu ‘ JU‘%'%} PRAHOVA - -
Adresa e-mail : conceptespatiale@yahoo.com T J— [@bjg cossrggepries; -

Memoriu Justificativ
aferent Dispozitiei de Santier nr 06 / 11.08.2021

- Denumire obiectiv:  “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari ext.,
bransamente, imprejmuire, utilitati”

- Adresa obiectiv : Sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, jud PH
- Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
- Proiectant Arhitectura : B.I.A. Georgian lonescu

Ca urmare a notei de constatare incheiata in data de 06.08.2021 intre
Constructorul SC Cacioianu Industrie SRL si Dirigintele de Santier, s-a procedat,
impreuna cu Beneficiarul lucrarii - UAT Comuna Manesti, judetul Prahova, la
analizarea aspectelor ridicate de Constructor si au rezultat urmatoarele :

Constructorul a adus la cunostinta ca pretul la tamplaria de aluminiu, ce
trebuia incorporata la obiectivul in cauza, a suferit cresteri masive din cauza
crizei inregistrata pe piata materialelor de constructii din Romania, criza generata
de pandemia de coronavirus Covid 19, care a bulversat intreaga ecomonie a
Romaniei in ultimul an si jumatate. Tamplaria din pvc a suferit de asemenea
majorari semnificative in ultima perioada, dar inca se poate incadra in parametrii
economici contractuali.

Din cauza pandemiei de coronavirus, piata materialelor de constructii din
Romania a suferit / sufera majorari semnificative d.p.d.v. al preturilor. Din pacate,
conform specialistilor in domeniu, se preconizeaza ca majorarile la materialele
de constructii 0 sa continue sa sufere majorari substantiale pana Ia sfarsitul
anului, situatia fiind alarmanta.

In contextul acesta, pentru a se putea continua lucrarile in conditii optime
de catre Constructor, Beneficiarul a luat hotararea sa se inlocuiasca tamplaria
din aluminiu_cu tamplarie din pve, in concordanta cu cerintele tehnice stipulate in

dispozitia Jersamtiania - m.p.R T . 1.8.C.

MlHAerICOLAE
1 DE $ANTIER Intocmit,
' ﬂodﬁ's‘mﬂ”“ BTroiectant Arhitectura,
23 .
et l// [.A. Georgian lonescu——._

Lie ~ Q_,.A. N
R ™
GEORGIAN 7
Georgi |2 IONEscuy ’:13; 1
N &
IONE‘S \ \ ’\,, Nr. 1-9; ‘\Q{z:/
Aritect ﬂept E sgmrﬁ v




Obiectiv:  Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente, imprejmuire, utilitati -
in satul Manesti, comuna Manesti, judetul Prahova

Obiectul:  Constructii

Stadiul fizic : Arhitectura Scoala P+1

Beneficiar: UAT Comuna Manesti, judetul Prahova

Constructor : SC Cacioianu Industrie SRL

Lista de Cantitati - Arhitectura Scoala P+1
- aferenta Dispozitie de Santier nr 06 / 11.08.2021 -

Art 01. CK11G1.asimilat - Montat ferestre pvc cu geam termopan ................. 342,10 mp
| Nr tip tamplarie pvc .I--E—Eu—‘-:--— SC—OALAJ LOTAL ! Sup /1 buc | Suprafata |
PARTER | ETAJ | buc | _totala
| 1 | F1(390x180) 500 | 600 11,00 | 7,02 | 77,22
2 | F2(390x 180) | 200 | 6,00—‘ 10,00 702 | 7020
3 | F3(90x180) | 1400 | 13,00 27,00 | 162 | 43,74
4 | Fa(o0xe0) | 400 | 400 800 @ 054 | 432
5 | F5(390x230) 300 | 300 600 | 897 53,82
6 | F6(390x230) | 200 [200| 400 | 897 | 3588
| 7 | Fo(50x2200 300 | 800 13,00 | 110 | 12,10
8 | F10(50%x220) 1,00 1000 21,00 110 | 23,10
9 | F11(115x230) 1,00 1,00 265 | 265
10 | F12 (210 180) 1,00 1,00 378 3,78
11 | F13(210x180) | 1,00 | | 1,00 378 | 378
12 | F15 (90 x 100) 200 200 09 1,80
13 | F16 (120 x 220) | 1,00 ‘ 1,00 264 | 2,64
14 | F17 (227 x 70) | 200 1,00 13 | 1,36
15 | F18(227x70) N 1,00 | 1,00 136 | 136
16 | F19(621x70) [ 1,00 ! 1,00 435 | 435
- ‘ _ ] _total ferestre pvc - mp ! 342,10_
Art 02. YC01.1 - Procurare ferestre pvc cu geam termopan .............ccovvevee. 342,10 mp

Conform tabel prevazut la Art 01
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Obiectiv:  Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente, imprejmuire, utilitati -
in satul Manesti, comuna Manesti, judetul Prahova
Obiectul:  Constructii
Stadiul fizic :  Arhitectura Scoala P+1
Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
Constructor : SC Cacioianu Industrie SRL
Art 03. CK13B1.asimilat - Montat vitrine pvc cu geam termopan ................. 72,90 mp
o o Tnrbuc. SCOALA | TOTAL | . | suerafata |
. . ] prafata
Nr | tiptampl LOLIsE - o  Sup/1buc |
| J hiamplarie R Y | buc ;_"p / | totala |
1 | va(i50x220) ] 1,00 | J 100 329 329|
W iv5 5(155x270) | 100 | 100 | 419 | 419
| 3 | Ve V6 (260 x 220) 1,00 | 1,00 | 572 ] 5,72 |
—_— 1 e i —
4 | V7(245x270) 1,00 | | 1,00 | 662 562!
o 5 vs (260 x 270) 1,00 l' . L,00 | 7,02 | 702
6 v [(290x303) o100 | 1,00 | 878 878.
7 iv12(175x303) | 100 1,00 200 | 530 | 19,60§
8 |' V13 (200 x 303) | 1,00 |' 1,00 = 421 4,21 |
o2V X 3L — 4
| I ! total 1 50,43 |
i: 1 ] VL1 ( (50x270) -usa MDF | 4,00 600 | 1000 195 L1950
| 2 | VL2 (90 x 270)-usa MDF | | .l 1,00 ;' 1,00 | 297 | 2,97 |
] . total 2 2247
|- | - - i
| Total vitrine pvc - mp | 72 90
Art 04, YC01.2 - Procurare vitrine PVC cu geam termopan ......................... 72,90 mp
Conform tabel prevazut Ia Art 03
Art 05. CK1411.asimilat - Montat usi din PVC oo 1,99 mp
o | L ] nrbuc SCOALA TOTAL | i ] _up;a_fata_
| Nr | tipt larie — 1S 1 :
|'_r | TPTEmPENERYE | oaRTER | ETA) | buc _"p /1 buc” totala |
1 | usaU1(95x210) 100 | | 100 | 199 | 1,99
—_ e L0 4 e ] 13
‘ ; total usi pvc - mp 1,99
| B = =! T | :
Art 06. YC01.3 - Proetrare-usidinpve e 1,99 mp
DiRl Intocmit

-0001853‘ Proigctant Arhitectura

Mibite cu dregt de senhyea {
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Obiectiv:  Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente, imprejmuire, utilitati -
in satul Manesti, comuna Manesti, judetul Prahova

Obiectul:  Constructii

Stadiul fizic : Arhitectura Sala de Sport si anexe

Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova

Constructor : SC Cacioianu Industrie SRL

Lista de Cantitati - Arhitectura Sala de Sport si anexe
- aferenta Dispozitie de Santier nr 06 / 11.08.2021 -

Art 01. CK11G1.asimilat - Montat ferestre pvc cu geam termopan .............. 173,75 mp
‘ Nr | tiptamplariepvc | L r buc - SALA | TOTAL | Sup / 1 buc 'Suprﬁﬂ
I | PARTER | ETAJ | buc | | totala
1| F4(90x60) | 400 300 700 | o054 | 378
2| Fra20x1200 | | 400 400 | 144 | 576
3 | F8270x60) | 100 | | 100 | 162 | 162
G maoam i e sm | s,
s | Flae0x120) ] 100 100 | 108 | 108
| 6 | F20 (215 x 200) | | 100 1,00 | 430 | 4,30
| 7 | F21(230x200) | 1,00 | 1,00 | 460 4,60 |
8 | F22(360x60) 2,00 | 200 | 236 | 432
9 | F23(223x2000 | 100 | 1,00 @ 446 | 446
10| F24 (3545x125) 100 1,00 | 4431 | 4431
11 F25(290%200) B |1300] 1300 580 | 7540
12| F26(195x200) | 3,00 | 300 | 39 11,70
13| F27 F27(240x180) | 200 | | 2,00 | 432 !'_ 8,64
! ‘ 3 totalferestre pvc mp 173 75
Art 02, YC01.1 - Procurare ferestre pvc cu geam termopan .................... 173,75 mp

Conform tabel prevazut la Art 01
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Obiectiv:  Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente, imprejmuire, utilitati -

in satul Manesti, comuna Manesti, judetul Prahova
Obiectul ; Constructii
Stadiul fizic : Arhitectura Sala de Sport si anexe
Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
Constructor : SC Cacioianu Industrie SRL

Art 03. CK13B1.asimilat - Montat vitrine pvc cu geam termopan ... 78,61 mp
o] .| nrbuc-SALA | TOTAL | | Suprafata |
N tip tamplarie pvc - ——! | sup/1 buc P '
L ShemeRneRs | pngren Erar pue | SP/1bue | S
| 1| V1(210x220) | 100 | | 1,00 l! 4,62 4,62 _'
' 2 | v2(210x220) 1,00 | [ 1,00 | 4,62 4,62 |
= | 300§ -
3 | V3(160x210) J'_ 1,00 | | 1,00 4' 3,36 ; 3,36 |
_'_—ﬁ"—_'__'_| _—._—_"'E —_—— [ —— e s §
| a 4 V9 (180 x 210) . 1,00 | ' 1,00 | 3,78 | 3,78 |
5 | vio(9ox 270) 1,00 | | 1,00 243 | 243]
| _ | totall | 18381
. | ansamblutamplariepve | T T T
1 ansambliu tamplarie pvc | 1,00 ' 1,00 59,80 | 59,80 |
—oxplegatuact | 7 | M | 980 | 5980
B L | totaiz | 59,80 |
| || | total vitrine pvc - mp 78,61 I
Art 04. YC01.2 - Procurare vitrine pvc cu geam termopan ............oo.coooo 78,61 mp

Conform tabel prevazut Ia Art 03

Art 05. K141 asimilat - Montat usi din pvc ... 10,52 mp

[ R s _eata | '_'—‘ T e ’

[ Nr tip tamplarie pvc | _r_nlqc__lsy_] ey i Sup /1 buc | Suprafata

(| TRTemeRMeR | pavren | etal| buc | | totala_|

1 | usau2(90x210) | 1200 | 2,00 | 189 | 378

[ 2 usa U3 (150 x 225) 4{' 2,00 | | 2,00 | 3,37 ' 6,74

| y S L 227 {674
| | totalusipvc-mp | 10,52 |

[
|
' |

Art 06. YCO1.3A-. Procurare usi din pve ...........oooooooo 10,52 mp

OLAE Intocmit,

iectant Arhitectura, -

B.LA. Georgian lonesgfic. A 5
— A\
INUL ARHITRC L [
OO RO GEORGIAN 2\
27 IONESCU @)
G00r9|a \ N Nr. 19 !‘?%}/
IONESC i

|
thh'nsd tu dtept de se_mnﬁmm 1
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SC INRO CONSTRUCT SRL
Str Principala, com Targsoru Vechi

Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com L

Dispozitie de Santier nr 07 / 11.noiembrie.2021

- Denumire obiectiv : “Construire scoala P+1 si anexe,.amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilitati”

- Adresa obiectiv:  Comuna Manesti, sat Manesti, judetul Prahova,
str Principala, nr 134, T5, Cc 627

- Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
- Proiectant : SC Inro Construct SRL

Ca urmare a Notei de Constatare din data de 09.11.2021, incheiata intre
Constructor si Diriginte de Santier, prin care au fost semnalate necorelari
intre Listele de Cantitati si PT la pozitiile prezentate in Nota de Constatare, si
la solicitarea Beneficiarului, am procedat la analiza aspectelor prezentate si

au rezultat urmatoarele :

Se aproba urmatoarele cantitati :

e Pentru sectiunea “Arhitectura - sala de sport si anexe* se va intocmi :

— NRL (nota de renuntare lucrari) pentru urmatoarele pozitii :

-Art 27. CGO1D1 - turnare sapa grosime 3 cm = - 260,00 mp
- Art 27.L. 2101195 - procurare sapa = - 8,06 mc
- Art 69. TRAO6A30 - transport sapa = - 19,34 tone

(8,06 mc x 2,4 t/ mc = 19,34 tone)

— NCS (nota de comanda suplimentara) pentru urmatoarele pozitii :
- Art 01. CG01D1.sm - turnare sapa grosime 10 cm = 1.491,52 mp
-Art 01.L. 2101195 - procurare sapa M100 (S300) = 154,00 mc
- Art 02. TRAOBA30 - transport sapa = 370,00 tone
- Art 03. AUT3336A1 - utilizare pompa de beton = 16,00 h

e Pentru sectiunea “Arhitectura scoala P+1“ se va intocmi :
— NRL (nota de renuntare lucrari) pentru urmatoarele pozitii :
-Art 29. CG01D1 - turnare sapa grosime 3 cm = - 1.610,00 mp
-Art 29.L. 2101195 - procurare sapa = - 49,910 mc

- Art 63. TRAOBA30 - transport sapa = - 120,00 tone
(49,910 mc x 2,4 t/ me = 120,00 tone)

JUDETUL PRAROVA -

B i VT



— NCS (nota de comanda suplimentara) pentru urmatoarele pozitii :
- Art 01. CG01D1.asm - turnare sapa grosime 10 cm = 1.923,47 mp
-Art01.L. 2101195 - procurare sapa M100 (S300) = 199,00 mc
- Art 02. TRAOBA30 - transport sapa = 477,00 tone
- Art 03. AUT3336A1 - utilizare pompa de beton = 32,00 h
-Art04. CGO1D1 - turnare sapa autonivelanta = 854,00 mp
- Art 04.L. 4332122 - procurare sapa autonivelanta = 3.843,00 kg
-Art05. CG03B1 - montat covor pvc = 124,00 mp
- Art 05.L. 7000402 - procurare covor pvc = 130,20 mp
- Art 06. AUT7406..sm- utilizare incarcator multifunctional = 126 zile

Calculele din care au rezultat cantitatile suplimentare, mai sus
mentionate, sunt prezentate in Lista de Cantitati atasata prezentei dispozitii
de santier.

Lista de cantitati, impreuna cu Memoriul justificativ atasat, fac parte
integranta din prezenta dispozitie de santier.

Pentru cantitatile mai sus mentionate se vor intocmi NRL-uri si NCS-uri
prin grija Constructorului si se vor inainta Beneficiarului spre verificare si
aprobare.

NCS-urile se vor intocmi in conformitate cu preturile unitare prevazute si
stabilite in Contractul de Lucrari nr 6945 / 31.07.2019, respectiv, in intocmirea
NCS-urilor se vor respecta preturile unitare pentru material, manopera, utilaj
si transport prevazute in formularele C6, C7, C8 si C9 la Contract,

Prezenta Dispozitie de Santier a fost incheiata in 4 exemplare, cate un
exemplar pentru fiecare parte implicata in realizarea obiectivului de investitie

mai sus mentionat.

Intocmit,
Proiectant,
SC Inro Construct SRL

[ ROMANIA - M.D.R.T. - 1.8.C.

MIHAI KICOLAE
RIGINTE DE $ANTIER
T. NR. 00018636
DOMENIUL
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SC INRO CONSTRUCT SRL

Str Principala, com Targsoru Vechi

Tel : 0726237655

Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com

MEMORIU JUSTIFICATIV
- AFERENT DISPOZITIE DE SANTIER NR 07 / 11.11.2021 -

- Denumire obiectiv : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilitati”

- Adresa obiectiv:  Comuna Manesti, sat Manesti, judetul Prahova,
str Principala, nr 134, T5, Cc 627

- Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
- Proiectant : SC Inro Construct SRL

Prin Dispozitia de Santier din 11.1 1.2021, ca urmare a verificarii
necorelarilor / diferentelor de cantitati ce au fost sesizate de catre Constructor
la sectiunea “Constructii Arhitectura” aferenta obiectivului mai sus mentionat,
aflat in curs de executie, au rezultat urmatoarele :

La Sectiunea “Constructii Arhitectura” au fost sesizate de catre
Constructor diferente de cantitati ce vizeaza turnarea sapei atat la corpul
“Sala de Sport si anexe”, cat si la corpul “Scoala P+1”.

Conform documentatiei tehnice PT este prevazuta turnarea unei sape de
3 cm grosime. Dar din analiza proiectului 9/2014, ce vizeaza instalatiile
termice si ventilatiile (plansele 1701, 1T02, IT03 + memoriu tehnic),reiese ca
incalzirea corpului Scoala + Sala de Sport se face cu radiatoare, alimentate
prin teava de cupru, de la cutiile distribuitor - colector (D-C).

Tinand cont de cele prezentate, respectiv ca dupa montajul conductelor
de cupru, trebuie tumata sapa si peste tevile montate, am luat in calcul
grosimea de 10 cm. Aceasta grosime de sapa acopera astfel grosimea tevii
izolate, plus intersectiile / suprapunerile de teava, plus grosimea de protectie
a tevil. Astfel, conform masuratorilor prezentate in “Lista de Cantitati” rezulta
urmatoarele cantitati, pentru realizarea sapei, si anume :

- la corpul “Sala de Sport si anexe” = 1 491,52 mp (grosime = 10 cm)
- la corpul “Scoala P+1" = 1.923,47 mp (grosime = 10 cm)



Cantitatile de sapa mai sus mentionate genereaza si urmatoarele cantitati :

- transport sapa :
la corpul “Sala Sport si anexe” : 1.491,52 mp x 0,10333 x 2,4 = 370 tone
la corpul “Scoala P+1” - 1.923,47 mp x 0,10333 x 2,4 =477 tone

- utilizare pompa beton : 16 h + 32 h = 48 h

La sectiunea “Arhitectura scoala P+1” au mai fost sesizate si necorelari /
diferente de cantitati ce vizeaza covorul pvc si sapa autonivelanta, In urma

verificarilor efectuate au rezultat urmatoarele ;
- In ceea ce priveste covorul pvc,in contract este prevazuta o cantitate de

730,00 mp pentru montarea covorului PVC la corpul “Scoala™. Din proiectul
tehnic PT (plansele A01 si A02) reiese o suprafata de 854,00 mp, rezultand
astfel o cantitate suplimentara necesara de covor pvc de 124 mp (854 - 730).

- In ceea ce priveste Sapa autonivelanta de corectie a pardoselii, aceasta
nu este prevazuta in contract g corpul “Scoala”, rezultand o cantitate

necesara de 854,00 mp.
Au mai fost sesizate de catre Contructor necorelari/ diferente de cantitati

ce vizeaza echipamentele / utilajele necesare realizarii lucrarilor de
arhitectura la obiectivul in cauza, Fata de acest aspect, am verificat si
reevaluat necesarul de utilaje necesar realizarii lucrarilor de arhitectura si au

rezuitat urmatoarele cantitai suplimentare :
- pentru realizarea lucrarilor de arhitectura e prevede o cantitate de 126

de zile (21 zile x 6 luni) la corpul “Scoala P+1" - pentru utilizarea de utilaj (de
tip incarcator multifunctional)

Calculele cantitatilor rezultate, mai sus prezentate, sunt detaliate in
“Lista de Cantitati - Constructii Arhitectura”, lista care face parte integranta
din prezentul memoriu si implicit din dispozitia de santier aferenta.

Toate aceste modificari vor fi insusite de catre Constructor si de catre
Beneficiarul lucrarii, si vor fi realizate prin consultarea cu Proiectantul de

Specialitate.

Proiectant,

SC Inro Construct SRL
Ing Roman Florian

QMERCE o
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‘g
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Obiectiv: ~ CONSTRUIRE SCOALA P+1 S ANEXE,AMENAJARI EXTERIOARE,BRANSAMENTE, IMPREJMUIRE,
UTILITATI - IN SATUL MANESTI, COMUNA MANESTI, JUDETUL PRAHOVA

Obiectul:  CONSTRUCTII
Stadiul fizic : ARHITECTURA

Beneficiar:  UAT COMUNA MANESTI, JUDETUL PRAHOVA
Constructor : SC CACIOIANU INDUSTRIE SRL

LISTA DE CANTITATI - "Constructii Arhitectura”
- AFERENTA DISPOZITIE DE SANTIER NR 07/11.11.2021 -

e pentru Sectiunea "Arhitectura - Sala de Sport si anexe” :

Art 01. CG01D1.asim- turnare sapagrosime 10cm..............o..coooi. 1.491,52 mp

Suprafata = 1.491,52 mp conform documentatie tehnica PT - Memoriu tehnic
material = M100 (sapa S300), grosime 10 cm

consum material = 0,031 mc/mp x 10 /3 = 0,10333 mc / mp

NT=0,46h /mpx10/3= 1,53333 h/mp

Art 01.L. 2101195 - procurare sapa M100 (S300) .........cooovvrr 154,00 mc
Suprafata = 1.491,52 mp conform documentatie tehnica PT
1.491,52 x 0,10333 = 154,00 mc

Art 03. AUT3336A1 ~ utilizare pompadebeton .......................... 16,00 h
Utilizare pompa de beton :
2 etapex8h/zi=16,00 h

[3 == & —— = %3 S S M TR Tt S = TP

e pentru Sectiunea "Arhitectura Scoala P+1” :

Art 01. CG01D1.asim - turnare sapa grosime 10 cm ............ccooovvvovvnn. 1.923,47 mp
Suprafata = 1.923,47 mp conform documentatie tehnica PT - Memoriu tehnic
material = M100 (sapa $300), grosime 10 cm
consum material = 0,031 mc/mp x 10/3 =0,10333 mc / mp
NT=0,46h /mpx10/3=153333 h/mp

Art 01.L. 2101195 - procurare sapa M100 (S300) ... 199,00 mc

Suprafata = 1.923,47 mp conform documentatie tehnica PT
1.923,47 x 0,10333 = 199,00 mc

Page 1 of 2



CONSTRUIRE SCOALA P+1 S| ANEXE AMENAJAR! EXTERIOARE,BRANSAMENTE, IMPREJMUIRE,
UTILITATI - IN SATUL MANESTI, COMUNA MANESTI, JUDETUL PRAHOVA

Obiectul: ~ CONSTRUCTII
Stadiul fizic : ARHITECTURA
Beneficiar:  UAT COMUNA MANESTI, JUDETUL PRAHOVA

Constructor : SC CACIOIANU INDUSTRIE SRL

Obiectiv :

Art 02. TRAOBA30 — transport Sapa ...............c.ocovoeeveoooseooon 477,00 tone
199,00 mc x 2,4 t / mc = 477 tone
Art 03. AUT3336A1 - utilizare pompa de beton ..o 32,00 h
Utilizare pompa de beton :
4 etape x8h/zi=32,00 h
Art 04. CG01D1 - turnare sapa autonivelanta ................................... 854,00 mp

Conform documentatiei tehnice PT rezulta o suprafata de 854,00 mp
(a se vedea suprafetele pe care se aplica covor pvc)

Art 04.L. 4332122 - procurare sapa autonivelanta ........................ 3.843,00 kg
854,00 mp x 4,5 kg / mp = 3.843,00 kg

Art 05. CG03B1 - montat covor PVC .................c.coovioii 124,00 mp
854 mp (cantitate PT) — 730 mp (cantitate contract) = 124,00 mp

Art 05.L. 7000402 - procurare covor PVC ................ccovooo 130,20 mp
124,00 mp x 1,05 = 130,20 mp

Art 06. AUT7406. sim ~ utilizare incarcator multifunctional ... 126,00 zile

Utilizare incarcator multifunctional
6 luni x 21 zile / luna = 126,00 zile

Intocmit,
PROIECTANT,

SC INRO CONSTRUCT SRL
Ing Roman Florian
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P‘Rﬁ‘ﬁﬁﬁm ua INEL MAREST

SC INRO CONSTRUCT SRL JUD AHOVA -
Str Principala, com Targsoru Vechi Y — f g ....................
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com Dﬁf\.. 1211202,

Dispozitie de Santier nr 08 /17.11.2021

- Denumire obiectiv : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilitati”

- Adresa obiectiv:  Comuna Manesti, sat Manesti, judetul Prahova,
str Principala, nr 134, T5, Cc 627

- Beneficiar lucrare :  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
- Proiectant : SC Inro Construct SRL

01. Pentru a se putea monta termoizolatia din vata minerala la acoperisul de la
corpul “Scoala”, ca urmare a sesizarii Antreprenorului General si la solicitarea
Beneficiarului lucrarii, sarpanta acoperisului se va modifica astfel :

- panta acoperisului va fi de ~26%,popul central avand o inaltime de 1,5 m
- capriorii, panele si cosoroaba vor avea dimensiunea de (10x10) cm
- distanta dintre capriori va fi de 75 cm interax

02. La solicitarea Beneficiarului, se renunta la invelitoarea din tabia zincata lisa

prevazuta in documentatia tehnica PT.
Invelitoarea acoperisului va fi realizata din :
- astereala
- folie anticondens
- tabla tip tigla, vopsita electrostatic

Prezenta Dispozitie de Santier a fost incheiata astazi, 17.11.2021, in 4
exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte implicata in realizarea
obiectivului de investitie mai sus mentionat.

Proiectant,
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Str Principala, com Targsoru Vechi | NR .
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com TN K200

SC INRO CONSTRUCT SRL et
- JUBETUL BRAHOVA -
V1% M

o

Dispozitie de Santier nr 09 /13.12.2021

- Denumire obiectiv : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilitati”

- Adresa obiectiv:  Comuna Manesti, sat Manesti, judetul Prahova,
str Principala, nr 134, T5, Cc 627

- Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
- Proiectant : SC Inro Construct SRL

pct 01. Privind sectiunea “Sistematizare verticala - Amenajare auto si
alee acces” :

Ca urmare a solicitarii Beneficiarului, la sectiunea “Sistematizare
verticala - Amenajare auto si alee acces”, platforma si drumul de acces, in
suprafata de 835 mp,prevazute a se realiza din asfalt (balast+balast stabilizat
+ binder gr = 5 cm + beton asfaltic gr = 4 cm) vor fi realizate din :

- fundatie din beton B300, grosime = 20 cm, in suprafata de 835 mp

- strat de uzura din beton asfaltic cu o grosime de 4 cm

In consecinta, Beneficiarul, impreuna cu Antreprenorul General, vor
proceda la intocmirea de NRL (nota de renuntare lucrari) si NCS (nota de
comanda suplimentara) pentru urmatoarele pozitii :

e NRL - “Sistematizare verticala - Amenajare auto + alee acces” :

-Art 02 -DA10A1 = -167,00 mc
-Art 03 -DZ01C1 = - 168,00 me
-Art 04 -DB01C1 = - 833,00 mp
-Art 05 -DB02C1 = - 833,00 mp
-Art05.L - 6101456 = - 124,95 kg
-Art 06 - DZ05A1 = -0,56tone
-Art 07 -DB12A1 = - 100,00 tone
-Art07.L -2600189 = -100,30 kg
-Art 08 - DZ09B1 = -100,30 tone
-Art14 -TRAO1A30 = -352,00 tone
-Art15 -DIM9H1 = -16,00 ore
-Art16 - TRAO1A30 = -198,00 tone
-Art17 -TRI1AAOTF1 = -1,12tone
-Art18 -TRAO1A30 = -1,12tone

-Art19 -TRI1AAO8F1 = -1,12tone




e NCS - “Sistematizare verticala - Amenajare auto + alee acces” :
- Art 01 - DA14A1 asim = 167,00 mc
- Art 02 - DC04B1 .asm= 50,00 m
- Art 03 - TRAO6A30 = 404,00 tone

pct 02.Privind sectiunea “Constructii - Rezistenta” :

Prin Nota de Constatare inaintata, incheiata intre Dirigintele de Santier
si Antreprenorul General, au fost sesizate necorelari intre documentatia
tehnica si cea economica, in ceea ce priveste realizarea pardoselii din beton -
la sectiunea Constructii - Rezistenta.

A fost efectuata o noua verificare a Listei de Cantitati si au rezultat
urmatoarele cantitati suplimentare necesare pentru realizarea pardoselii :
-Art10 -CA02C1 -turnare beton C8/10 = 51,70 mc
- Art 10.L - 2100945 - beton B150 (C8/10) 52,11 mc
-Art 68 - TRAO6A30 - transport beton 125,00 tone
Calculele din care au rezultat cantitatile mai sus mentionate sunt
prezentate in Lista de Cantitati atasata, aceasta devenind parte integranta din

prezenta Dispozitie de Santier.
Pentru cantitatile mai sus mentionate se va intocmi NCS prin grija

Constructorului si se va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

Valoarea NCS-urilor (pct 01 + 02) nu are voie sa depaseasca valoarea
NRL-ului rezultat la pct 01. NCS-urile se vor intocmi in conformitate cu
preturile unitare prevazute si stabilite in Contractul de Lucrari nr 6945 / 2019,
respectiv, in intocmirea NCS-urilor se vor respecta preturile unitare pentru
material, manopera, utilaj si transport prevazute in formularele C6, C7, C8 si

C9 la Contract.
Atat NRL-ul, cat si NCS-urile, se vor intocmi prin grija Constructorului si

se vor inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

Prezenta Dispozitie de Santier a fost incheiata in 4 exemplare,cate un
exemplar pentru fiecare parte implicata in realizarea obiectivuiui de investitie

mai sus mentionat.

Intocmit,
Proiectant,

SC Inro Construct SRL
Ing Roman Elorian
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Obiectiv:  Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,bransamente,imprejmuire, utilitati -
in satul Manesti, comuna Manesti, judetul Prahova

Obiectul :  Constructii

Stadiul fizic: Rezistenta

Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova

Constructor : SC Cacioianu Industrie SRL

Ut U T e R

Lista de Cantitati - Constructii Rezistenta
privind realizare pardoseli - strat suport din beton C8/10
- aferenta Dispozitie de Santier nr 09 /13.12.2021 -

— Sectiunea ”Sala de Sport” :
beton C8/10, grosime =15cm
lungime = (8,89 x 5) +1,10 + 1,00 = 46,45 ml
latime =0,70+26,36 +0,10 =27,16 m|
rezulta Suprafata = 46,45 x 27,16 = 1.262,00 mp cu o grosime de 15 cm

—> Sectiunea "Corp de Legatura - Sala de Sport/ Scoala” :
- beton C8/10, grosime =10 cm
lungime = (8,89 x 5) — 2,85 - 4,50 +0,30 = 37,40 ml | 37,4 x6,1=228,0mp
latime =0,30 + 5,50 + 0,30 = 6,10 ml
(5,23 +4,57 +0,30) x 7,90 = 10,10 x 7,90 = 79,80 mp
8,0 x (0,40 + 1,975 + 0,40) = 22,20 mp
rezulta Suprafata = 228,0 mp + 79,8 mp + 22,2 mp = 330,00 cu gr=10 cm

— Sectiunea "Corp Scoala” :
- beton C8/10, grosime = 10 cm

1.zonaaxA+M/ax8 + 10
(3,45+0,50+4,70+1,85+0,30-0,10) x (0,20 + 4,13 + 3,85+ 9 x 4,95 +
3,50) = 10,70 x 56,23 = 601,70 mp
sescade : 3,45x2,775=9,70 mp
rezulta : 601,70 mp — 9,70 mp = 592,00 mp

2.zonaaxA+Clax1+7
(0,20 + 5,225 + 4,95 x 5,00 + 0,35) x (10,30 + 0,225 + 0,175) =
30,525 x 10,70 = 326,60 mp
(2,65 +0,25-0,175) x (4,375 + 0,30 + 0,50 + 0,50 ) =

2,725 x 5,675 = 15,50 mp
3. scara interioara (masuratoare autocad) = 20,00 mp
4. zona rotunda (masuratoare autocad) = 10,00 + 3,50 = 13,50 mp
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Obiectiv : Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,bransamente,imprejmuire, utilitati -

in satul Manesti, comuna Manesti, judetul Prahova

Obiectul : Constructii

Stadiul fizic: Rezistenta

Beneficiar : UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
Constructor : SC Cacioianu Industrie SRL

5. sala de festivitati (masuratoare autocad) = 160,00 mp

6. sala exterioara :
-1,50 x8,175=12,30mp [ 17,80 mp
-1,725x3,175= 5,50 mp
rezulta total - Sectiunea "corp Scoala” = 1.146,00 mp cu o grosime de 10 cm

Recapitulatie - beton C8/10 ce trebuie turnat la pardoseala :

—s Sectiunea "Sala de Sport”  =1.262,00 mp cu o grosime de 15 cm
— Sectiunea "Corp de Legatura” = 330,00 mp cu o grosime de 10 cm
— Sectiunea "Corp Scoala” =1.146,00 mp cu o grosime de 10 cm

rezulta :
— Sect "Sala de Sport”  =1.262 mp x 0,15 cm = 189,30 mc

— Sect "Corp de Legatura”= 330 mpx0,10cm= 33,00 m¢ » 336,90 mc
— Sect "Corp Scoala” =1.146 mp x 0,10 cm = 114,60 mc

Din masuratorile mai sus efectuate rezulta urmatoarele cantitati :
Art 10. CA02C1 - turnare beton C8/10 = 336,900 mc
Art 10.L. 2100945 - beton B150 (C8/10) = 339,592 mc
Art68. TRAO6A30 - transport beton = 815,000 mc

Contractul de Lucrari nr 6945 / 31.07.2019 prevede urmatoarele cantitati :
Art 10. CA02C1 - turnare beton C8/10 = 285,200 mc

Art 10.L. 2100945 - beton B150 (C8/10) = 287,482 mc

Art 68. TRAOG6A30 - transport beton = 690,000 tone

rezulta urmatoarele cantitati suplimentare pentru care se va intocmi NCS :
Art 10. CA02C1 -turnare beton C8/10 = 51,700 mc

Art 10.L. 2100945 - beton B150 (C8/10) = 52,110 mc

Art 68. TRAO06A30 - transport beton = 125,000 tone

intocmit,

Proiectant,
SC Inro Construct SRL
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SC INRO CONSTRUCT SRL
Str Principala, com Targsoru Vechi
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com

MEMORIU JUSTIFICATIV
- AFERENT DISPOZITIE DE SANTIER NR 09 / 13.12.2021 -

- Denumire obiectiv : “Construire scoala P+1 sj anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilitati”

- Adresa obiectiv:  Comuna Manesti, sat Manesti, judetul Prahova,
str Principala, nr 134, T5, Cc 627

- Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
- Proiectant : SC Inro Construct SRL

pct 01.Ca urmare a celor discutate si analizate tehnic cu Beneficiarul lucrarii
si cu Constructorul, s-a stabilit schimbarea solutiei tehnice privind
realizarea platformei si a drumului de acces, in suprafata de 835,00 mp,
ce vizeaza sectiunea “Sistematizare verticala -Amenajare auto si alee acces”,

Initial, solutia tehnica prevedea realizarea platformei si a drumului de

acces din :

- strat din balast

- strat din balast stabilizat

- binder in grosime de 5 ¢m

- strat de uzura din beton asfaitic in grosime de 4 cm

Solutia propusa, prin dispozitia de santier nr 09 / 13.12.2021, prevede

realizarea platformei din :

- strat din balast

- strat din beton B300 (C18/22,5) in grosime de 20 cm

- strat de uzura din beton asfaltic in grosime de 4 cm

Schimbarea solutiei ofera 2 avantaje :
* se pot executa si finaliza lucrarile de finisaje exterioare, in conditii

optime, dat fiind faptul ca utilajele necesare anveloparii si montarii de
jgheaburi si burlane trebuie sa se deplaseze pe suprafete drepte si stabile,
De asemenea, prin solutia adoptata, ultimul strat (cel de uzura din beton
asfaltic) se poate realiza in conditii optime fara a fi afectat / deteriorat, dupa

realizarea finisajelor exterioare.



SC INRO CONSTRUCT SRL
Str Principala, com Targsoru Vechi
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com

e se reduce pretul de cost al lucrarii,dat fiind faptul ca noua solutie
poate aduce un beneficiu de aprox 17.000 + 18.000 lei (exclusiv TVA)
De asemenea, aceasta solutie indeplineste cerintele tehnice stabilite

de normele tehnice, romanesti, in vigoare.

pct 02. In ceea ce priveste necorelarile sesizate de Constructor -

La sectiunea “Constructii - Rezistenta” au fost sesizate de catre
Constructor diferente de cantitati ce vizeaza realizarea pardoselii din beton.
Am efecuat noi calcule / masuratori si au rezultat diferente de cantitati.
Calculele efectuate sunt prezentate / detaliate in Lista de Cantitati, lista care
face parte integranta din prezentul memoriu si implicit din dispozitia de
santier nr 09/ 13.12.2021.

Toate aceste modificari vor fi insusite de catre Constructor si de catre
Beneficiarul lucrarii, si vor fi realizate prin consultarea cu Proiectantul de

Specialitate.

Proiectant,
SC Inro Construct SRL
Ing Roman Fiorian
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