ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI
CONSILIUL LOCAL X
HOTARARE

Privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul
<Construire gcoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, brangamente, imprejmuire, utilititi,
comuna Minesti, judeful Prahova>
Axa prioritari 10

Obiectiv specific 10.1/invitimant obligatoriu
Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/1 0.1b/7regiuni

Avind in vedere:

Contractul de lucréri nr. 6495/31.07.2019 dintre Pimiria comunei Manesti §1
S.C. CACIOANU INDUSTRIE SRL.;

Hotardrile 56/2018, 45/2021 i Hotirdrea nr.61/09.06.2022 a Consiliului Local
Minesti, judetul Prahova;

Referatul de aprobare nr 4925/15.06.2022 prezentat de DI Primar Nitoi Constantin si
raportul de specialitate nr.4924/15.06.2022 intocmit de dna Consilier Superior Streche-Tudoricu
Maria-Irina.

-Rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor specialitate ale Consiliului local al
Comunei Minesti , judetul Prahova;
-Avizul favorabil emis de secretarul general al comunei Manesti , judetul Prahova;
Ain temetul art.221 din Legea 98/2016-legea achizitiilor publice
In temeiul art.129 alin. (1) si alin. 7 lit. (c) 5i (n), coroborate cu art.139 alin (1) din
Ordonanta de Guvern nr.57 privid Codul administrative publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din

05.07.2019;

CONann,LOCALzu,cowﬁm&unﬂhﬁwTLJUDETULPRAHovm
HOTARASTE:

Art 1. Se aprobd completarea art. 4 din H.C.L. nr. 56/14.09.2018 $i completarea art.1 din HCL
nr.45/23.06.2021 §i prin completarea HCL nr.61/09.06.2022 cu inix'oducerea unui nou subpunct
respectiv, cu urmitorul cuprins; L

1.2. Sumele reprezentind cheltuielile conexe ce au aparut pe durata implementirii proiectului
<Construire gcoald P+1 si anexe, amenajdri exterioare, brangamente, imprejmuire, utilitdti, comuna
Minesi, judetul Prahova> , pentru implementarea proiectului in conditii optime, vor fi de
975.317,97lei, sumi la care se adaugd T.V.A. in cuantum de 185.310,4]1 lei si de 639.445,39 fara TVA
valoarea estimati a cheltuielilor cu care va fi ajustat contractul de lucrari in conformitate cu OG
nr.15/2021 privind reglementarea unor misuri fiscal bugetare i a anexei 1.1_Centralizator Financiar la
Actul Aditional nr.11 la contractul de lucriri nr.6945/31.07.2019.



Art 2. Se aprobd incheierea Actului adigional nr.15 la contractul de lucriri nr. 6945/31 .07.2019,
care s cuprindd sumele enumerate la art. 1 subpunctul 1.2 .din prezenta Hotirire, sume ce sunt in
conformitate cu memoriile justificative , aferente Dispozitiilor de santier de la nr.10/2022 péni la
Dispozitia de santier nr.13/2022 , intocmite de protectantul S.C. INRO' CONSTRUCT SRL si insugite
de antreprenorul general S.C. CACIOIANU INDUSTRIE S.R.L..

Art 3. Celelalte prevederi ale HCL. nr. 56/14.09.2018, HCL. nr 45/23.06.2021, HCL
nr.61/09.06.2022 1si pistreazi valabilitatea.

Art 4. Se imputerniceste reprezentantul legal, domnul primar NITOI CONSTANTIN, si duci la
indeplinire toate prevederile prezentei hotirdri, in vederea asigurdrii tuturor conditiilor necesare
implementdrii cu succes a proiectului <Construire scoali P+1 §i anexe, amenajiri exterioare,
brangamente, imprejmuire, utilititi, comuna Mainesti, judeful Prahova>.

Art 5. Secretarul general al comunei Minesti , judetul Prahova , are obligatia si comunice
prezenta hotérdre , Institutiei Prefectului Judetului Prahova, institutiilor interesate si si o faci publicid
prin afigarea la avizierul si pe site-ul Primariei comunei Manegti, judetul Prahova.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneazi pentru legalitate
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI MANESTI,
JUDETUL PRAHOVA
C.LF. 2843817
Nr: 4925/15.06.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul <Construire scoala P+1 si anexe, amenajari
exterioare, bransamente, imprejmuire, utilititi, comuna Manesti, judetul Prahova>

Avand in vedere, raportul de specialitate intocmit de dna Consilier Superior
Streche-Tudoricu Maria-Irina , cu nr.4924/15.06.2022, in conformitate cu Memoriile
tehnice justificative al proiectantului S.C. INRO CONSTRUCT SRL care au stat la baza
emiterii dispozifillor de santier gi tinind cont de prevederile art.4 din H.CL. nr.
56/14.09.2018 - prin care ,,Sumele reprezentind cheltuieli conexe ce pot apirea pe durata
implementarii proiectului <Construire gcoald P+1 si anexe, amenajiri exterioare,
brangamente, imprejmuire, utilititi, comuna Minesi, ‘judetul Prahova>, pentru
implementarea proiectului in conditii optime , se vor asigura din bugetul local al comunei
Manesti”, redactez si supun spre aprobare Consiliului Local al Comunei Minesti , judetul
Prahova, completarea prevederilor art4 din HCL nr.56/14.09.2018 cu sumele rezultate
conform dispozitiilor de santier emise de proiectant incep:ﬁnd cu dispozitia nr10/2022
péana la dispozitia nr.13/2022 in cuantum de 975.317,97 lei, la care se adaugi T.V.A. in

cuantum 185.310,41 de lei.

Pentru implementarea cu succes a proiectului , in temeiul imputernicirii acordate
prin art. 6 a HCL nr. 56/14.09.2018 si in conformitate cu prevederile art. 4 din aceeasi
Hotérére , in urma documentelor lnaintate citre institutie de;‘__l citre proiectant S.C. INRO
CONSTRUCT SRL, dirigintelele de santier si antreprenorul general S.C. CACIOIANU
INDUSTRIE S.R.L. prin toate documentele mai sus menj[ioﬁate, solicit Consiliului Local
Minesti, aprobarea proiectului de hotirare in forma prezentati’

PRIMAR,
« NITOI CONSTANTIN




PRIMARIA MANESTI
Str. Principali nr.134, com. Ménesti , Jud. Prahova ,
CIF2843817, Cod Postal 107375
E-mail; primaria.manestiayahoo.com
TEL : 0244 484 304, FAX : 0244 484 470

Nr. ‘4.902[///506202&
7

,\&‘ PRIMAR ,
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RAPORT DE SPECIALITATE I
privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul <Construire gcoala P+ si anexe, amenajari
exterioare, brangamente, imprejmuire, utilitati,
comuna Manesti, judetul Prahova>

Axa prioritara 10
Obiectiv specific 10. 1/invatamant obligatoriu
Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/ Tregiuni

Avand in vedere :

- MEMORIU JUSTIFICATTIV, aferent Dispozitiei de santier nr. 10/17.01.2022 care a
stat la baza emiterii NCS 13/2022 st NRL 07/2022, in total de 20.346,75 lei

- MEMORIU JUSTIFICATIV, aferent Dispozitiei de santier nr. 11/01.02.2022 care a
stat 1a baza emiterii NCS 14/2022 , NCS 15/2022 s1 NRL 08/2022, NRL 09/2022, NRL

10/2022 ,in total de 30932,84 lei

-MEMORIU JUSTIFICATIV aferent Dispozitiei de santier nr. 12/23.03.2022 care a
stat la baza emiterii NCS 16/2022, NCS 17/2022, NCS 18/2022, NCS, 19/2022, NCS
20/2022 si NRL 11/2022,NRL12/2022, NRL 13/2022 in total de 763400,09 lei

- MEMORIU JUSTIFICATIV aferent Dispozitiei de santier nr. 13/26.04.2022 care a
stat la baza emiterii NCS21/2022 si NRL 14/2022 in total de 160638,29 LEI

-privind obiectivul ,, Construire scoald P+1 si anexe , amenajari exterioare |,
bransamente , imprejmuire, utilitati” situat in comuna Manesti , sat Minesti , Jjudetul
Prahova , str.Principald , nr. 134 , T5 , Cc 627 , avand ca beneficiar UAT comuna
Minesti , judetul Prahova, intocmit de proiectantul S.C. INRO CONSTRUCT SRL si
tinand cont de prevederile art4 din H.CL. nr. 56/14.09.2018-prin care ,,Sumele
reprezentind cheltuieli conexe ce pot apdarea pe durata implementirii proiectului
<Construire scoald P+1 i anexe, amenajiri exterioare, bransamente, imprejmuire,
utilitati, comuna Minesi, judetul Prahova>, pentru implementarea proiectului in conditii
optime , se vor asigura din bugetul local al comunei Manesti” se impune completarea




prevederilor art.4 din HCL nr.56/14.09.2018 si completarea art.] din HCL
nr.45/23.06.2021 si prin completarea HCL nr.61/09.06,2022 cu introducerea unui nou
subpunct cu sumele rezultate conform dispozitiilor de santier emise de proiectant
incepand cu nr.10/2022 pani la dispozitia de santier nr.13/2022 cu sumele rezultate
conform dispozitiilor de santier emise de proiectant si de 639.445,39 fara TVA
valoarea estimatd a cheltuielilor cu care va fi ajustat contractul de lucrari fin
conformitate cu OG nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare si a
anexei 1.1_Centralizator Financiar la Actul Aditional nr.11 la contractul de lucriri

nr.6945/31.07.2019

Din aceste considerente, este necesari Intocmirea unui referat de aprobare
privind completarea art. 4 din H.C.L.56/2018 si completarea art.1 din HCL
nr.45/23.06.2021 si  prin completarea HCL nr.61/09.06,2022 cu sumele rezultate
conform Memoriilor justificative prezentate de proiectantul S.C. INRO CONSTRUCT
S.R.L. si insusite de antreprenorul general S.C. CACIOIANU INDUSTRIE S.R.L, in
conformitate cu prevederile contractului de lucriri nr. 6945/31.07.2019 si cu prevederile
art. 4 din Hotérarea nr. 56/14.09.2018 .

Ca urmare a cererii unui punct de vedere al dnei Avocat lofciulescu Mihaela si
firma de consultanti din acest proiect Como Consulting , vin cu propunerea , actualizirii
valorii contractului de lucririi nr.6945/31.07.2019 si aprobarea actului aditional nr.15
prin hotdrare de Consiliu Local toate acestea ne vor de folos spre decontare privind
ajustarile de pret conform OG 15/2021 si pe OUG nr.64/2022.




ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI

SECRETAR GENERAL
Nr. 4970/16.06.2022

AVIZ

Subsemnata Budacd Violeta Elena, secretar general al unitdtii teritorial
administrative comuna Minesti, judetul Prahova, in conformitate cu prevederile art.
140 alin.(1) si art. 243 alin (1) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din 05 tulie 2019,

AVIZEZ DE LEGALITATE

la  Proiectul de Hotarare privind aprobarea  cheltuielilor legate de
proiectul<Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,
imprejmuire, utilitdti, comuna Minesti, Jjudetul Prahova>

ptr SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Budaca Violeta Elena™

DATA : 16.06.2022



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE SPECIALITATE NR.1
Dezvoltare economico- sociald, buget finante, administrarea domeniului public si

privat al comunei, agriculturd, gospodarie comunald, amenajarea teritoriului si
urbanism

RAPORT DE AVIZARE
la Proiectul de Hotiirdre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul<Construire
scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, brangamente, imprejmuire, utilititi, comuna
Manesti, judetul Prahova>;

1. Avand in vedere referatul de aprobare nr 4849/10.06.2022 , privind aprobarea cheltuielilor
legate de proiectul<Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,
imprejmuire, utilititi, comuna Minesti, judetul Prahova> , initiat si prezentat de domnul
primar Nitoi Constantin, Comisiile 1,2 si 3;

In baza prevederilor art.141, alin(10)-(12) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codu ministrativ,
publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din iulie 2019, avizim favorabil/nefayerabil Proiectul de

Hotarare si il propunem spre adoptare Consiliului Local, in forma prezentata.”

PRESEDINTELE SECRETARUL
COMISIEI DE SP TE NR.1 COMISIEI DE SPECIALITATE NR. 1
UNGUREAN ANTIN STEFAN DANIELA

Skt

MEMBRI: } W
BUNDA MIHAI 7
MANEA COSTIN CATALIN / /ézb

BUNDA-DOSPINESCU TIBERIU-ADRIAN

Data : /5“ o0& %ZZ'



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI
CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE SPECIALITATE NR.2
Administratie publici locala, juridica si de disciplina,
apararea linistei si ordinei publice, a drepturilor cetitenilor

RAPORT DE AVIZARE

la Proiectul de Hotirire privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul<Construire gcoala
P+1 i anexe, amenajari exterioare, bransamente, imprejmuire, utilititi, comuna Manesti, judetul
Prahova>;

1. Avénd in vedere referatul de aprobare nr 4849/10.06.2022 , privind aprobarea cheltuielilor legate
de proiectul<Construire gcoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente, imprejmuire,
utilitati, comuna Manesti, judetul Prahova>, initiat si prezentat de domnul primar Nitoi Constantin,
Comisiile 1,2 si 3;

In baza prevederilor art.141 , alin(10)-(12) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,
publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din iulie 2019, avizim favorabil/nefaverabil Proiectul de Hotirare
si 1l propunem spre adoptare Consiliului Local, in forma prezentati.

PRESEDINTELE SECRETARUL
COMISIE DE SPECIALITATE NR.2 COMISIE DE SPECIALITATE NR 2

CRISTEA ION BREZEANU GEORGI/?A RALUCA

-

MEMBRU ,
SERBAN GHEORG
~
Data



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI
CONSILIUL LOCAL
SZ‘OMISIA DE SPECIALITATE NR.3
Invitamant, sinitate si familie, protectie sociali $i protectia copilului, activitati
sportive si de agrement, protectia mediului si turism rural, servicii si comert

RAPORT DE AVIZARE
la Proiectul de Hotiirire privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul<Construire
scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, brangamente, imprejmuire, utilitdti, comuna
Manesti, judetul Prahova>;

1. Avind in vedere referatul de aprobare nr 4849/10.06.2022 » privind aprobarea cheltuielilor
legate de proiectul<Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, brangamente,
imprejmuire, utilititi, comuna Miénesti, judeful Prahova> , inifiat §i prezentat de domnul
primar Nifoi Constantin, Comisiile 1,25 3;

in baza prevederilor art.141, alin(10)-(12) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,
publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din iulie 2019, avizim favorabil/nefaverabil Proiectul de
Hotirére i 1l propunem spre adoptare Consiliului Local, in forma prezentat.

PRESEDINTELE SECRETARUL
COMISIEI DE SPECIALITATE NR.3 COMISIEI DE SPECIALITATE NR 3
APOSTOL FLORIN BOGDAN ROMAN ION

MEMBRI: | / y
STANCIU PETRE WLW
. Y, v

LIXANDRU CONSTANTIN VALENTIN

IVAN CONSTANTIN ALEXANDRU CZ%/,
Data:

(5 -0€~0014




ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI MANESTI

ACTADITIONAL NR. 15
la Contractul de Lucrari nr 6945/ 31.07.2019

privind obiectivul ”Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,
imprejmuire, utilitati, comuna Manesti, judetul Prahova”,
proiect cod SMIS 120988

incheiat astazi, .....c.cceeevvvvreereeerene

Intre partile contractante :

UAT Comuna Manesti, judetul Prahova, cu sediul in Manesti, str. Principald, nr.
134,jud Prahova, cod fiscal 2843817, cont trezorerie RO19 TREZ 24A6 5500 0580 101X,
deschis la Trezoreria Boldesti Scaieni, e-mail : primaria.manesti@yahoo.com, reprezentat
prin Primar dl Nitoi Constantin, in calitate de Beneficiar lucrare, pe de o parte

si
SC Cacioianu Industrie SRL, cu sediul in Giurgiu, str. Ghizdarului, nr. 134, jud.
Giurgiu, e-mail : cacioianuindustrie@yahoo.com, cod unic de identificare RO 25970003,
numir de inmatriculare in Registrul Comertului J52/470/2009, cont RO07 TREZ 3215
069X XX00 7144 deschis la Trezoreria Giurgiu, reprezentantd prin Administrator dl
Cacioianu Virgil, in calitate de Antreprenor General, pe de alta parte,

s-a procedat la incheierea prezentului Act Aditional la Contractul de Lucrari nr 6945 /
31.07.2019, privind realizarea lucrarilor de constructii la obiectivul de investitie mai sus

mentionat, prin care s-au stabilit, de comun acord, urmatoarele :

01. Ca urmare a emiterii de catre proiectant a Dispozitiei de Santier nr 10 /
17.01.2022, se completeaza “Obiectul Contractului” din Contractul de Lucrari nr 6945 /
31.07.2019 cu urmatoarea nota de comanda suplimentara (ncs) si respectiv cu urmatoarea
nota de renuntari lucrari (nrl) :

-nes 13 /2022 = 33.861,65 lei } “Arhitectura scoala P+1”

-nrl 07 /2022 =-13.514.90 lei
Total = 20.346,75 lei (exclusiv TVA)

Nota de comanda suplimentara nr 13 (cu listele cuprinzand consumurile de resurse
materiale, manopera, utilaj si transport - C6, C7, C8 si C9) si Nota de renuntare lucrari nr 07
(cu listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, manopera, utilaj si transport - C6,
C7, C8 si C9) devin parte integranta din Contractul de Lucrari nr 6945 /31.07.2019.

02. Ca urmare a emiterii de catre proiectant a Dispozitiei de Santier nr 11 /
01.02.2022, se completeaza “Obiectul Contractului” din Contractul de Lucrari nr 6945 /
31.07.2019 cu urmatoarele note de comanda suplimentara (ncs-uri) si respectiv cu
urmatoarele note de renuntari lucrari (nrl-uri) :

-ncs 14 /2022= 55.868,00lei | “Instalatii hidranti”

-nrl 08/2022 = -24.285,16 lei
-nr 09/2022=  -650,001ei ~ “Echipamente - Instalatii electrice si incendiu”

-nr 10/2022=  -725,00 lei } “Echipamente - Instalatii termice si ventilatii”

-necs 15/2022 = 725.00 lei
Total = 30.932,84 lei (exclusiv TVA)



Notele de comanda suplimentara nr 14 si nr 15 (cu listele cuprinzand consumurile de
resurse materiale, manopera, utilaj si transport - C6, C7, C8 si C9), Nota de renuntare lucrari
nr 08 (cu listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, manopera, utilaj si transport -
Ce, C7, C8 si C9), si Notele de renuntare nr 09 si nr 10 (ce vizeaza echipamente) - devin
parte integranta din Contractul de Lucrari nr 6945 /31.07.2019.

03. Ca urmare a emiterii de catre proiectant a Dispozitiei de Santier nr 12 /
23.03.2022, se completeaza “Obiectul Contractului” din Contractul de Lucrari nr 6945 /
31.07.2019 cu urmatoarele note de comanda suplimentara (ncs-uri) si respectiv cu

urmatoarele note de renuntari lucrari (nrl-uri) :

-ncs 16/2022 = 41.596,40 lei } “Retele exterioare”

-nrl 11/2022 = -40.938.98 lei
Total 1 = 657,42 lei (exclusiv TVA)

-ncs 17/2022 = 94.388.37 lei “Instalatie electrica interioara”
Total 2 = 94.388,37 lei (exclusiv TVA)

-ncs 18/2022 = 16.751.96 lei “Sistematizare vert - Amenaj. auto + alee acces”
Total 3 = 16.751,96 lei (exclusiv TVA)

-ncs 1972022 = 439.167,12 lei }“Arhitectura scoala P+1”

-nrl 12/2022 = - 56.043.22 lei
Total 4 = 383.123,90 lei (exclusiv TVA)

-ncs 20/ 2022 = 361.388,79 lei }“Arhitectura sala de sport si anexe”

-nrl 13/2022 =-92.910.35 lei
Total 5 = 268.478,44 lei (exclusiv TVA)

Notele de comanda suplimentara nr 16, 17, 18, 19 si 20 (cu listele cuprinzand
consumurile de resurse materiale, manopera, utilaj si transport - C6, C7, C8 si C9) si Notele
de renuntare lucrari nr 11, 12 si 13 (cu listele cuprinzand consumurile de resurse materiale,
manopeta, utilaj si transport - C6, C7, C8 si C9) devin parte integranta din Contractul de

Lucrari nr 6945 /31.07.2019.

04. Ca urmare a emiterii de catre proiectant a Dispozitiei de Santier nr 13 /
26.04.2022, se completeaza “Obiectul Contractului” din Contractul de Lucrari nr 6945 /
31.07.2019 cu urmatoarea nota de comanda suplimentara (ncs) si respectiv cu urmatoarea
nota de renuntari lucrari (nrl) :

-ncs 21 /2022 = 224.695,68 lei }“Arhitectura scoala P+1”

-nrl 14/2022 = - 64.057.39 lei

160.638,29 lei (exclusiv TVA)

Nota de comanda suplimentara nr 21 (cu listele cuprinzand consumurile de resurse
materiale, manopera, utilaj si transport - C6, C7, C8 si C9) si Nota de renuntare lucrari nr 14
(cu listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, manopera, utilaj si transport - C6,
C7, C8 si C9) devin parte integranta din Contractul de Lucrari nr 6945 / 31.07.2019.

05. In intocmirea nrl-urilor 07 + 14, cat si a si ncs-urilor 13 + 21, s-au respectat preturile
/ tarifele unitare prevazute in listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, manopera,
utilaj si transport, respectiv prevazute in formularele C6, C7, C8 si C9 la contract.




06. Pretul lucrarilor, prezentului Act Aditional, precum si pentru restul de executat, va fi
ajustat conform OUG 64 / 2022.
Dat fiind faptul ca la ora actuala nu au fost emise instructiunile / normele de aplicare
a OUG 64 / 2022, pretul lucrarilor, aferente prezentului Act Aditional, vor fi ajustate in
continuare conform OUG 15 /2021, urmand a fi efectuata rectificarea / actualizarea ulterior,
dupa publicarea normelor de aplicare a OUG 64 / 2022.

Astfel, pentru materialele din cadrul ncs-urilor 13 + 21,care sunt prevazute contractual,
se va aplica ajustare, in conformitate cu OUG 15 / 2021, privind actualizarea preturilor
aferente materialelor, prin aplicarea formulei de ajustare prevazuta in Actul Aditional nr 11 /
2021 la Contractul de Lucrari.

Pentru materialele din cadrul ncs-urilor 13 + 21, care nu sunt prevazute contractual si
care reprezinta pretul ofertat de Constructor la luna mai 2022, nu se va aplica ajustare conf.
OUG 15.Materialele, la care nu se aplica ajustare cf. OUG 15, sunt prevazute in formularele
C6, la rubrica “observatii” aferente fiecarui nes in parte, ce face obiectul prezentului act

aditional.

07. Ca urmare a incheierii notelor de renuntare lucrari - 07 + 14 si a notelor de comanda
suplimentara - 13 + 21, valoarea Contractului de Lucrari devine 9.898.900,85 lei (exclusiv
TVA), conform Anexa Financiara incheiata la prezentul Act Aditional. Anexa Financiara
incheiata devine parte integranta din Contractul de Lucrari nr 6945 / 31.07.2019.

08. Dat fiind modificarea valorii Contractului de Lucrari 6945 / 31.07.2019, se modifica /
se actualizeaza in consecinta si urmatoarele formulare aferente Contractului de Lucrari :
- F1 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect ”Constructii”
- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect “Instalatii electrice si incendiu”
- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect ”Sistematizare verticala”
- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect “Instalatii sanitare si canalizare”
- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect "Instalatii termice si ventilatii”
Formularele de mai sus, modificate / actualizate cu ncs-urile si nrl-urile ce fac
obiectul prezentului act aditional,devin parte integranta din Contractul nr 6945 /31.07.2019.
Prezentul Act Aditional s-a incheiat in 2 (doud) exemplare, in original, cate un
exemplar pentru fiecare parte contractanta.

Beneficiar lucrare, Antreprenor General,

UAT Comuna Manesti, jud Prahova SC Cacioianu Industrie SRL
Primar, Administrator,

Nitoi Constantin Cacioianu Virgil

Secretar UAT Manesti

Consilier Contabilitate

Consilier Achizitii Publice

Viza CFP
Anghel Mariana



Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,

Arhitectura scoala P+1 - NRL 14

Obiectiv : :
imprejmuire, utilitati, in comuna Manesti, judetul Prahova
Contract de lucrari nr 6945 / 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988
Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
i Antreprenor:  SC Cacioianu Industrie SRL
ANEXA FlNANCIARA
Anexa la Act Aditional nr 15/ 2022 la Contractul de Lucrari nr 6945
’ Nr } Denumire categorie de lucrari !'[ \{?:;a;:cf?\l;?ftg
I 1 Amenajarea terenului, din care :  19.449,38!
11, [ Terasamente 19, 449, 38|
| 2 | Realizarea ufilitatilor obiectivului, din care : _. 206.18 84, 43¥
| 2.1. | Retele extenoare, , din g_aie |’ 146. 059, 93
1: Retele exterioare (contract - oferta) I _‘”_1:1_5 402,51,
Retele exterioare - NCS 16 l 41.596,4 40
.| Retele exterioare - NRL 11 - | -40.938, 98f
| 2.2. | Bazin retentie 1472359/
23.. lnstalatu elec!p_gg exterioare 24 911 80;
24, lnstﬂel_e_gtrlce int. statie pompare 3.571,39;
2.5, Inst gazeredusapresintsiext 15.562,54
2.6. | Bransament de gaze . 1.355,18;
3 (_)gns_tr_l_lt_:ﬁi_lfér_e - E N : 8.308.573,85
31, ' Rezistenta, din care : E P 4.283.510,32
Rezistenta (cgn_t_rgcl : _oferta) 3.404.097,00
Rg_sttenta NRL 01 -95.414,15
| Rezistenta- NCS 01 48.086,05
Rezistenta - NCS 02 - ) - 13.907,39
|_Rezistenta-NCS 03 6.786,89
" Rezistenta - NCS 05 888.374,47|
| Rezistenta - NCS 10 17.672,67|
3.2, Arhltecturq scoala P+, dm cargd i . 2.457100,03
Arhltectura scoala P+1 (contract oferta) _____ 1.653.465,85
' Arhitectura scoala P+1 - NCS 07 279.819,84
! Arhitectura scoala P+1 - NRL 02 o o -283.945,24
| Arhitectura scoala P+1- NCS 12 276.477,33
Arhitectura scoala P+1 - NRL 06 o -32.826,69
;' Arhitectura scoala P+1 - NCS 13 33.861,65
i __ Arhitectura scoala P+1 - NRL 07 -13.514,90
II " Arhitectura scoala P+1 - NCS 19 439.167,12
| Arhitectura scoala P+1 - -NRL 12 o _-96.043,22
’ Arhitectura scoala P+1- NCS 21 224.695,68
-64.057,39
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Obiectiv :

Constrwre scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente

i
j imprejmuire, utilitati, in comuna Manesti, judetul Prahova
| Contract de lucrari nr 6945/ 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988
. Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
| Antreprenor : SC Cacno:anu lndustrle SRL
s ——
| Nr J Denumire categorie de lucrari | V_a:;a;:ic;r\:/t;a_ot
L 3 3. . | Arhltectura sala de sport si anéxe, din care : A 5 567-’963 '50'
:’ Arhitectura sala sport si anexe (contract - oferta) 11.195.543, 23|
" Arhitectura sala sport si anexe - NCS 08 176.313,76 76]
| Arhitectura sala sport sn anexe - NRL 03 -173.613, 781
;P Arhitectura sala sport si anexe - NCS 11 ~106. 542, 11 l
Arhitectura sala sport si anexe - NRL 05 -5.300,26|
| Arhitectura sala de sport si anexe - NCS 20 361.388,79)]
Arhitectura sala de sport si anexe - NRL 13 i -92.910,35,
4 | Instalatii, din care : | 771.300,06|
4. | Instalatii electrice si incendiu, din care: " 3088263,
| Instalatie electrica interioara, din care ; 163.915,86,
_Instalatie electrica interioara (contract - oferta) B 69.527,49)
Instalatie electrica interioara - NCS 17 9&3_82@
| lluminat exterior B 49.908,70
 Instalatii electrice - demontare C1, C2 1.163,78
Inst avertlzare mcendlu gradinit 51.360,39!
Inst elect. int sala festivitati L 694 16
Inst electrice de para_t_[gsnet o ~__W_MSL?M 78|
] lnst electr. int. sala de sport 9 021 46
42. lnstalatn samtare_ s1 canallzare, dm care 1 26 972 99,
Instalatil sanitare 71.104,99
lnstalatu hidranti, din care : i 55.868,00
Instalatii hidranti (contract - oferta) 2428516
Instalatii hidranti - NCS 14 . 55.868,00
I Instalatii hidranti - NRL 08 -24, 285 16
: 43. Instalatu termlce si ventnlatu dm care P 335 5oo 94
i' Instalatii termice si ventilatii - sala sport N 124.091,32
| Instalatii termice si ventilatie - scoala o 211.409,62
! 5 ! Sistematizare verticala, din care : 387.225,00
5.1. | Imprejmuire 55.974,5_3-
5.2. | Amenajare auto + alee acces, din care : 250.884,41
Amenajare auto + alee acces (contract oferta) 143.039,68|
i Tr;en‘éjhare auto + alee acces - -NCSo04 - g@ 493, g§!
| Amengjare auto + alee acces - NCS 06 82.421 _§8,J
| Amenajare auto + alee acces - NCS 09 ' 72,746,2EJ
| Amenajare auto + alee acces - NRL 04 - -90.569,30!
f  Amenajare auto + alee acces - NCS 18 _ 16.751,9

1
Lo
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Obiectiv :
imprejmuire, utilitati, in comuna Manesti, judetul Prahova

Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,

Contract de lucrari nr 6945 / 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988

i Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
| Antreprenor : SC Cac:onanu lndustne SRL

f 5 3, Amenaj ale_e_b_e_tc_)ﬁ;ia a cu s_s_uprastructura 3.306,14
L 54 l' Amenajare cu pavele suprastructura B T 510_07
i 5 5 [ Amenajare spatii verzi 1700 mp | 3.077,31 [
| 5.6. ] Lucrari de semnalizare | 4nu
|6 | h| amente chip.) t nolo ice
| i | s
{ 6.1. Echlp - mstalatu electrlce si mcendlu, din care I 13.960,00
o | Echip. - instal. electr. si incendiu (contract - oferta) | 1461d0 00,
!  Echip. - instalatii electrice si mcendlu NR 09 IJ 850,00
" 6.2. | Echip. - instalatii sanitare si canalizare 6.419,00
| 6.3, | Echip. - instalatii sanitare si canalizare I 75.575,00,
'6.4. | Echip. - instal. termlce si ventilatii scoala, dincare:| o 48, 193,00
T TE Echip. - instal. termice si ventilatii (contract ofena) | 48193 00’
| Echip. - instal. termice si ventilatii - NCS 15 ' 725,00
| Echip. - instal. termice si ventiati - NR 10 _-725,00)
| 6.5. | Echip. - instal. termice si ventllatu sala sport 5 50 892, oo,
| 6.6. | Echip. - instalatii gaze o _250:0_0
F 7 Orgamzare de santler 10.909,13
, Organizare de santler 10.909,13
: | Total Valoare Contract (exclusw TVA) lei 9.898.900,85
e _’”T_\_lﬁ (19%) e 1.880.791,16
| Total Valoare Contract (II'ICIUSIV TVA) - lel ~ 11.779.692,01)
Antreprenor General,

Beneficiar lucrare,
UAT Comuna Manesti, jud Prahova

SC Cacioianu Industrie SRL

Prezenta Anexa Financiara face parte integranta din Actul Aditional nr 15 / 2022

la Contractul de Lucrari nr 6945 / 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988.
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SC INRO CONSTRUCT SRL ,
Str Principala, com Targsoru Vechi
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com

s

ol QoA

Dispozitie de Santier nr 10/17.01.2022

- Denumire obiectiv : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilitati”

- Adresa obiectiv:  Sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, jud PH
- Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judetul Prahova

01.Referitor : sectiune “Arhitectura Scoala P+1” -
Inlocuire tamplarie - usi din lemn MDF cu usi din pvc/metal
La solicitarea Beneficiarului lucrarii (UAT Manestijud Prahova),in urma
sesizarii Constructorului din 05.01.2022, dispun urmatoarele :

- Se inlocuieste tamplaria din lemn tip MDF - de la usile UL1=10 buc,
UL2=1 buc, UL4=2 buc, UL7=1 buc, UL16=1 buc si UL20=1 buc(prevazute in
tabloul de tamplarie plA15, plA17, plA18, plA19, plA21, plA22) cu tamplarie
din pvc. Tamplaria din pvc va avea aceeasi culoare (gri antracit) si va fi
realizata din acelasi material din care este confectionata si vitrina de cuplaj.

Aceasta modificare este necesara din cauza problemelor tehnice
intampinate in cuplarea corespunzatoare a usilor din lemn MDF cu vitrinele
pve, fiind necesar acelasi tip de material pentru realizarea corespunzator a
ansamblului de tamplarie. De asemenea, usile UL3, dat fiind faptul ca trebuie
sa asigure o rezistenta la foc EI30, nu se vor mai realiza din lemn MDF, ci se
vor realiza usi metalice cu rezistenta la foc EI30.

Tamplaria de la usi supusa modificarii este urmatoarea :

-UL1-V1 (150x270) = 10 buc — 40,50 mp
-UL2-V2 (180x270) = 1buc— 4,90 mp
-UL3 (110x220) 3 buc — 7,26 mp 62,74 mp
-UL4  (95x210) 2buc— 39mp >
-UL7 (100x210) 1buc— 2,10 mp
- UL16 (100x210) 1buc— 2,10 mp
-UL20 - V13 (90x210) = 1 buc — 1,89 mp J

Ca urmare a acestor modificari, se vor intocmi NRL - nota de renuntare
lucrari si NCS - nota de comanda suplimentara, dupa cum urmeaza :

Se va intocmi NRL, pentru renuntarea la usile din lemn MDF, respectiv
se va intocmi NRL pentru urmatoarele articole :

- Art 53.CK03B1 - montat usi din lemn =-62,74 mp

- Art 54.4321136 - usi lemn MDF(UL3,UL4,UL7,UL16,UL20)= -17,34 mp

- Art 55.4433226 - usi lemn MDF cu supralumina (UL1,UL2) = - 45,40 mp

1




Se va intocmi NCS, pentru usile din pvc, care vor inlocui usile din lemn
MDF, si pentru usile metalice rezistente la foc E130, dupa cum urmeaza
- Art 05. CK1411 asmiat-montat usi pvc si usi met.= 40,23 mp (32,97+7,26)
- Art 06. YC01.3 -procurare usidinpve  =32,97 mp
-U1 (100x210) = 10 buc — 21,00 mp
) -—

-U2  (90x210)= 1buc— 1,89 mp
-U4 (95x210) = 2buc — 3,99 mp | 32,97 mp
-U7 (100x210)= 1buc— 2,10mp |

-U16 (100x210) = 1buc — 2,10 mp
-U20 (90x210)= 1buc— 1,89 mp J
-Art07.YC01.4 - procurare usi met. rezistente la foc EI 30 = 7,26 mp
-U3(110x220) = 3 buc — 7,26 mp
NRL-ul si NCS-ul se vor intocmi in conformitate cu preturile unitare
prevazute si stabilite in Contractul de Lucrari nr 6945 / 31.07.2019, respectiv,
in intocmirea NRL-ului si NCS-ului se vor respecta preturile unitare pentru
material, manopera, utilaj si transport prevazute in formularele C6, C7, C8 si
C9 la Contract.
Atat NRL-ul, cat si NCS-ul, se vor intocmi prin grija Constructorului si se
vor inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

02. Referitor : sectiune “Arhitectura” -
Placari de faianta si gresie la corp Scoala+corp Sala Sport

Prezenta dispozitie aduce completari la Caietul de Sarcini nr 07 si nr 09 -

Arhitectura, dupa cum urmeaza :

- Se va monta gresie de culoare bej / bej deschis sau gri deschis,
folosindu-se adeziv de lipit tip CM9, CM11 sau similar. Placile de gresie vor
avea dimensiuni patrate, de preferinta (33x33) cm. - A se vedea produsele de
pe piata : gresie Stela gri, produs in Italia ; gresie Grey SPL7702 bej, produs
in Bulgaria, etc.

- Faianta va fi de culoare alba, cu dimensiunea (20x30)cm sau
(20x20)cm, folosindu-se adeziv de lipit tip CM9, CM11 sau similar.

- Montajul pentru gresie si faianta, poate fi executat in cruce, diagonal
sau la jumatate de placa. Rostul de montaj va fi de 2+3 mm si se va umple

cu chit special preparat pentru rosturi.

Memoriul justificativ atasat face parte integranta din prezenta dispozitie de

santier.
Prezenta Dispozitie de Santier a fost incheiata in 4 exemplare,cate un

exemplar pentru fiecare parte implicata in realizarea obiectivului in cauza.

ROMANIA - M.D.R.T. - 1.S.C. Proiectant, é» &“C
orgve®” 2

| MICOLAE

DE SANTIER

T. NR. 00018636
DOMENIUL

23

U

1




SC INRO CONSTRUCT SRL
Str Principala, com Targsoru Vechi
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com

2 s

MEMORIU JUSTIFICATIV
AFERENT DISPOZITIE DE SANTIER NR 10/ 17.01.2022

- Denumire obiectiv : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilitati”

- Adresa obiectiv:  Sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, jud PH
- Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judetul Prahova

01. La solicitarea Beneficiarului, si ca urmare a sesizarii Constructorului din
05.01.2022, am analizat cele inaintate si am stabilit inlocuirea tamplariei din
lemn MDF, de la usile mentionate in dispozitia de santier, cu tamplarie pvc,
pastrandu-se culoarea gri antracit stabilita anterior.
S-a adoptat aceasta solutie / modificare din mai multe considerente :
- la usile din lemn MDF ce fac parte dintr-un ansamblu de vitrina a fost
necesara modificarea acestora in usi pvc pentru a se putea realiza cuplarea

acestora corespunzator cu vitrina pvc.
- la usile UL3 a fost necesara modificarea (din usi de lemn MDF in usi

metalice) pentru a se putea asigura rezistenta la foc (EI30)

- de asemenea, pentru cele 4 usi (UL4, UL7 si UL16) s-a adoptat aceasta
solutie (inlocuire lemn MDF cu pvc) din cauza dimensiunilor care nu se
gasesc pe piata
02. De asemenea, ca urmare a sesizarii Constructorului din 05.01.2022, si
respectiv ca urmare a celor discutate cu Beneficiarul lucrarii, prin Dispozitia
de Santier emisa am adus completarile la cele solicitate, si anume am adus
completarile privind culoarea si dimensiunea gresiei/faiantei,cat si informatiile
necesare privind montajul acestora.

Toate aceste modificari vor fi insusite de catre Constructor si de catre
Beneficiarul lucrarii, si vor fi realizate prin consultarea cu Proiectantul.

Proiectant, @“gz;;%%\

ROMANIA - M.D.R.T. - .S.C.
MIHAI HICOLAE
IGINTE DE SANTIER

. 00013636
OMENIUL
23




[PRIMARIA G 1M MANEST;
Proiectant SC INRO CONSTRUCT SRL | }s’lé, 9% A
Str Principala, com Targsoru Vechi 29 05’.% 020

Dispozitie de Santier nr11/01.02.2022
privind obiectivul : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari
exterioare, bransamente, imprejmuire, utilitati” -

sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, jud PH
Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, jud PH

01. Referitor : “Instalatii hidranti”
Obiect : “Instalatii sanitare si canalizare”

La solicitarea Beneficiarului, am analizat aspectele sesizate, ce privesc
realizarea instalatiei de hidranti, si dispun urmatoarele :
o Se va executa retea de hidranti, supraterani, la interior, printr-o retea de
distributie apa realizata din teava din otel,neagra,sudata, de 2", cu L = 240 ml
e Se vor monta 12 buc - hidranti interiori, montati pe perete, complet
echipati, cu furtun plat DN52, de culoare alba si lungime de 20 ml
e Se va respecta documentatia tehnica prevazuta in pl 1S01+(S02+1S03
e Operatiunile tehnologice sunt urmatoarele :
- montare hidranti supraterani, la interior, pe perete (complet echipati)
- realizarea retelei de distributie apa pentru incendiu, constand in :
- montat teava din otel de 2", prin prindere cu bratari de fixare
- curatare conducta
- efectuare proba de presiune
- vopsirea conductei
- montarea echipamentelor aferente instalatiei de hidranti, constand in :
- 2 rezervoare de acumulare apa de 1000 litri, fiecare
- pompa pt hidranti cu Q=2,1 I/s, h = 35 mCA, P=1,5 kW, U=400 V,
asa cum este prevazut in Caietul de Sarcini si doc. teh. (pl S04)
- montare conducte PEHD Dn40 si Dn50, si robineti, conform proiect
e Lista de cantitati, pentru lucrarile de instalatii ce trebuiesc executate,

este urmatoarea :

“art 01. SD17XB.asim - montat hidrant interior, pe perete 12 buc

art 01.L - procurare furtun tip C, Dnb2 = 240 ml

art 02. RPCU10E3 - realizarea gaurilor necesare
trecerii conductelor in zidarie

50 buc




art 05. M1J24A1.asim - curatarea si suflarea conductei = 240 mi
~ art06. M1J21A1.asm - proba pneumatica a conductei = 240 mi
~_art07. RPCRO8A asim - vopsitul conductei (2 straturi) =240 ml
art 08. SE03A1.asm - montat rezervoare acumulare apa = 2 buc
art 09. M1B08B1.asim - montat pompa pt hidranti interior = 1 buc
art 10. SA13D1.asim - montat teava PEHD Dn40 si Dn50 = 10 ml

art 11. SD13D1.asim - montat robinet Rs 1 ¥ =3 buc
art 11.L. 3786598 - procurare robinet Rs 1% =3 buc
art 12. SD13F1.asm - montat robinet Rs 2" =6 buc

art 12.L. 3786600 - procurare robinet Rs 2” =6 buc
art 13. SD13D1.asm - montat robinet cu plutitor =2 buc
art 13.L. 3786601 - procurare robinet cu plutitor = 2 buc
art 14. SD12A1.asm - montat robinet Rs 72" =3 buc
art 14.L. 3786603 - procurare robinet Rs %2” =3 buc
art 15. SD10XD.asm - montat clapeta de sens,2” =2 buc
art 15.L. 4203214 - procurare clapeta de sens,2” = 2 buc
art 16. SD15XB.asim - montat sorb de 2” =2 buc
art 16.L. 3786604 - procurare sorb de 2" =2 buc
art 17. SD12XB.asim - montat indicator de nivel =2 buc
art 17.L. 7326087 - procurare indicator de nivel =2 buc
Se va intocmi NCS - nota de comanda pentru lucrarile ce sunt cuprinse
in Lista de Cantitati din prezenta dispozitie.

o Se va intocmi NRL - nota de renuntare lucrari pentru devizul “Instalatii
hidranti” care vizeaza de fapt realizarea unei retele de hidranti subterani, cu o
retea din conducta din teava PEHD Dn110.

De asemenea se va renunta la achizitia pompei de epuisment, deoarece
s-a renuntat la montajul subteran al statiei de pompare apa,pentru reteaua de

incendiu.
NRL si NCS se vor intocmi prin grija Constructorului si se vor inainta

Beneficiarului spre verificare si aprobare.

02. Referitor : “Retele termice”
Obiect : “Instalatii termice si ventilatii”
Ca urmare a existentei unor neconcordante tehnice intre plansele de

arhitectura si plansele de instalatii termice, dispun urmatoarele :
e Deoarece hp = 40 cm, caloriferul 22/600/2300, situat in ax A / 6+7 etaj,

va fi inlocuit cu un calorifer 33/300/2000, si va fi montat in axul C / 4+5 etaj.




e Distribuitorul C2 = 13 circuite, va fi realizat astfel :

C2.2 = 6 circuite
care va fi amplasat astfel :

C2.1 =7 circuite } 13 circuite

C2.1-inax 10/ax H ) hol parter
C2.2-inax10/axD
Distribuitorul C1 (11 circuite) va fi amplasat in peretele de zidarie de
langa stalp ax A [ ax 5.
Distribuitorul C3 (6 circuite) va fi amplasat in peretele de zidarie de pe
hol, vis-a-vis de amplasarea proiectata initial.
De asemenea distribuitorul C8 = 13 circuite, va fi realizat astfel :
C8.1 =7 circuite }13 circuite
C8.2 = 6 circuite

care va fi amplasat astfel :
C8.1 - va fi amplasat in peretele din zidarie de langa stalp ax A/ 5 etaj

C8.2 - va fi amplasat in peretele de pe hol, vis-a-vis de amplasarea

proiectata initial.
Distribuitorul C9 = 10 circuite va fi amplasat in peretele de zidarie de

langa stalp ax A/ 5 etaj.
Toate distribuitoarele vor fi alimentate de la Centrala cu teava PPR32

(izolata). Centralele termice pentru prepararea agentului termic de apa calda,
de 114 kw, vor putea fi inlocuite cu centrale termice, in condensare, de 142
kw, fiecare.

Memoriul justificativ atasat face parte integranta din prezenta dispozitie
de santier. Modificarile din prezenta dispozitie vor fi insusite de catre
Constructor si vor fi realizate prin consultarea cu Proiectantul.

Prezenta Dispozitie de Santier a fost incheiata in 4 exemplare, cate un
exemplar pentru fiecare parte.

Intocmit,
Proiectant,
SC Inro Construct SRL




Proiectant SC INRO CONSTRUCT SRL
Str Principala, com Targsoru Vechi

MEMORIU JUSTIFICATIV
AFERENT DISPOZITIE DE SANTIER NR 11/ 01.02.2022 -

- Denumire obiectiv : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilitati”

- Adresa obiectiv:  Sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, jud PH

- Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judetul Prahova

01. Referitor : “Instalatii hidranti - Obiect : Instalatii sanitare si canalizare”

In data de 04.01.2022, Dirigintele de santier a sesizat ca, in urma analizei
documentatiei tehnice (PT) si a documentatiei economice aferente Contractului de
Lucrari nr 6945 / 2019, a constatat necorelari care duc la imposibilitatea executiei
retelei de hidranti (incendiu), respectiv :

¢ in documentatia economica (contract) este prevazut a se realiza o retea de
incendiu (hidranti) subterana, printr-o retea din conducta PEHD Dn110, iar in
documentatia tehnica (PT) este prevazut a se realiza o retea de incendiu (hidranti)
supraterana, printr-o retea din teava din otel, neagra, de 2"

In urma verificarilor efectuate, am constatat ca aspectele sesizate de diriginte
sunt corecte, si, in consecinta, prin dispozitia de santier nr 11 emisa am procedat la

corectarea acestor necorelari, si anume :
- am centralizat / prezentat operatiunile tehnologice care urmeaza a fi

executate de constructor la reteaua de hidranti (supraterana) si
- am stabilit lista de cantitati pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate

02. Referitor : “Retele termice - Obiect : Instalatil termice si ventilatii”

Privind reteaua de termice, au fost solicitate lamuriri / completari, ca urmare a
existentei unor neconcordante tehnice intre plansele de arhitectura si cele de

instalatii termice.
Astfel, prin Dispozitia de Santier emisa, am adus completarile tehnice necesare

la sesizarile ce vizeaza reteaua de termice - privind amplasarea / realizarea /
alimentarea distribuitoarelor la centrale ; inlocuire si repozitionare calorifer, din
cauza hp = 40 cm ; inlocuire centrale termice de 114 kw (fiecare) cu centrale

termice, in condensare, de 142 kw (fiecare).
Toate aceste modificari vor fi insusite de catre Constructor si de catre

Beneficiarul lucrarii, si vor fi realizate prin consultarea cu Proiectantul.
AUT. NR=£2 , 26365, 28598
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Proiectant SC INRO CONSTRUCT SRL - JbDET éﬁf/‘ ﬁH‘W A

Str Principala, com Targsoru Vechi |
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com 2022’5

Dispozitie de Santier nr 12/ 23.03.2022

privind obiectivul : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari
exterioare, bransamente, imprejmuire, utilitati” -

sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, jud PH
Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, jud PH

01. Referitor : “Retele exterioare”
Obiect : “Realizarea utilitatilor necesare obiectivului”

La solicitarea Beneficiarului, am procedat la verificarea aspectelor
sesizate de Constructor, si implicit la punerea in concordanta a documentatiei
tehnice PT cu documentatia economica. In consecinta, ca urmare a analizei
efectuate, se dispun urmatoarele :

e Datorita faptului ca reteaua menajera nu se poate conecta,momentan, la
reteaua stradala, stabilandu-se de catre Beneficiar conectarea acesteia la o
fosa septica (realizata de Primarie),se dispune realizarea unui camin menajer
suplimentar pentru schimbarea directiei si preluarea retelei menajere de catre
fosa septica realizata.

De asemenea,in lista de cantitati, aferenta Contractului, nu este cuprinsa
placa de suport din b.a. (9 buc + 1 buc + 3 buc) pentru montajul capacelor din
fonta cu rama, fiind realizata gresit incadrarea la norma de deviz “ACD01D1 -
capac si_rama pentru camine fara placa suport carosabil”. In consecinta,
dispun reincadrarea la norma de deviz “ACD01K1.asim - capac si rama pentru
camine cu placa suport carosabil’, norma de deviz care cuprinde si placa
suport din b.a. necesara.

e In ceea ce priveste realizarea gurilor de scurgere (GS), cu depozit si
sifon (asa cum este prevazut in documentatia tehnica - PT):

- In proiectul tehnic de executie - PT, gurile de scurgere (13 buc) sunt
prevazute a se realiza din tubulatura pvc, cu diametrul de 500 mm, cu depozit
si sifon, si prevazute cu gratare din fonta.

In Lista de Cantitati, aferenta Contractului, gurile de scurgere au fost
incadrate gresit la norma de deviz “RPSXF12 - camin vizitare sau recipient
zidarie 0,80x0,80 pana la 2 m adancime ,inclusiv sapatura”.

In consecinta, dispun reincadrarea acestora la norma de deviz
“ACEQ4B# asim - realizare quri de scurgere,din tubulatura pve cu d = 500 mm,
cu depozit si sifon, prevazute cu gratare din fonta". Aceasta norma de deviz
va cuprinde realizarea gurilor de scurgere in conformitate cu specificatiile

tehnice solicitate prin PT.
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In consecinta, dispun urmatoarele :
- intocmirea de NRL (nota de renuntare lucrari) pentru :
- Art 04. ACDO1D1 - capac si rama camin fara placa suport = - 9,0 buc
- Art 06. ACD01D1 - capac si rama camin fara placa suport = - 3,0 buc
- Art 07. RPSXF12 - camin vizitare zidarie 0,80x0,80 ...  =-13,0 buc

- intocmirea de NCS (nota de comanda suplimentara) pentru ;
- Art 01, RPSXF12 - realizare camin menajer suplimentar 1,0 buc
- Art 02. ACDO1K?1 - capac si rama camin cu placa suport 13,0 buc
- Art 03. ACEO4B# asim - realizare guri scurgere,din tub pve d500= 13,0 buc
- Art 04. ACEO5A# - ridicare la cota gratare guri scurgere =13,0 buc
NRL-ul si NCS-ul se vor intocmi prin grija Constructorului si se vor inainta
Beneficiarului spre verificare si aprobare.

02. Referitor : “Instalatii electrice interioare”
Obiect : “Instalatii electrice si incendiu”

La solicitarea Beneficiarului, ca urmare a sesizarii Constructorului, am
procedat la verificarea si implicit la corelarea neconcordantelor existente intre
documentatia tehnica de executie PT si documentatia economica (Lista de
cantitati aferenta Contractului).

o Ca urmare a analizei si recalculatiei efectuate, dispun urmatoarele :

Se va intocmi NCS - nota de comanda suplimentara, pentru executia
urmatoarelor lucrari :

- art 01. EA02A1 - montare tub @ 16 = 2.700,0 ml

- art 02. EA02A3 - montare tub @ 25 = 1.800,0 mi

- art 03. EB02A1 - montare cablu fy 1x1,5 = 11.100,0 ml

art 03.L 4826880 - procurare cablu fy 1x1,5 = 11.100,0 ml
- art 04. EB02A1 - montare cablu fy 1x2,5 = 2.550,0 ml
art 04.L 4826892 - procurare cablu fy 1x2,5 = 2.550,0 ml
- art 22. EFO3A1 - montare tablouri electrice = 6,0 buc
art 22.L. 3344561 - procurare tablouri electrice = 5,0 buc
art 22.L’ - procurare TGD (tablou general de distributie) = 1,0 buc
- art 44, ECO3H1 - montare cablu CYY-F 3x1,5 = 500,0 ml ]600,0 ml
- montare cablu CYY-F 3x2,5 = 100,0 ml
art 44.L. 4801892 - procurare cablu energie cyy-f 3x1,5 = 500,0 ml
art 44.L’ - procurare cablu energie cyy-f 3x2,5 = 100,0 ml
- art 46. ATD29C - suport / jgheab de protectie pt cabluri = 300,0 kg

NCS-ul se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta
Beneficiarului spre verificare si aprobare.




03. Referitor : “Sistematizare verticala”
Obiect : “Amenajare auto + alee acces”

Conform documentatiei tehnice este necesar a se realiza o suprafata de
1035 mp, de parcare auto + drum acces, cu fundatie din beton si strat de
uzura din asfalt.

Documentatia economica prevede doar o suprafata de 835 mp.

Rezulta ca este necesar realizarea suplimentar fata de contract a unei
suprafete de 200 mp (1035 mp - 835 mp), pentru care se dispune intocmirea
de NCS dupa cum urmeaza :

- DA14A1.sm - fundatie din beton la alei si platforme carosabile = 40 mc
(200 mp x 0,20 = 40 mc)
- TRAOGA30 - transport beton = 96 tone

40 mc x 2,4 t/ mc = 96 tone
Pentru cantitatie mai sus rezultate, se va intocmi NCS prin grija

Constructorului si se va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

04. Referitor : “Constructii - Arhitectura”

04.1. Privind executie lucrari “Arhitectura scoala P+1” :
La sesizarea Constructorului, s-au verificat neconcordantele sesizate

intre documentatia tehnica de executie PT si documentatia economica (Lista
de cantitati aferenta Contractului).

Ca urmare a analizei si recalculatiei efectuate, conform planselor PT au
rezultat urmatoarele :
e La corpul “scoala P+1”, conform documentatiei tehnice PT, trebuiesc
executate suplimentar fata de Contract, urmatoarele lucrari :

- CK03B1 - montare usi din lemn MDF =4,93 mp
-4321136 - procurare usi din lemn MDF = 4,93 mp
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)

-CF01C1 - executie tencuieli la pereti = 450,00 mp

-2101200 - procurare mortar tencuieli = 9,00 mc
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)

- CDO5H1 - executie zidarie caramida = 80,00 mc
-2101183 - procurare mortar ............ =11,20 m¢

80,0 mc x 0,14 = 11,20 mc
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)

- TRA02A30 - transport materiale cu auto ........ = 150,00 tone
[(9,0 mc x 2,4) + (80,0 me x 1,6) ] = 150,00 tone

- TRI1AAO01F1- incarcat materiale = 150,00 tone

- TRI1AAQ8F 1- descarcat materiale = 150,00 tone

- TRB05A21 - transport materiale = 150,00 tone




- CI06A1 - executie placaj faianta = 31,00 mp
- 2400256 - procurare faianta cf. D.S. 10/17.01.2022 = 32,55 mp
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)

- CD12A1 - executie pereti din rigips = 162,00 mp
- 3445588 - procurare pereti rigips = 162,00 mp
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)

- CF10C1 - executie glet pe suprafetele din beton = 1.993,0 mp
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)
- CD14A% - fixarea profilelor de colt si rost pt pereti = 1.500,0 ml

- CN04B1 - executie vopsitorie lavabila = 1.993,00 mp
- 6104353 - procurare material (vopsea lavabila) = 498,25 kg
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)

- CG03B1 - executie covor pve = 145,0 mp
- 7000402 - procurare covor pvc pt “Sala de festivitati” = 145,0 mp

- CGO1D1 - executie sapa autonivelanta = 1450 mp
- 4332122 - procurare sapa autonivelanta pt “Sala festivitati” = 652,5 kg

145,0 mp x 4,5 kg / mp = 652,50 kg
- AUT7406 asim - utilizare utilaj (de tip incarcator multifunctional) = 103 zile
Pentru cantitatie mai sus rezultate, se va intocmi NCS prin grija
Constructorului si se va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

e Prin prezenta dispozitie de santier se dispune renuntarea la montajul
tavanelor casetate. Singura zona unde se va monta plafon casetat, pe suport
de aluminiu, este plafonul de la “Sala de festivitati”.Norma de deviz la care se
va incadra montajul plafonului casetat va fi CK20D1 = 145 mp si 2924286 -
procurare plafon casetat = 145 mp, dupa cum urmeaza :

Se va intocmi NCS pentru :

- CK20D1 - realizare tavane suspendate din aluminiu = 145,0 mp
pentru “Sala de festivitati”
- 2924286 - procurare tavane casetate pe structura metalica = 145,0 mp

(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)

Se va intocmi NRL :
- Art 20. CK20B1-realizare tavane suspendate din PFL sau PAL  =-325 mp

NCS-ul si NRL-ul se vor intocmi prin grija Constructorului si se vor inainta
Beneficiarului spre verificare si aprobare.
e Privind realizarea termosistemului la fatada din polistiren, in documentatia
economica, acesta este incadrat gresit - la norma de deviz “1Z10C - strat

termoizolator la terase, acoperisuri....".
Prin prezenta dispozitie de santier se dispune incadrarea termosistemului
de fatada la norma de deviz corespunzatoare : CF21A% - termosistem la

fatada din polistiren.




Se va intocmi NCS pentru :
-CF21A% - montat termosistem din polistiren = 1.500 mp
- 17000895996 - procurare termosistem din polistiren de 10 cm = 1,100 mp
- 17000329776 - procurare termosistem din polistiren de 15cm= 100 mp
- 17000005314 - procurare termosistem din polistiren de 3cm = 300 mp
Se va intocmi NRL pentru urmatoarele pozitii din cadrul sectiunii “Arhitectura

scoala P+1":

-Art07.1ZF10C ............. =-650 mp
- Art 08. 17000895996 ..... = - 650 mp
-Art 09. CFO9AT ............. = -60mp
- Art 10. 17000329776 .....= - 65 mp
- Art 11. CF09B1 ............. = -80mp
- Art 12. 17000005314 ......= -80 mp

NCS-ul si NRL-ul se vor intocmi prin grija Constructorului si se vor inainta
Beneficiarului spre verificare si aprobare.

04.2. Privind lucrari sectiune “Arhitectura sala de sport si anexe” :
La sesizarea Constructorului, s-au verificat neconcordantele sesizate
intre documentatia tehnica de executie PT si documentatia economica (Lista

de cantitati aferenta Contractului).
Ca urmare a analizei si recalculatiei efectuate, conform planselor PT au
rezultat urmatoarele :
e La corpul “sala de sport si anexe”, conform documentatiei tehnice PT,
trebuiesc executate suplimentar fata de Contract, urmatoarele lucrari :

- CK03B1 - montare usi din lemn MDF = 3,52 mp
-4321136 - procurare usi din lemn MDF = 3,52 mp
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)

-CDO05H1 - zidarie caramida= 12,00 mc

-2101183  -mortar.............. = 1,70 mc
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)

-CF01C1 - executie tencuieli la pereti = 260,00 mp

-2101200  -mortar............. = 520mc
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)

- CF03C1 - tencuieli la tavane = 91,00 mp

-2101195  -mortar...............= 1,00 mc
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)
- TRA02A30 - transport materiale cu auto ....... = 34,00 tone

[(12,0 me x 1,6) + (5,20 mc + 1,00 me) x 2,4)] = 34,00 tone




- TRI1AAO01F1- incarcat materiale = 34,00 tone
- TRI1AA08F1- descarcat materiale = 34,00 tone
- TRB05A21 - transport materiale = 34,00 tone

- CD24A1 - executie pereti din rigips = 10,00 mp
- 3445589 - procurare pereti rigips = 10,00 mp
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)

- CI06A1 - executie placaj faianta = 92,00 mp
- 2400256 - procurare faianta cf. D.S. 10/ 17.01.2022 = 97,00 mp
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)

-CF10C1 - executie glet pe suprafetele din beton = 917,0 mp
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)
-CD14A% - fixarea profilelor de colt si rost pt pereti = 480,0 ml

-CN04B1 - executie vopsitorie lavabila = 917,0 mp
- 6104353 - procurare material (vopsea lavabila) = 230,0 kg
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)

-CE18A1 - montat astereala la sarpanta peste etaj (CL) = 340 mp
-1ZF10F - montat strat termoizolator la acoperisuri = 207,0 mp
- 4433227 - procurare placi vata minerala = 207,0 mp
Pentru cantitatie mai sus rezultate, se va intocmi NCS prin grija
Constructorului si se va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

e Prin prezenta dispozitie de santier se dispune incadrarea montajului fatadei
(sistem tristrat : caseta + vata + tabla) si a acoperisului (sistem tristrat : tabla
+ vata + tabla) la norma de deviz corespunzatoare : CD07B-01% - montaj
fatada sala sport si CE07C% - montaj acoperis sala sport.
Se va intocmi NCS pentru :
- CD07B-01%.asim - montat perete,din tabla cutata,la sala de sport = 2.080 mp
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)
- CE07C%.asim - montat acoperis la sala de sport = 3.246 mp
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)
Se va intocmi NRL pentru urmatoarele pozitii din cadrul sectiunii “Arhitectura
sala de sport si anexe” :
-Art 01. CD12A1 =-1.040 mp
- Art 17. CE05A1 = - 1.620 mp

e Prin prezenta dispozitie de santier se dispune montarea de confectie
metalica, la nivel de acoperis, la corpul “Sala de sport”, constand in profile
metalice zincate tip C, Z, pentru realizarea acoperisului.
Se va intocmi NCS pentru urmatoarele cantitati :
- CL20B1 - montare profile metalice zincate =5.171,0 kg
- CL20B1.1 - procurare profile metalice zincate = 1.600,0 ml
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)




e Prin prezenta dispozitie de santier se dispune montarea de membrana
hidroizolanta anticondens, care se va monta peste vata minerala, la nivel de
acoperis, la corpul “Sala de sport”.

Se va intocmi NCS pentru urmatoarele cantitati :

- CE14B% - montare membrana hidroizolanta, anticondens = 1.507,30 mp
(a se vedea calculatia din Lista de Cantitati atasata)
- 2600373 - procurare membrana hidroizolanta = 1.809,00 mp
1.507,30 mp x 1,20 = 1.809,00 mp
e Realizarea termosistemului la fatada din polistiren, in documentatia
economica, la sectiunea “Arhitectura sala de sport si anexe”, este incadrat
gresit - la normele de deviz “CF09B1” si “CF09A1",

Pentru corecta incadrare ca norma de deviz, prin prezenta dispozitie de
santier se dispune incadrarea termosistemului de fatada la norma de deviz
corespunzatoare : CF21A% - termosistem la fatada din polistiren.

Se va intocmi NCS pentru :
- CF21A% - montat termosistem din polistiren = 522 mp
- 17000895996 - procurare termosistem polistiren expandat 10 cm = 404 mp
- 17000329776 - procurare termosistem polistiren extrudat5cm =118 mp
Se va intocmi NRL pentru urmatoarele pozitii din cadrul sectiunii “Arhitectura

sala de sport si anexe” :

- Art 08. CFO9BHT........ =- 235 mp
- Art 09. 17000895996 = - 235 mp
- At 10. CFO9A1.......= -25mp

- Art 11. 17000329776 = - 25 mp

Memoriul justificativ si listele de cantitati atasate fac parte integranta din
prezenta dispozitie de santier. Modificarile din prezenta dispozitie vor fi
insusite de catre Constructor si vor fi realizate prin consultarea cu
Proiectantul.

NRL-urile si NCS-urile se vor intocmi in conformitate cu preturile unitare
prevazute si stabilite in Contractul de Lucrari nr 6945 / 31.07.2019, respectiv,
in intocmirea NRL-urilor si NCS-urilor se vor respecta preturile unitare pentru
material, manopera, utilaj si transport prevazute in formularele C6, C7, C8 si

C9 la Contract.
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Proiectant SC INRO CONSTRUCT SRL ! o JUDEPLTSARENA
Str Principalg,Acom Targs_oru Vechi 92,09, 2082,
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com

MEMORIU JUSTIFICATIV
AFERENT DISPOZITIE DE SANTIER NR 12/ 23.03.2022 -

- Denumire obiectiv : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilitati”

- Adresa obiectiv:  Sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, jud PH

- Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judetul Prahova

01 Referitor : “Retele exterioare”
La aceasta sectiune au fost sesizate necorelari intre documentatia tehnica PT
si documentatia economica, si anume :

- gurile de scurgere (13 buc) sunt prevazute in PT a se realiza din tubulatura
pvc, cu d = 500 mm, si prevazute cu gratare, dar in documentatia economica
acestea sunt incadrate la norma de deviz RPSXF12-norma care vizeaza realizarea
de camine de vizitare din zidarie 0,80x0,80, trebuind efectuata reincadrarea la

norma de deviz corespunzatoare (ACE04B#.asim)
- caminele menajere / pluviale nu au prevazute in documentatia economica

placile de suport din b.a. pentru montajul capacelor din fonta, trebuind efectuata
reincadrarea la norma de deviz corespunzatoare (ACD01K1.asim - care cuprinde
placa suport din b.a.), pentru a se putea finaliza lucrarile

- este necesara realizarea unui camin menajer suplimentar, pentru a se putea
finaliza lucrarile la “Retele exterioare”

In consecinta, prin dispozitia nr 12 s-au pus in concordanta necorelarile

sesizate, mai sus prezentate, dupa cum urmeaza :

- gurile de scurgere au fost incadrate la norma de deviz corespunzatoare, in
conformitate cu specificatiile tehnice solicitate prin PT

- capacele din fonta de la caminele menajere / pluviale au fost incadrate la
norma de deviz corespunzatoare, care cuprinde si placa suport din b.a., pentru a

putea fi finalizate lucrarile

- dat fiind faptul ca reteaua menajera nu se poate conecta, in momentul de fata,
la reteaua stradala, s-a dispus prin dispozitia nr 12 realizarea unui camin menajer
suplimentar pentru preluarea retelei menajere de catre fosa septica realizata de

Primarie
L]



Proiectant SC INRO CONSTRUCT SRL
Str Principala, com Targsoru Vechi
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com

02 Referitor : “Instalatii electrice interioare”

La aceasta sectiune au fost sesizate de catre Constructor necorelari intre
documentatia tehnica PT si documentatia economica, respectiv pentru finalizarea
lucrarilor de instalatii electrice interioare, conform PT, sunt necesare cantitati
suplimentare de cablu electric si tub @16, @25 (conform listei de cantitati
centralizata din dispozitie) si montarea de tablouri electrice (conform listei de
cantitati centralizata din dispozitie), care sunt prevazute in documentatia PT, dar nu
sunt prinse in documentatia economica.

In consecinta, prin dispozitia nr 12 s-a verificat si s-a dispus intocmirea de ncs -
conform listei de cantitati rezultata, pentru a se putea finaliza lucrarile de instalatii

electrice interioare.

03 Referitor : “Sistematizare verticala - Amenajare auto + alee acces”
Conform “Listei de Cantitati” atasata la dispozitie, este necesar a se realiza o
fundatie din beton, pentru o suprafata de 200 mp, pe care se va turna stratul de

uzura din asfalt.

04 Referitor : “Constructii - Arhitectura”
04.1. Privind sectiunea “Arhitectura scoala P+1” :

S-au verificat, la solicitarea Constructorului, necorelarile dintre cantitatile care
rezulta din PT si cele care sunt prevazute in documentatia economica. Am
recalculat cantitati sesizate de Constructor, iar diferentele care au rezultat sunt
prezentate in “Lista de Cantitati”, parte integranta din dispozitie.

S-a renuntat la tavanul casetat, suspendat din PDF sau PAL. Singura zona
unde se va monta plafon casetat, dar pe suport de aluminiu, va fi la “Sala de
festivitati”.

De asemenea, s-a verificat si s-a dispus incadrarea termosistemului de fatada
din polistiren la norma de deviz corespunzatoare, in conformitate cu specificatiile
tehnice din PT
04.2. Privind sectiunea “Arhitectura sala de sport si anexe” :

S-au verificat, la solicitarea Constructorului, necorelarile dintre cantitatile care
rezulta din PT si cele care sunt prevazute in documentatia economica. Am
recalculat cantitati sesizate de Constructor, iar diferentele care au rezultat sunt
prezentate in “Lista de Cantitati”, parte integranta din dispozitie.

S-a dispus montarea de profile metalice tip C,Z, Ia nivel de acoperis, la corpul
“Sala de Sport”, pentru realizarea acoperisului.



Proiectant SC INRO CONSTRUCT SRL
Str Principala, com Targsoru Vechi
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com

S-a dispus montarea de membrana hidroizolanta anticondens, la nivel de

acoperis, la corpul “Sala de Sport”, pentru protectie anticondens.
De asemenea, s-a verificat si s-a dispus incadrarea montajului fatadei si

acoperisului de la “Sala Sport”, cat si a termosistemului de fatada din polistiren, la
normele de deviz corespunzatoare,in conformitate cu specificatiile tehnice din PT

Toate aceste modificari vor fi insusite de catre Constructor si de catre
Beneficiarul lucrarii, si vor fi realizate prin consultarea cu Proiectantul.

Proiectant,

SC Inro Construct SRL
Ing Roman Eleg

ROMANIA-MDRT.-1S.C.
STANCIU GHEORGHE

DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 15654, 15655, 26365, 28598
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ROMANIA - M.D.R.T. - 1.8.C.
MIHAI MICOLAE
RI DE SANTIER
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Obiectiv CONST RUIRE SCOALA:P#1 Sk ANEXE AMENAJARI EXTERIOARE,BRANSAMENTE, IMPREJMUIRE,
UTILITATI - IN SATUL MANESTI, COMUNA MANESTI, JUDETUL PRAHOVA

Beneficiar : ' UAT GOMUNA MANESTI, JUDETUL PRAHOVA
COnSfructor' SC CACIOIANU INDUSTRIE SRL

 Obectul : SlerMAT‘EA(E E 2 VE(\?’H CAL-A'
oot AMENATARE AUTD + ALEE. ACCES.
| DDA bE SANTIER. A1 [2/2022.-
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Obiectiv: CONSTRUIRE SCOALA P+1 S| ANEXE, AMENAJARI EXTERIOARE,BRANSAMENTE, IMPREJMUIRE,
UTILITATI - IN SATUL MANESTI, COMUNA MANESTI, JUDETUL PRAHOVA

Beneficiar: UAT COMUNA MANESTI JUDETUL PRAHOVA
Constructor : SC CACIOIANU INDUSTRIE SRL

Obiectul : ARHITECTUSA_- 1
Stadiul fide - ARHTECTURA SCOALA-

LISTA DE CANTITATI
AEﬁITEDTU'RA SCOALA- D.S. nri2/2022
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Obiectiv: ' CONSTRUIRE SCOALA P+1 S| ANEXE, AMENAJAR} EXTERIOARE, BRANSAMENTE, IMPREJMUIRE,
UTILITATI - IN SATUL MANESTI, COMUNA MANESTI, JUDETUL PRAHOVA

Beneficiar: UAT COMUNA MANESTI, JUDETUL PRAHOVA
Constructor : SC CACIQIANU INDUSTRIE SRL

Obiectul:  ARHTECTURA- -
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Proiectant SC INRO CONSTRUCT SRL T/ XA
Str Principala, com Targsoru Vechi l : WoN A7)
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com

Dispozitie de Santier nr 13 /2022

privind obiectivul : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari
exterioare, bransamente, imprejmuire, utilitati” -

sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, jud PH
Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, jud PH

01.Referitor : “Constructii - Arhitectura SALA DE SPORT”

La solicitarea Beneficiarului, prin prezenta dispozitie de santier am
procedat la detalierea sistemului de inchidere, la fatada si acoperis, pentru
corpul “Sala de Sport” :

Mentiuni :
Initial, inchiderile perimetrale la fatada si acoperisul de la “Sala de Sport”

erau prevazute a se realiza din panouri termoizolante. Din cauza
amplasamentului salii de sport, nu s-au putut monta panouri termoizolante.
S-a luat astfel hotararea, de comun acord cu Beneficiarul lucrarii, ca
panourile termoizolante de la corpul “Sala de Sport” sa fie inlocuite tot cu un
echivalent al acestora, respectiv cu un sistem / panou tristrat format la fatada
din casete + vata minerala 10 cm + tabla, iar la acoperis din tabla + vata

minerala 10 cm + tabla.

¢ Privind ACOPERIS SALA DE SPORT :
Panoul tristrat de acoperis este / va fi realizat astfel :
» tabla cuta inalta — realizata din otel galvanizat de grosime 0,75 mm,
tip otel S320 GD, hcuta= 84 mm,
culoare alba pe partea vizibila a tablei

e vata minerala — grosime 10 cm
o tabla — realizata din otel galvanizat de grosime 0,50 mm,
tip otel S320 GD,
culoarea RAL 7004 pe partea vizibila a tablei
Panoul tristrat de acoperis este incadrat, in documentatia economica, la

norma de deviz ;
- art 18. 4321112 -“panouri tristrat cu izolatie vata minerala 10 cm grosime

vopsite electrostatic ptr. acoperis*
Norma de deviz corespunde cu specificatile tehnice solicitate prin

proiectul tehnic de executie PT, completat cu D.S.



Prin dispozitia de santier anterioara (nr 12 / 23.03.2022) s-a dispus
incadrarea montajului acoperisului la norma de deviz corespunzatoare cu
specificatiile tehnice din PT + D.S., respectiv la norma de deviz CE07C%.asim

- “invelitori din tabla cutata”.
Prinderea tablei cutata de acoperis se va face cu suruburi autofiletante.

e Privind FATADA SALA DE SPORT :

~ Panoul tristrat de fatada este / va fi realizat astfel :

e casete metalice — realizate din otel galvanizat, tip otel S320 GD,
cu grosimea tablei de 0,75 mm, culoare alba

e vata minerala — grosime 10 cm

e tabla —s realizata din otel galvanizat de grosime 0,50 mm,
tip otel S320 GD,
culoarea RAL 7004 pe partea vizibila a tablei

Panoul tristrat de fatada este incadrat, in documentatia economica, la

norma de deviz :
- art 02. 20018881 -* panouri pereti tristrat cu termoizolatie vata minerala

10 cm grosime vopsite electrostatic incl. accesoriile”

Norma de deviz corespunde cu specificatiile tehnice solicitate prin
proiectul tehnic de executie PT, completat cu D.S.

Prin dispozitia de santier anterioara (nr 12 / 23.03.2022) s-a dispus
incadrarea montajului fatadei la norma de deviz corespunzatoare cu
specificatiile tehnice din PT+DS,respectiv la norma de deviz CD07B-01%.asim
- “pereti din panouri din tabla prinse cu suruburi autofiletante”.

Prinderea casetelor metalice se va face de stalpii metalici prin suruburi
autofiletante sau prin impuscare cu bolturi.

02.Referitor : “Constructii - Arhitectura scoala P+1”

Prin prezenta se completeaza Dispozitia de Santier nr 08 / 2021, ce
vizeaza realizarea invelitorii acoperisului la corpul “Scoala P+1".

Prin Dispozitia de Santier nr 08 / 2021 s-a renuntat la invelitoarea din
tabla lisa galvanizata, prevazuta initial in Contract.

Asa cum s-a dispus verbal, anterior emiterii prezentei dispozitii scrise,
invelitoarea la corpul “Scoala P+1” va fi realizata din tabla prefaltuita CLIC.

Tabla va avea o grosime de 0,50 mm si va avea culoarea RAL 7016.

Tabla prefaltuita CLIC se va monta la acoperisul corpului “Scoala P+1",
pe o suparafata de 1.400 mp, cu exceptia urmatoarelor zone, la care se va

monta membrana termosudabila, si anume :

— zona sala de festivitati
—> zona intrare in scoala (toate cele 3 intrari) > membrana termosudabila
—s zona ovala (aferenta bibliotecii) S=450mp



_

Invelitoarea acoperisului la corpul “Scoala P+1” va fi realizata din :
- astereala
- folie / membrana anticondens
- tabla prefaltuita, tip CLIC, culoare RAL 7016
Se va intocmi NCS pentru urmatoarele cantitati :
- CE18A1 - astereala la invelitori = 600 mp
(1.850 mp - 1.250 mp = 600 mp)
- CE14B%.asim - montare folie / membrana anticondens = 600 mp
- procurare folie / membrana anticondens
- CEQ7C%.asim - invelitoare din tabla prefaltuita, tip CLIC = 1.400 mp
- procurare invelitoare din tabla prefaltuita, tip CLIC
- CE14B%.asim - invelitoare din membrana termosudabila = 450 mp
- procurare membrana termosudabila
450 mp x 1,20 = 540 mp
Se va intocmi NRL pentru renuntarea la invelitoarea din tabla lisa
galvanizata : - art 21.CE04A1 =- 1.250 mp

Modificarile din prezenta dispozitie vor fi insusite de catre Constructor si

vor fi realizate prin consultarea cu Proiectantul.
In intocmirea NRL-ului si NCS-ului se vor respecta preturile / tarifele
unitare pentru material, manopera, utilaj si transport prevazute in formularele

C6, C7, C8 si C9 la Contractul de Lucrari.
Prezenta Dispozitie de Santier a fost incheiata in 4 (patru) exemplare, cate

un exemplar pentru fiecare parte.

intocmit,

Proiectant,
SC Inro Construct SRL

ROMANIA- M.D.R.T.-1.S.C.
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