ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul
<Construire scoala P+1 i anexe, amenajari exterioare, bransamente, imprejmuire, utilititi,
comuna Minesti, judetul Prahova>

Axa prioritari 10
Obiectiv specific 10.1/invitimant obligatoriu
Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni

Avénd in vedere:
Contractul de lucréri nr. 6495/31.07.2019 dintre Piméria comunei Ménesti i

S.C. CACIOANU INDUSTRIE S.R.L.;
Hotararile 56/2018, 45/2021 si Hotararea nr.61/09.06.2022 a Consiliului Local

Minesti, judetul Prahova;
Referatul de aprobare nr. 1081/13.02.2023 prezentat de D1 Primar Nitoi Constantin si
raportul de specialitate nr.1082/13.02.2023 intocmit de dna secretar general al comunei.
In temeiul art.221 din Legea 98/2016-legea achizitiilor publice
In temeiul art.129 alin. (1) si alin. 7 lit. (©) si (n), coroborate cu art.139 alin (1) din

Ordonanta de Guvern nr.57 privid Codul administrative publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din
05.07.2019;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MANESTI, JUDETUL PRAHOVA:
HOTARASTE:

Art 1. Se aprobd completarea art. 4 din H.C.L. nr. 56/14.09.2018 si completarea art.1 din HCL
nr.45/23.06.2021,completarea HCL nr.61/09.06.2022 , si completarea 63/16.06.2022 cu introducerea

unui nou subpunct respectiv, cu urmatorul cuprins:

1.2. Sumele reprezentand cheltuielile conexe ce au aparut pe durata implementarii proiectului
<Construire scoald P+1 si anexe, amenajiri exterioare, bransamente, imprejmuire, utilititi, comuna
Manesi, judetul Prahova> , pentru implementarea proiectului in conditii optime, vor fi de 248549,80
LEI sumai la care se adaugd T.V.A. in cuantum de 47224,46 lei si de 639.445,39 fara TVA valoarea
estimatd a cheltuielilor cu care va fi ajustat contractul de lucrari in conformitate cu OG nr.15/2021
privind reglementarea unor misuri fiscal bugetare si a anexei 1.1_Centralizator Financiar la Actul

Aditional nr.11 la contractul de lucriri nr.6945/31.07.2019

Art 2. Se aprobi incheierea Actelor aditionale nr.18 si nr.19 la contractul de lucréri nr.
6945/31.07.2019, care si cuprindi sumele enumerate la art. 1 subpunctul 1.2 .din prezenta Hotirare,
sume ce sunt in conformitate cu memoriile justificative , aferente Dispozitiilor de santier de la
nr.14/2022 pand la Dispozitia de santier nr.18/2023 , intocmite de proiectantul S.C. INRO
CONSTRUCT SRL si insusite de antreprenorul general S.C. CACIOIANU INDUSTRIE S.R.L.




Art 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 56/14.09.2018, H.C.L. nr. 45/23.06.2021, HCL
nr.61/09.06.2022, HCL 63/16.06.2022 isi pastreazi valabilitatea.

Art 4. Se imputerniceste reprezentantul legal, domnul primar NITOI1 CONSTANTIN, si duci la
indeplinire toate prevederile prezentei hotédrari, in vederea asigurdrii tuturor conditiilor necesare
implementdrii cu succes a proiectului <Construire scoald P+] si anexe, amenajiri exterioare,

bransamente, imprejmuire, utilitdti, comuna Manesgti, judetul Prahova>,

Art 5. Secretarul general al comunei Manegsti , judetul Prahova , are obligatia si comunice
prezenta hotérére , Institutiei Prefectului Judetului Prahova, institutiilor interesate si sd o facd publica
prin afisarea la avizierul si pe site-ul Primariei comunei Manegti, judetul Prahova.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneaza pentru legalitate
CONSILIER ptr SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

STANCIUPETRE , [ / ROXANA MADALINA BINDU

s / J § % \  Nr. consilieri in functie* - 13
- lfi ¥ ( ~ | N consilieri prezenti - 13
1 S | J ) Nr. voturi pentru - 13
"v,_\ j \‘ \*\_ﬁ:“;,a/r\ /-.,f’ Nr. abtineri - 0
N o = P/ Nr. voturi impotrivi - 0
\’f-:awa 53] Absenti - 0

*inclusiv Viceprimarul comunei Miinesti
Minesti 17.02.2023
Nr 20
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ROMANIA TR i
JUDETUL PRAHOVA pﬁgmmﬂ co ‘f m ¥ tW;
PRIMARIA COMUNEI MANESTI JUD HO
NR Tl
e JIAL. Zi?gz
ACTADITIONAL NR. 1

la Contractul de Lucrari nr 6945 / 31.07.2019

privind obiectivul Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,

imprejmuire, utilitati, comuna Manesti, judetul Prahova”,
proiect cod SMIS 120988

incheiat astazi, O?O?//"?ZZ’

Partile contractante :

UAT Comuna Manesti, judetul Prakova, cu sediul in Manegti, str. Principali, nr.
134,jud Prahova, cod fiscal 2843817, cont trezorerie RO19 TREZ 24A6 5500 0580 101X,
deschis la Trezoreria Boldesti Sciieni, e-mail : primaria. manesti@yahoo.com, reprezentati
prin Primar dl Nitoi Constantin, in calitate de Beneficiar lucrare, pe de o parte

si
SC Cacioianu Industrie SRL, cif sediul in Glurglu str. Ghizdarului, nr. 134, jud.
Giurgiu, e-mail : camomnumdustne@yahoo com, cod unic de identificare RO 25970003,
numar de inmatriculare in Registrul Comertului J52/470/2009, cont RO07 TREZ 3215
069X XXO00 7144 deschis la Trezoreria Giurgiu, reprezentanti prin Admmlstrator dl

Cacioianu V Wrglkgn calitate de Antreprenor General, pe de alta parte,

au procedat la incheierea prezentului Act Aditional la Contractul de Lucrari nr 6945 /
31.07.2019, prin care s-au stabilit, de comun acord, urmatoarele :

01. Ca urmare a emiterii de catre proiectant a Dispozitiilor de Santier nr 14 / 01.06. 2022,
nr 15 / 01.06.2022 si nr 16 / 01.11.2022, se completeaza “Obiectul Contractului” din
Contractul de Lucrari nr 6945 / 31.07.2019 cu urmatoarele note de comanda suplimentara

(ncs) si respectiv cu urmatoarele note de renuntare lucrari (nrl) :

Note de comanda suplimentare (ncs) :
-nes 22 /2022 = 22.572,20 lei - sectiune : Rezistenta
-ncs 23 /2022 = 137.233,42 lei - sectiune : Arhitectura scoala P+1

- ncs 24 /2022 = 204.334,25 lei - sectiune : Arhitectura sala de sport si anexe
-ncs 25/2022 = 58.084,06 lei - sectiune : Instalatie electrica interioara scoala
-nes 26 /2022 = 77.462,53 lei - sectiune : Instalatie electrica interioara sala sport

-ncs 27/2022= 9.973,90 lei - sectiune : Iluminat exterior
-ncs 28/2022= 21.855,10 lei - sectiune : Instalatie avertizare incendiu
- nes 29 /2022 = 104.670.98 lei - sectiune : Amenajare auto + alee acces
Total ncs-uri = 636.186,44 lei (exclusiv TVA)
Note de renuntare lucrari (nrl) :
-nrl 15/2022 = -2.300,35 lei - sectiune : Instalatie gaze redusa pres int si ext
-nrl 16/2022= - 1.355,18 lei - sectiune : Bransament de gaze
-nrl 17/2022 = -56.279,82 lei - sectiune : Rezistenta
-nrl 18 /2022 =-116.820,10 lei - sectiune : Arhitectura scoala
-nrl 19/2022 = -27.624,15 lei - sectiune : Arhitectura sala de sport NCS 08

-nrl 20/2022 = -161.201,77 lei - sectiune : Arhitectura sala de sport




-nrl21/2022 = - 6.161,96 lei - sectiune : Imprejmuire
-nrl 22 /2022 = - 67.188,91 lei - sectiune : Amenajare cu pavele

-nrl 23 /2022 = - 3.077,31 lei - sectiune : Amenajare spatii verzi

- nrl 24 /2022 = - 26.416,59 lei - sectiune : Instalatie electrica interioara scoala
: Instalatie electrica int. sala festivitati

-nrl 25 /2022 = - 12.838,89 lei - sectiune :

-nr] 26 /2022 = -7.790,51 lei - sectiune :

-nrl 27 /2022 = - 8.625,23 lei - sectiune : [luminat exterior

-nrl 28 /2022 = - 565,07 lei - sectiune : Instalatii electrice exterioare

-nrl 29/2022 = - 1.163,78 lei - sectiune : Instalatii electrice - demontare C1, C2
-nrl 30 /2022 = - 3.571,39 lei - sectiune : Instalatii electrice int. statie pompare
: Instalatii termice si ventilatii scoala

-nrl 31/2022 =- 25.877,46 lei - sectiune :
Echip. Instal. termice si ventil. scoala

-nr 32/2022= -3.900,00 lei - sectiune :
Instalatii termice si ventilatii sala sport

- nrl 33 /2022 =- 19.288,06 lei - sectiune :
: Echip. Instal. termice si ventil. sala sport

-nr 34/2022=_-9.470.00 lei - sectiune :
Total nrl-uri = - 561.516,53 lei (exclusiv TVA)
Notele de comanda suplimentara nr 22 + 29 (cu listele cuprinzand consumurile de

resurse materiale, manopera, utilaj si transport - C6, C7, C8 si C9) si Notele de renuntare
lucrari nr 15 + 34 devin parte integranta din Contractul de Lucrari nr 6945 / 31.07.2019

‘ In intocmirea nrl-urilor 15 + 34, cat si a si ncs-urilor 22 + 29, s-au respectat preturile /

"tarifele unitare prevazute in listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, manopera,

utilaj si transport, respectiv prevazute in formularele C6, C7, C8 si C9 Ia contract.
Valoarea Contractului de Lucrari devine 9.973.570,76 lei (exclusiv TVA), conform

Anexa Financiara atasata.
02. Prin prezentul Act Aditional, partile contractante au stabilit de comun acord sa se
revina la ajustarea valorii contractului, conform OUG nr 15 / 2021, si se anuleaza

Actul Aditional nr 17/25.08.2022 privind ajustarea valorii contractului, conform

OUG nr 64 /2022
Valoarea Contractului de Lucrari se va ajusta conform OUG nr 15 / 2021, in

conformitate cu formula de ajustare prevazuta in Actul Aditional nr 11 /01.10.2021 incheiat

Instalatie electrica interioara sala sport

la contract.
La situatiile de lucrari la care a fost aplicata ajustare, conform QUG 64, se va proceda la

stornarea acesteia, si se va aplica ajustarea rezultata ca urmare a aplicarii OUG 15 / 2021,
' respectiv ca urmare a aplicarii formulei de ajustare prevazuta in Actul Aditional nr 11 / 2021

incheiat la contract.
03. Partile contractante au stabilit de comun acord prelungirea termenului de executie al

lucrarilor cu 2 luni.

In consecinta :
Se modifica Art 4.0biectul principal al contractului,respectiv alin 4.3 (1) devenind :

“Achizitorul va plati contractantului pretul contractului, esalonat pe o perioada de 42 de
luni, in functie de sumele care vor fi alocate, pentru executia si finalizarea in termenele si
conditiile stipulate in prezentul contract si documentele anexate la contract.”

Se modifica Art 6. Durata contractului si termenul de executie, respectiv alin 6.3
devenind : “Contractantul se obliga sa execute lucrarile care fac obiectul prezentului
contract in termen de 42 luni de la data la care sunt indeplinite cumulativ conditiile
prevazute la art 7.1 lit c)-f) din prezentul contract” si alin 6.4 devenind : “Durata
contractului este de 78 de luni si este distincta de termenul de executie a lucrarilor (termenul
de executie a lucrarilor este, alaturi de alte elemente precum perioada de garantie acordata

lucrarilor, parte a duratei contractului).”




04. Dat fiind modificarea valorii Contractului de Lucrari 6945 / 31 .07.2019, se modifica /
se actualizeaza in consecinta si urmatoarele formulare aferente Contractului de Lucrari :
- F1 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect ”Constructii”

- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect “Instalatii electrice si incendiu”
- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect *Sistematizare verticala”

- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect *Instalatii termice si ventilatii”

- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect “Instalatii gaze”
Formularele de mai sus, modificate / actualizate cu ncs-urile si nrl-urile ce fac

obiectul prezentului act aditional,devin parte integranta din Contractul nr 6945 / 31.07.2019.
Prezentul Act Aditional s-a incheiat in 2 (dou#) exemplare, in original, cate un

exemplar pentru fiecare parte contractanta.

Beneficiar lucrare,
UAT Comuna Manesti, jud Prahova
Primar,

Nitoi Constantin

Saant X\

=< :

\ > N\
_— I».gt:\ N -B$OO h \:-ll

Secretar UAT Mapesti ;f{% cf Q@ 2]

Viza CFP.‘ . i
roTined Taw\mARA

Antreprenor General,

SC Cacioianu Industrie SRL
Administrator,

Cacioianu Virgil




Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,
imprejmuire, utilitati, in comuna Manesti, judetul Prahova

Contract de lucrari nr 6945/ 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988
. Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova

. Antreprenor:  SC Cacioianu Industrie SRL

Obiectiv :

ANEXA FINANCIARA CONTRACT
Anexa la Act Aditional nr 18 / 2022 la Contractul de Lucrari nr 6945

« Nr Denumire categorie de lucrari 'Valoare Contract;
- . -leiexcl. TVA-
1_[Amenajarea terenului, dincare: 1044938
1 1 Terasamente | F - : 19 449 38;
[ Realizarea uﬁlitatllor oblectwulul, dl'! cg__re_m » ‘ 198 392 2,44,

21  Retele exterioare, din care _ e »146'0_59 93
; Retete exterioare (contract - oferta) 145. 40251
Retele ¢ extenoare NRL 11 -40.938 98_

| _Relele exterioare - NCS 16 . 415%40
22 _ Bazin retentie - _14 723 59:'
__2_§__ i _lnﬂa_la_t_u el_e_cty_c_ewexte_rlgare, _dm care 24, 346 73;

" Instalatii etectnce exterloare—(_c—ontract oferta) : - 24 911 80?
lnstalatu electnce exterioare - NRL 28 _ -565 07

24 lnst electrlce int. statle pompare, dln care 000»
Inst etectrlce int. stat:e pompare (contract oferta) 3, 571 39.

Inst eklectncelnt statie pompare-NRL30 ] 3571 39
25 lnst  gaze redusa pres int si ext dm care: 1 3 262, 19
lnst  gaze | redusa presint i ext (contract oferta) | 15 562 54
| Inst gaze redusa pres mt siext- NRL 15 2 300 35
26. Btansamentdegaze, dm care 0,00
Bransa_tn_entde gaze o 135518

| | Bransamentde gaze - NRL16 - N 1 §§5 18
' 3 | Constructii,dincare: . 3}_0]818_@
31 [Rezistenta, dincare: L 4.249.802,70
* | Rezistenta (contract - ofert) . 3404.097.00
. Rezistenta-NRLOT 9541415

' Rezistenta-NRL17 627982,

. Rezistenta-NCS01__ o 4e0805)

. Rezistenta - NCS 02 ] 1 9913%

! Rezistenta - NCS 03 6.786,89.

. Rezistenta-NCS05 888.374,47

" Rezistenta-NCS10 17.67267
22 572 20

‘Re2|stenta NCS 2 - b
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Obiectiv :
imprejmuire, utilitati, in comuna Manesti, judetul Prahova

Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
Antreprenor :  SC Cacioianu Industrie SRL

Nr Denumire categorie de lucrari

3. 2 Arhitectura scoala P+1, dm care:

_Arh:tectura scoala P+1 ( ontract oferta)
| Arhitectura scoala PH-NRLO2

”jArhltectura scoala P+1 NRL 06
- Arhltectura scoala P+1 NRL 07
Arhltectura scoala P+1 NRL 1 2__ 4

) Arhltectura scoala P+1 NRL 14

‘Arhltectqré scoa!a P+1- NCS o

* Arhitectura scoala P+1- NCS 12
Arhitectura scoala P+1 - NCS 13 -

Arhltectura scoala P+1 NCS 19 w

Arhltectura scoala P+1 NCS 21 S

ArhlteCtU"a scoala P+1 NCS 23 ) S

33, Arhrtectura sala de sport si anexe, din care :
Arhitectura sala sport si anexe (coﬁt?act oferta)

 Arhitectura sala sport si anexe - NRL 03 “
- Arhitectura sala sport si anexe - NRL 05
: ;”Arh;tectura sala sport si anexé NRL 13
t Arhitectura sala sport si anexe - NRL 20
 Athitectura sala sport si anexe - NCS 08
i Arhitectura sala sport 3| anexe "NCS 08 - NRL 19‘ "
g‘“’Arhntectura sala spon si anexe NCS 11
¢ Arhitectura sala sport si anexe NC}_S 20

! "Arhltectura sala 2 sport si anexe - NCS 24

4 lnstaiat:i din care :

4.1 Instalatu electrlce sl mcendlu, dm care

Instalatie electnca mtenoara {contract - oferta)

’ .nstalatle electrlca mtenoara NRL 24 o
{rls_E!qtlte_ g(ectnca lntenoara NCS 17 -

i . Instalatie electrica mtenoara NCS 25
Ilummat exterlor, din care :

* : Ilummat exterior (contract oferta) ) w ”

: llummat c-;xtenor NRL 27 ) -

Ilumlnat extenor NCS 27

: Arhltggtura scoala P+1, NRL 18_' N

In_;ta_latne electnca mtenoara (scoala) dm”care N

Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,

Contract de lucrari nr 6945/ 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988

Valoar'éMContract

. -leiexcl. TVA-
_2477.513,35
1 653 465 85f

-283 945 24

-13.514,90

-66.043,22
-84, 057 39!
~-116.820,10°
- 279.819,84,
27 5-,4.7.7@?.’5
33.861,65
439.167,12;
224.695,68:
137.233,42.
1.583.471,83

1.195.543,23
-173.613,78
-5.300,26

-92.910,35°
-161.201,77.
176.313,76

-27. 624 15?
‘106 542 113

 361.388,79
204 334 253
836 67513

-26 416 59

94.388,37.
 58.084,06.
5126737
| 49.908,70

I D

9 973 90

-32.826,69.

419.366,72
195.583,33,
69.527,49

862523
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Construire scoala P+1 si anexe, amenajart eitéribé}é’ bransarnénte,
imprejmuire, utilitati, in comuna Manesti, judetul Prahova
Contract de lucrari nr 6945/ 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988

. Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
i Antreprenor: SC Cacioianu Industrie SRL

Obiectiv :

S ! Valoare Contract :

é Nr ( De_n‘l—rrnire categorie de Jucrari | e TVA- %
f T Instalatii gtoctrrce g_gm_onta_rc C1, C2, din caro_ o ._.5_“. - 0_,(103
; ng@@{.. electrice - demontare C1 C2 (contract - oferta) _? 1163 78'
! ( Instalatii eIectrrce demontare C1 C2 -NRL29 1 1 163 78f
! f 'stalatie avertrzare mcendru, din care : - o 2§21_5_ f?
1 AIrEta“tat_lgavertrzare incendiu (contract -oferta) ~ :  51.380, 3Qr
7’ Instalatie avertizare rncendru NCS28 __._...ﬂ__v..._v.._“, 2 855 10
' 10.855,27

| Instalatie electrica interioara s: sala festrvrtatr - _m 855,27

b e .
Instalatie electrica int sala fe: festrvntatl (contract oferta) _2_3_»_694 16

I |
; | Instalatie electrica lnt sala festivitati - NRL 25 . -12.838, 89|
5 _lns_t_a_latr_emelectrrca de paratrasnet ) ‘ o _9 721_]__@
| | 1869348
|
I

Instalatie electrica interioara sala de sport, din care : 78693,

|__Instalatie electrica in interioara sata  sport (contract oferta) 9.021,46

i Instalatie electrica tntenoara sglajgort -NRL26 L 7790 il

f . Instalatie electrica interioara sala sport - NCS 26 _ ‘77 462 53,
| 4.2, | Instalatii sanitare si canalizare, din care : o 1585}{59,
| lnstatatu sanitare o - 7t;tp:t_99;
! Instalatu hldrantl dln car_e‘w S  55.868, 60
f In__statatu hrdrantr (contract oferta) o 24 285 16
o "'J?!?!?}!' ncranti-NRLOS 242816
f 55.868,00;

Instatatn hldrantr NCSA14~ i
| 290.335,42

l Instalatii termice si ventilatii ;ataﬂsport din care : +__ 104.803,26
~ 124.091,32

; _ Instatatii termice i si ventilatii - sala sport (contract - oferta)
i '} -19.288, 06

=~
w
:—s
(7]
5_'
2
=)
[ =
(1]
=
§
[x]
(4
‘L’
<
-3
=3
=
o i
=
2.
3
(x4
ﬂl
=1
Q
1
|

Instalatii termice si ventllatn salasport-NRL33 &

lnc_tatatn_térmrce si ventrlatle scoala o 185 532 16

i Instalatii termice si ventilatii - scoala (contract oferta) L 409 62

lr Instalatii termice si ventilatii - scoala - NRL 31 -25. 877_464

5 | Sistematizare verticala, din care : 415.467,80/
51. | Imprejmuire, dincare: ‘ R 4?812,37
‘mprejmuire (contract-oferta) | 5507433

| 1 Imprejmuire - NRL 21 I 61,96
5.2. | Amenajare auto + alee acces, din care : | | 355, 55?39

i ,? Amenajare auto + alee acces (contract - oferta) 143.039,68
( L"__Amenajare auto + alee acces - NRL 04 _:: _ -90.569,30]
‘ Amenajare auto + alee acces - NCS 04 o ___g(_:‘_z_tggsgt
| Amenajare auto + alee acces - NCS 06 o 82an, §t_3ﬂl
| Amenajare auto + alee acces - NCS 09 72.746,26:
i i Amenajare auto + alee acces - NCS 18 o T 75 1*“9"6‘
E i Amenajare auto ) alee acces - NCS 29 1 1.‘9@79“991

- o | ’ pag 3/4
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Construrre scoala P+1 si anexe, amenajari exterroare bransamente
imprejmuire, utilitati, in comuna Manesti, judetul Prahova

Contract de lucrari nr 6945/ 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988
Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova

Antreprenor: SC Cacioianu lndustrie SRL

Obiectiv :

(W] Domiecaugoredetieni | "SR
: 5 5.3, | r Amenaj alee betonata cu suprastructura 1+ 3.306,1. 14*
: 5.4, Amenajare cu pavele, din care : R . T 1 16!
i Amenajare cu pavele (contract oferta) ' _ ) 73 510 07
- 4 _éntenajare cu pavele - NRL 22_ _” _ o 67 188 91,
5 3. ; Amenajare spatu verzi 1700 mp, dm care R mtJ,OOf
j t _Amenajare spatii verzi 1700 mp (contract oferta) ﬁ o _3 077, 31'
? Amena;are spatii verzi 1700 mp-NRL23 o j ! QZ_Z_B_] |
56 Lucran de semnalizare 472 74,
' 6 | Utilaje, echipamente (echip.) tehnologice P 181,889, 00
si functionale care necesita montaj ot e
’_ 6.1, | Echip. - instalatii electrice si incendiu, dincare: - 13 960 oo;
Echip. - instal. electr. si incendiu (contract oferta) 14, 610 00.
Echip. - instalatii electrice si incendiu - NR 09 -650, 00
6,2," Echip. - instalatii sanitare si canalizare  6.419,00!
3 6 3 | Echip. - instalatii sanitare si canalizare 7. 57?60’
64 - Echip. - instal. termice si ventilatii scoala, din care : 4:{ 2§3 00
“Echip. - instal. termice si ventilatii (contract - oferta) o o 48 193 00
Echrp instal. termice sr ventilatii - NR 32 - 39@0()
Echrp - instal. termice si ventilatii - NR 10 o ] - “72500
', - ~_; Ech|p - instal. termice si ventilatii - NCS 15 M_,_ l : 2-2‘_5_—09
: 6.5. f Echip. - instal. termice si ventilatii sala sport, din care : * 41.422,00}
f | Echip. - instal. termice si ventilatii sala (contract - oferta) 50.892, 001
, : Echip. - instal. termice si ventllatu sata NR 34 9470, 00
’ | 6.6. 3Echip - instalatii gaze o o 220 oo
. | Organizare de santrer ; 10.909,13;
*5 Organrzare de santier 10.909,13]
(Total Valoare Contract (exclusiv TVA) - lel ; 9_973,570'755
LTI | teseTe
: ' Total Valoare Contract (mclusw TVA) Ier ’ 11.868.549,20§
Antreprenor General,

Beneficiar lucrare,

AT Comuna Manestl,,;ud-Prahoya
Y AN

SC Cacioianu Industrie SRL

\
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Prezenta Anexa Financiara face parte integranta din Actul Aditional nr 18 / 2022
la Contractul de Lucrari nr 6945 / 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988, -
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PRIMARIA COMUNE! MANESTI
Proiectant SC INRO CONSTRUCT SRL
Str Principala, com Targsoru Vechi

JUDEY!Y FRAHOVA - -
&%&5‘ |
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com

Dispozitie de Santier nr 14 / 01.06.2022

privind obiectivul : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, t’

bransamente, imprejmuire, utilitati” -
sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, judet Prahova

cod proiect ; SMIS 120988
Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judet Prahova

01. Constructii - Rezistenta :
Pentru lucrarile de rezistenta,

' se aduc urmatoarele completari :

prin prezenta dispozitie de santier, se dispun /

01.1. Privind executia lucrarilor de rezistenta, ca urmare a analizei listei de cantitai
din documentia economica si a situatiei existente pe teren, prin prezenta dispozitie
de santier, se dispune renuntarea Ia executia urmatoarelor cantitati de lucrari, dat

fiind faptul ca acestea nu mai sunt necesare, si anume *
art 14 CBO6B1 .............. - 352,05 mp

art43 CZ012A1..........- 2.455,00 kg
art43.L 2100440 ....... - 2.467,275 kg

art 44 CZ0209A1 ..........- 11,60 m
art 58 IZFOA .......... -1.119,00 mp
art 58.L 2600036 ......... - 167,85 kg
art 59 1ZFO4F ......... - 1.119,00 mp

art 59.L 2600050 ........ - 1.902,30 kg
Se va intocmi NRL (nota de renuntare lucrari),pentru cantitatile de lucrari de mai

sus. Aceasta se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta Beneficiarului
spre verificare si aprobare.
' 01.2. privind realizarea sarpantei ; '
Conform documentatiei economice, sectiunea “Constructii - Rezistenta”, pentru
realizarea sarpantei este prevazuta o cantitate de 1.363 mp — a se vedea :

art 32 CE17A1 ..o, 1.363 mp
art 32.L 2900668................ 17,719 me
Conform documentatiei tehnice PT si a calculatiei efectuate, avem urmatoarele

cantitati la sarpanta :
art 32 CE17A1 - executie sarpanta ..................... 1.718 mp

sarpanta scoala = 1.505 mp 1718 mp
sarpanta sala sport (anexe) = 213 mp

art 32.L 2900668 - procurare lemn pt sarpanta.........
1.718 mp x 0,013 mc / mp = 22,334 mc

22,334 mc




Rezulta o diferenta de cantitati de :
art 32 CE17AT e, 355 mp (1.718 mp - 1.363 mp)

art 32.L 2900668................. 4,615 mc (22,334 mc - 17,719 mc)

355 mp x 0,013 mc/mp = 4,615 mc
Pentru aceste diferente se va proceda la intocmirea de NCS (nota de comanda

suplimentara). Aceasta se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta
Beneficiarului spre verificare si aprobare.

02. Constructii - Arhitectura (scoala P+1) :
Pentru lucrarile de arhitectura, prin prezenta dispozitie de santier, se dispun /

se aduc urmatoarele completari ;
02.1. Privind executie lucrari la fatada :

Lucrarile la fatada de la corpul “Scoala” se vor executa astfel -
- se realizeaza termosistemul din polistiren (10 cm, 15 cm,5 cm)- cf planuri fadata

- se aplica tencuieli decorative + vopsitorii lavabile, in urmatoarele culori -

- cod 105 E : culoare crem deschis
- cod 140 B : culoare portocaliu

- cod 475 B : culoare gri - violet
- se aplica tencuiala marmorom la soclu, gri inchis - cod 615 B (paleta Weber)

Pentru realizarea paletei de culori la fatada, conform specificatiilor de mai sus,

va fi consultata plansa tehnica A27.

02.2. Privind realizare sistem HPL la fatada, la corpul “scoala” :
Prin prezenta dispozitie de santier, se aduc urmatoarele completari, in ceea ce
priveste realizarea sistemului HPL Ia fatada, si anume :
— Tehnologia de montare a placilor HPL consta in urmatoarele operatiuni :
- se monteaza, pe linii verticale, console din aluminiu pe care se vor prinde
elemente T si L din aluminiu
- $e monteaza izolatia din vata minerala, in grosime de 10 cm
- e monteaza (orizontal), profilele rectangulare din aluminiu,
pe care se vor monta placile HPL
- se prind, cu popnituri, placile HPL pe structura metalica
Suprafata, ce vizeaza montarea sistemului HPL, este de 450 mp.

— In documentatia economica, montajul sistemului HPL Ia fatada este incadrat
la norma de deviz gresita, respectiv “CFO9B1 - tencuieli...”. Prin prezenta dispozitie
de santier se dispune incadrarea montajului sistemului HPL Ia fatada, la norma de
deviz corespunzatoare cu specificatiile tehnice din PT+DS, respectiv la norma de
deviz “‘CI21A* asim”

Se va intocmi NCS (nota de comanda suplimentara) pentru :
art - CI21A*asim- montare sistem HPL la fatada ............ 450 mp

Se va intocmi NRL (nota renuntare lucrari) pentru art 13 - CFO9B1 = - 490 mp.
NCS-ul si NRL-ul se vor intocmi prin grija Constructorului si se vor inainta

Beneficiarului spre verificare si aprobare.

paleta culori Weber




02.3. Privind realizarea balustrazilor la corpul “scoala” :
Conform documentatiei economice, sectiunea “Arhitectura scoala P+1%, pentru

realizarea balustrazii este prevazut 55 m! de balustrada — a se vedea :

art 43 CL20B1 ............. .825kg

art43.L 6310021.......... 55 ml
Conform documentatiei tehnice PT rezulta urmatoarele cantitati de lucrari :

art43CL20B1 - montare balustrada (15 kg / ml x 63,2 = 948 kg) ....... 948 kg

art 43.L 6310021 - procurare balustrada ........................ 63,20 ml
- la scara profesori =13,85ml

- la scara centrala = 7,25ml

- la scara secundara = 740mi

- la scara centrala =17,64ml ) 63,20 ml
- la scara CM = 12,06 ml

- la scara infrare secundara = 3,75 ml

- la scara atelier = 1,25ml

Rezulta o diferenta de cantitati de : :
art43 CL20B1 .............. 123,0 kg (948 kg - 825 kg)
art43.L 6310021................ 8,2ml (63,2 ml - 55,0 ml)
Pentru aceste diferente se va proceda la intocmirea de NCS (nota de comanda
suplimentara). Aceasta se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta
Beneficiarului spre verificare si aprobare.

02.4. Privind realizarea izolatiei termice, sub sarpanta :
Conform documentatiei economice, sectiunea “Arhitectura scoala P+1", pentru
realizarea izolatiei termice, sub sarpanta, este prevazuta o cantitate de 1250 mp de

vata minerala — a se vedea :
art 24 1ZF10F ............... 1.250 mp

art 24.L 2607797............ 1.250 mp
Conform documentatiei tehnice PT rezulta urmatoarele cantitati de lucrari :

art 24 IZF10F - montare strat termoizolator, din vata, la acoperis ....1.505 mp
art 24.L 2607797 - procurare vata minerala (pt izolare acoperis) .......... 1.505 mp
Rezulta o diferenta de cantitati de :

art 24 IZF10F ................ 255 mp (1.505 mp - 1.250 mp)

art 24.L 2607797............. 255 mp (1.505 mp - 1.250 mp)
Pentru aceste diferente se va proceda la intocmirea de NCS (nota de comanda

suplimentara). Aceasta se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta
Beneficiarului spre verificare si aprobare.
02.5. Privind realizarea ignifugarii Ia sarpanta :

Conform documentatiei economice, sectiunea “Arhitectura scoala P+1”, pentru
realizarea ignifugarii la sarpanta,este prevazuta o cantitate de 1810 mp(a se vedea
art 50 RPCR41A1)

Din documentatia tehnica PT si calculatia efectuata rezulta :

1.505 mp x 1,45 = ~ 2,180 mp
3
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Rezulta o diferenta de cantitati de :
art 50 RPCR41AT ................. 370 mp (2.180 mp - 1.810 mp)
Pentru aceste diferente se va proceda la intocmirea de NCS (nota de comanda

suplimentara). Aceasta se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta
Beneficiarului spre verificare si aprobare.

02.6. Privind realizarea sapei autonivelante (pt aplicarea covorului pve)

La sectiunea “Arhitectura scoala” este necesar sa se aplice sapa autonivelanta
pe 0 suprafata de 1000 mp.

Conform fiselor tehnice de la producatori avem urmatorul consum :

— Adeplast: 1,5+ 1,8kg/mp/1mm ; — Ceresit: 1,5 kg/mp/1mm

Conform Normativ NE 012/2-2010-“Executarea lucrarilor din beton - Anexa D”,
abaterea permisa este de 8 + 20 mm. Se accepta o denivelare medie de 10 mm
rezultand un comsum mediu de 15 kg / mp de sapa autonivelanta.

Prin contract a fost stabilita o cantitate de (3.843 + 653) = 4.496 kg — rotunjit
4.500 kg. Pentru realizarea lucrarilor este necesara o cantitate de :

: 1000 mp x 15 kg / mp = 15.000 kg
Rezulta astfel o cantitate suplimentara de :
art - 4332122 - procurare sapa autonivelanta ...........

(15.000 kg - 4.500 kg = 10.500 kg)
Pentru aceasta diferenta se va proceda la intocmirea de NCS(nota de comanda

suplimentara). Aceasta se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta
Beneficiarului spre verificare si aprobare.
03. Constructii - Arhitectura (sala de sport si anexe) :

Pentru lucrarile de arhitectura (la sala de sport si anexe), prin prezenta
dispozitie de santier, se dispun / se aduc urmatoarele completari :

03.1. Privind realizare astereala la anexe :
Conform documentatiei economice, sectiunea “Arhitectura sala de sport si

anexe”, pentru realizarea lucrarilor de astereala la anexe,este prevazuta o cantitate

de 65 mp (a se vedea art 20 CE18A1)
t Din documentatia tehnica si calculatia efectuata rezulta o cantitate de 213 mp,

10.500 kg

rezultand astfel o diferenta de 148 mp (213 mp - 65 mp). Pentru aceasta diferenta
se va proceda la intocmirea de NCS (nota de comanda suplimentara). Aceasta se
va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta Beneficiarului spre verificare si

aprobare.

03.2, Privind realizarea ignifugarii la sarpanta :
Conform documentatiei economice, sectiunea “Arhitectura sala sport si anexe”,

pentru realizarea ignifugarii la sarpanta, este prevazuta o cantitate de 90 mp (ase

vedea art 62 RPCR41A1)
Din documentatia tehnica PT si calculatia efectuata rezulta :

213 mp x 1,45 = 309 mp
Rezulta o cantitate suplimentara de : art 62 RPCR41A1 ... 219 mp (309 - 90)

Dispozitie de sanijefa
sat Manesti, judg
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Pentru aceasta diferenta se va proceda la intocmirea de NCS(nota de comanda
suplimentara). Aceasta se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta

Beneficiarului spre verificare si aprobare.

03.3. Privind realizarea sapei autonivelante (pt aplicarea covorului pve)
Pentru montajul covorului pvc la sala de sport trebuie, ca suprafata de beton,
sa fie corectata cu sapa autonivelanta. In urma analizei efectuate, au rezultat
urmatoarele :
Conform fiselor tehnice de la producatori avem urmatorul consum :
— Adeplast: 1,5+ 1,8kg/mp/1mm ; — Ceresit: 1,5 kg/mp/1mm
Conform Normativ NE 012/2-2010-“Executarea lucrarilor din beton - Anexa D",
abaterea permisa este de 8 + 20 mm. Se accepta o denivelare medie de 10 mm

rezultand un comsum mediu de 15 kg / mp de sapa autonivelanta.

Se va intocmi NCS pentru :
12.285 kg

art 01 - 4332122 - procurare sapa autonivelanta ...
1170 mp x 15 kg / mp = 17.550 kg - 5.265 kg = 12.285 kg

Aceasta se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta Beneficiarului

spre verificare si aprobare.
03.4. Privind montajul covorului pve la corpul “sala de sport” :

Acesta este incadrat, in documentatia economica, la norma de deviz gresita -
respectiv CG21A1 - “pardoseala elastica la sali de sport din dusumele de brad”.
Prin prezenta dispozitie de santier, se dispune incadrarea montajului covorului
pve de la sala de sport la norma de deviz corespunzatoare, respectiv “CG03B1".

Se va intocmi : NRL pentru art 36. CG21A1 =- 1.170 mp, si

NCS pentru CG03B1 = 1.170 mp
NCS-ul si NRL-ul se vor intocmi prin grija Constructorului si se vor inainta

Beneficiarului spre verificare si aprobare.
03.5. Pentru finalizarea Iucrarilor, se aloca urmatoarele utilaje, conform listei de
cantitati alaturate, pentru care se va intocmi NCS :

- AUT7406.asim - utilizare incarcator frontal = 80 zile

- AUT7101.asim - utilizare nacela autoridicatoare = 160 zile
NCS-ul se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta Beneficiarului

spre verificare si aprobare.

04, Sistematizare verticala - Amenajare cu pavele suprastructura :
Privind sectiunea “Sistematizare vert - Amenajare cu pavele suprastructura”, in

urma celor stabilite cu Beneficiarul lucrarii, prin prezenta dispozitie de santier se

dispun urmatoarele :
— Se renunta la placarea cu pavele si in consecinta se va intocmi NRL (nota

renuntare lucrari) pentru urmatoarele articolele din devizul “Sistematizare verticala

- Amenajare cu pavele suprastructura” :
art01 -DE11AT ... -124,00 m




art 02 - TRAOGA30 ... - 7,20 tone

art 07 -DADBAZ ... - 29,00 me
art 08 -DD02AT ... - 968,00 mp
art 09 -2800326............ - 1.065,00 mp
art 10 - TRAO1A30 ........... - 296,00 tone

NRL-ul se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta Beneficiarului
spre verificare si aprobare.

S-a agreat cu Beneficiarul lucrarii, ca, spre finalul lucrarii, sa se discute si sa se

stabileasca varianta finala care se doreste pentru amenajarea spatiului exterior

aferent obiectivului.

05. Realizarea utilitatilor necesare :

05.1.“Inst gaze redusa pres int si ext” :
Privind executia lucrarilor de instalatii gaze, ca urmare a analizei listei de

cantitati din documentia economica si a situatiei existente pe teren, prin prezenta
dispozitie de santier, se dispune renuntarea la executia urmatoarelor cantitati de
lucrari, dat fiind faptul ca acestea nu mai sunt necesare, si anume :

art 07 GD09B1 ................ - 4,0 buc
art 08 YBO1 ... - 78,6 lei
art 10 EBO2A1 .............-750m
art 114012345 ............ -750m
art 26 GD0O9AT ... -1,0m
art27 SA11H1 ..........-2.0m
art28.L .......oceo. = 1,0 buc

05.2."Bransament de gaze” :
Privind executia lucrarilor de instalatii gaze, ca urmare a analizei listei de

cantitati din documentia economica si a situatiei existente pe teren, prin prezenta
dispozitie de santier, se dispune renuntarea la executia urmatoarelor cantitati de

lucrari, dat fiind faptul ca acestea nu mai sunt necesare, si anume :

art 01 1C34F1 ..o - 1,00 buc
art 01.L 3311558 .............. - 1,00 buc
art 02 GDO2A1 ...............- 7,00 m

art02.L 3311559 ..............- 7,07 m

art031C34D1 ..............- 2,00 buc
art 03.L 3311560 ............... - 2,00 buc
art 04 7828278 ... -721m

art051C34D1 ..............- 1,00 buc
art 06 ID0GAS ............. - 1,00 buc
art 06.L 3311561 .............. - 1,00 buc
art 07 GF01A1 ..............- 1,00 buc
art 08 33115862 ............... - 1,00 buc
art 09 1C54B1 ................- 1,00 buc
art 10 1A40A1 ................... - 1,00 buc

.........................................................................................
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art 117337933 ................. - 1,00 buc

art 12 YBO1 .................. - 32,75 lei
art 13 3311563 ................ - 1,00 mp
art14 YBO1 ............- 11,43 lei
art 15 3426543 .............. -7,00m

Se va intocmi NRL (nota de renuntare lucrari), pentru cantitatile de lucrari de
mai sus. Aceasta se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta

Beneficiarului spre verificare si aprobare.

06. Instalatii termice si ventilatii :

06.1."Instalatii termice si ventilatii - scoala” :
Privind executia lucrarilor de instalatii termice si ventilatii de Ia corpul “scoala”,

ca urmare a analizei listei de cantitati din documentia economica si a situatiei
existente pe teren, prin prezenta dispozitie de santier, se dispune renuntarea la
executia urmatoarelor cantitati de lucrari, dat find faptul ca acestea nu mai sunt

necesare, si anume :

art 011C09C1 .......... -132,00m
art 01.L 5523144 ... - 132,98 m
art 021C10D1 ............. -22,00m
art 02.L 5523145 ........- 22,33 m
art 03 IC10F1 .......... -20,00m
art 03.L 5523146 ........ - 20,30 m
art 04 IC10E1 ........... -78,00m

art 04.L 5523147 ......... -7917m
art 22.1 4532131 ........ - 51,00 buc
art 23. 4532132 ......... - 51,00 buc

art43YBO1 ................ - 89,89 lei
art 51 1E04A1 ............ -132,00m
art 52 IE04B1 ............. -80,00 m
art 53 [E03A1 ...........- 132,00 m

art 54 IEQ3B1 ............. - 80,00 m
Se va intocmi NRL (nota de renuntare lucrari),pentru cantitatile de lucrari de mai

sus. Aceasta se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta Beneficiarului

spre verificare si aprobare.

06.2.“Instalatii termice si ventﬂatii - sala de sport” :
Privind executia lucrarilor de instalatii termice si ventilatii de Ia corpul “sala de

sport’, ca urmare a analizei listei de cantitati din documentia economica si a
situatiei existente pe teren, prin prezenta dispozitie de santier, se dispune
renuntarea la executia urmatoarelor cantitati de lucrari, dat fiind faptul ca acestea

nu mai sunt necesare, si anume :

art011C09CH1 .............. - 36,00 m
art 01.L 5523144 .........- 36,54 m
art021C10D1 ..............- 52,00 m
7
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art 02.L 5523145 .........- 52,78 m

art 03 IC10F1 .............. -22,00m
art 03.L 5523146 ........- 22,33 m
art 04 IC10E1 ............... - 10,00 m
art 04.L 5523147 ......... -10,15m
art 21 1B23A01 ............ - 51,00 kg

art 21.L 5820015 ......... - 51,00 buc
art 22.1 4532131 ......... - 34,00 buc
art 23.L 4532132 ........ - 34,00 buc

art 56 IEQ4AT ............... - 36,00 m
art 57 IE04B1 ............ -44,00m
art 58 IE03A1 ............ - 36,00 m
art 59 IE03BT1 ............- 44,00 m

Se va intocmi NRL (nota de renuntare lucrari),pentru cantitatile de lucrari de mai
sus. Acesta se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta Beneficiarului

z spre verificare si aprobare.

Prezenta dispozitie de santier va fi insusita de catre Constructor si de catre
Beneficiar, care vor intocmi NCS-urile si NRL-urile aferente prezentei dispozitii.

Prezenta Dispozitie de Santier a fost incheiata in 3 (trei) exemplare, cate un
exemplar pentru fiecare parte implicata in realizarea obiectivului de investitie mai

sus mentionat.

Intocmit,

Proiectant,
SC Inro Construct SRL

RT.-1.8C.
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Proiectant de specialitate instalatii electrice : ing Rus loan
aut A.N.R.E. nr 32559 /2014

Dispozitie de Santier nr 15/ 01.06.2022

privind obiectivul : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilitati” -
sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, judet Prahova

cod proiect : SMIS 120988
Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judet Prahova

01. Instalatii electrice :
01.1. Privind : “Instalatii electrice interioare - scoala” :
La solicitarea Beneficiarului, pentru reducerea substantiala a consumului de

energie electrica, prin prezenta dispozitie de santier se dispune schimbarea
solutiei de iluminat, din corpuri fluorescente in corpuri cu LED.
In'continuare, trebuie respectat nivelul de iluminare, si anume :

- 300 Ix - in salile de clasa
' - 500 Ix - in birouri si sala de festivitati

- 200 Ix - in grupurile sanitare
Plecand de la aceste prescriptii tehnice, prin prezenta dispozitie de santier, se

dispun urmatoarele :
— se vor monta lampi cu LED, patrate (600x600), 40 W, 3200 Im, in incaperile :

- clase (10 clase x 8 buc) : 80 buc } 88 buc

- cancelarie : 8 buc
— se vor monta lampi cu LED,15 W, 1500 Im, in urmatoarele incaperi :
- birou director : 4 buc
- birou director adjunct : 4 buc
- birou contabil ; 4 buc
- secretariat : 12 buc
- casa scarii : 8buc | 43 buc
- cabinet medical : 4 buc
' - administratie : 2 buc
- intrare grup sanitar fete : 1 buc
- intrare principala : 2 buc
- intrare secundara : 2 buc

— se vor monta lampi liniare cu LED, lung = 60 cm,18 W, 2200 Im :

la corpul scoala, parter + etaj = 65 buc
— se vor monta lampi liniare cu LED, lung = 120 cm, 48 W = 16 buc
— se vor monta lampi liniare cu LED, 8 W, 720 Im, in urmatoarele incaperi :
- grup sanitar (GS) parter :10 buc ] 17 buc
- grup sanitar (GS) etaj: 7 buc
— se vor monta lampi cu LED, pentru iluminat tabla de scris = 10 buc

..............................................................................................................................................
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Ca urmare a cantitatilor mai sus rezultate,se va intocmi NCS (nota de comanda

suplimentara) pentru :
art01 -EDO1A1 - montare intrerupatoare ............ 20 buc

art 01.L - 3344876 - procurare intrerupatoare ........... 20 buc

art 02 - EE01A01Aasim - montare corpuri de iluminat, LED ....... 239 buc
art 02.L'- 2100 - procurare panou cu LED, (60x60) cm, 40 W .....88 buc
art 02.L2- 2200 - procurare lampa cu LED, 15W ..o, 43 buc
art 02.L3- 2300 - procurare lampa liniara,60 cm, LED,18 W............. 65 buc | 239 buc
art 02.L4- 2400 - procurare lampa liniara, 120 cm, LED, 48 W -......16 buc
17 buc

art 02.L5- 2500 - procurare lampa LED, 8 W ..........coocoovvor.
art 02.L5- 2600 - procurare lampa LED (pt iluminat tabla scris) ....10 buc
Se va intocmi NRL (nota de renuntare lucrari) pentru :
— NRL - deviz “Instalatie electrica interioara” :
art06 EGO7B1 ... -40,0m
art07 EBO02A1 ... -250,0m
art 07.L 4826921 ........ -257,5m

art09 EDO1AT ... - 7,0 buc
art 09.L 5519173 ........... -7,3 buc
art 10 EDO3AT ... - 18,0 buc
art 10.L 5520366 ......... - 18,5 buc
art 13 EDO8AT ... - 4,0 buc
art 13.L 5536171 ............ -4,5 buc
art14 EE12B1.... - 67,0 buc
art 14.L 3344553 ......... - 67,0 buc
art 15 EE12B1...... - 80,0 buc
art 15.L 3344554 ........ - 80,0 buc
art16 EE12B1........- 12,0 buc
art 16.L 3344555 ... - 12,0 buc
art 17 EE12B1 ............. - 10,0 buc
art 17.L 3344556 .......... - 10,0 buc
art 18 EE12B1 ... - 32,0 buc
art 18.L 3344557 ... 32,0 buc
art 19EE12B1 ............ - 20,0 buc
art 19.L 3344558 .......... - 20,0 buc
art 20 EE12B1 ............ - 30,0 buc
art 20.L 3344559 ......... - 30,0 buc
art 21 EE05BT ............... - 6,0 buc
art 21.L 3344560 ........... - 6,0 buc
art 32 CL20C1 ............... - 5,0 kg

art 32.L 6305098 .......... - 5,0 kg

art 40 TCC33E1 ............. - 2,0 buc

..............................................................................................................................................
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— NRL - deviz “Instalatie electrica interioara sala festivitati” :

art05 EB02B1 ... -40,00 m
art 05.L 4826945 ............ -41,20 m
art06 EGO7B1 ... -30,00m
art08 EDO1AT ... - 3,00 buc
art 08.L 5519173 ... - 3,08 buc
art 11 EDO8A1T..... - 32,00 buc
art 11.L 5536171 ............ - 32,36 buc
art12 EE12B1 ... - 50,00 buc
art 12.L. 4433668 ............ - 50,24 buc

NCS-ul si NRL-ul se vor intocmi prin grija Constructorului si se vor inainta
Beneficiarului spre verificare si aprobare.
01.2. Privind : “Instalatii electrice interioare - sala de sport” :

La solicitarea Beneficiarului, pentru reducerea substantiala a consumului de
energie electrica, prin prezenta dispozitie de santier se dispune schimbarea

solutiei de iluminat, din corpuri fluorescente in corpuri cu LED.
Astfel, pentru sala de sport, prin prezenta dispozitie, se dispune a se monta :

19 buc = panou cu LED, (60x60) cm, 40 W

16 buc =

2buc =
17 buc =
13 buc =

lampa cu LED, 15 W
lampa liniara, de 60 cm, cu LED, 18 W
lampa liniara, de 120 cm, cu LED, 48 W

lampa cu LED, 8 W

67 buc

si 32 buc = proiectoare cu LED
Ca urmare a cantitatilor mai sus rezultate, se va intocmi NCS (nota de

comanda suplimentara) pentru :
art 01 RPCU10C1 - strapungeri in zidarie pt conducte ...
- tub izolant, de protectie, 16,0 mm......... .. 150 m

..30 buc

art 02 EA02A1
art 03 EA02A3 - tub izolant, de protectie, 25,8 mm.......... 20 m
art 04 EB02A1 - conducta de cupru, cu izolatie ........... 390 m
art 04.L 4826880 - conductor fy 1x1,5 ............ e 402 M
art 05 EBO2A1 - conducta de cupru, cu izolatie ............ 120 m
art 05.L 4826892 - conductor fy 1x2,5 ............. e 124'm
art 06 EC02B1 - cablu pentru energie electrica............. 700 m
art 06.L 4801892 - cablu energie cyy 3x1,5.......ccc.ce... 910 M
art 07 EC02B1 - cablu pentru energie electrica ............. 1256 m
art 07.L 4801907 - cablu energie cyy 3x2,)5..........ccoo. 129 m
300 kg

art 08 ATD29B sim - suport pt montat cabluri electrice ........
- procurare canal pt instalatii electrice. .. 300 mi

art 08.L

art 08.L - procurare conectori ................coveevv, 114 buc

art 09 EDOBA1 - montare prize ... e 18 DUC
18 buc

art 09.L 5536171 - procurare prize............emresseeoon.

..............................................................................................................................................
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art 10 EDO1A1 - montare intrerupatoare ....................... 18 buc
art 10.L 5519173 - procurare intrerupatoare.............o........ 18 buc

art 11 EDOTA1 - montare intrerupatoare ..o 6 buc

art 11.L 3344876 - procurare intrerupatoare............cccoo........ 6 buc

art 12 EEQ7AO01%sim - montare proiectoare cu LED ... 32 buc
art 12.L - 2000 - procurare proiectoare cu LED..................... 32 buc
art 13 EE01A01~.asim - montare corpuri de iluminat, LED .............. 67 buc
art 13.L7- 2100 - procurare panou cu LED, (60x60) cm, 40 W ....... 19 buc
art 13.L2- 2200 - procurare lampa cu LED, 15 W .....ooovvoovvvo 16 buc

2 buc »67 buc

art 13.L3- 2300 - procurare lampa liniara, de 60 cm,LED, 18 W .......
art 13.L% 2400 - procurare lampa liniara, de 120 cm,LED, 48 W ...17 buc

art 13.L5- 2500 - procurare lampa LED, 8W .......ooo.oovvoooo]

Se va intocmi NRL (nota de renuntare lucrari) pentru :
— NRL - deviz “Instalatie electrica interioara sala de sport” :
art02 EDO8AT ... - 4,00 buc
art 02.L 5536171 ............ - 4,10 buc
art04 EDO1AT ... - 16,00 buc
' art05 5518832......... - 16,22 buc
art07 EE12B1 ... - 8,00 buc
art 07.L 3344556 ............ - 8,00 buc
art08 EE12B1 .. - 30,00 buc
art 08.L 3344555 ......... - 30,00 buc
art09 EE12B1 ... - 12,00 buc
art 09.L 3344878 .......... - 12,00 buc
art 10 EE05B1 ......... - 12,00 buc
art 10.L 3344897 .......... - 12,00 buc
art11 EEQ9E3 ... - 12,00 buc

NCS-ul si NRL-ul se vor intocmi prin grija Constructorului si se vor inainta
Beneficiarului spre verificare si aprobare.

01.3. Privind : “Instalatii electrice - lluminat exterior” :
La solicitarea Beneficiarului, pentru reducerea substantiala a consumului de

’ energie electrica, prin prezenta dispozitie de santier se dispune schimbarea
solutiei de iluminat, din corpuri fluorescente in corpuri cu LED.

Astfel, prin prezenta dispozitie, se dispune montarea, la-exterior, a 13 buc de
lampi cu LED (proiectoare terasa) si, in consecinta, se va intocmi NCS pentru :

art 01 W2G01B09 - montare cablu ........cccoon........

art 01.L 6909009 - procurare cablu cyyf 5x4 ......... 84,0 ml

art 02 EA0701 - montare teava pt instalatii .......90,0 mi
art 03 EE01AOQ 1~.asim - montare corpuri iluminat, cu LED, la exterior .....13,0 buc
art 03.L - 2700 - procurare lampi cu LED (proiectoare terasa)..... 13,0 buc
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Se va intocmi NRL (nota de renuntare lucrari) pentru :
— NRL - deviz “lluminat exterior” :

art07 4801892 ............ -16,0m
art 08 W2G01B01 ........... -10,0 m
art 08.L 4801919 ........... -10,199 m
art 11 EI02G21 ................. - 25,0 buc
art 16 EHO7AT ..o, - 10,0 kwh
art 17 CAO1AT ..o, -0,6 me
art 17.L 2100971 .............. - 0,606 mc
art 18 CZ0102C1 ............ -2,0me
art 19 W2A116B1 ............. 3,0 buc
art 19.L 3556674 .............. -3,0 buc
art 20 ACA11B2 ... -150m
art 21 TRA01A30 ........... - 0,4 tone
— NRL - deviz “Instalatii electrice exterioare” :
' art 08 3427865 ... -45m
art 134008876 ................... -2,0 buc
— NRL - deviz “Instalatii electrice - demontare C1, C2"
art 01 RPEC16B1 ........... - 15,0 buc
art 02 RPEC20A1 ............. - 3,0 buc
art 03 RPEE17AT ............. - 8,0 buc
art 04 RPEG19B1 ............ - 2,0 buc
art 05 RPEA15H1T ........... -80,0m
art 06 RPEB10A1 .......... -200,0 m
art 07 RPEB10AT ............- 30,0 m
art 08 RPEB10A1 ............ -60,0 m
art 09 W2A09A2 ... .- 1,0 buc
art 10 W2C23A02 .............. -0,8 (100 m)
— NRL - deviz “Instalatii electrice statie pompare” :
' art 01 ATD29B ............ -0,90 kg
art 01.L 6310184 ............ - 0,90 kg
art 02 EBO2AT .............. -6,00m
art 02.L 4826921 ........... -6,18m
art 03 EC02B1 ............ -17,00 m
art 03.L. 4801892 .......... -17.51m
art 04 4812360 ................ -5,15m
art 05 EC02BT ............... -5,00m
art 05.L. 6909008 .............. -5,15m
art 06 EC02BT ................ -5,00m
art 06.L 6909009 ............ -5,15m

..............................................................................................................................................
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art 07 EC02B1 .............. -70,00 m

art 07.L 3366775 ........... -72,10m
art 08 EDO1AT ... - 1,00 buc
art 08.L 5519173 ... - 1,01 buc
art 09 EE12B1 .....c........... - 2,00 buc
art 09.L 3344555 ... - 2,006 buc
art 10 EF03A1 ...............- 1,00 buc
art 10.L 3344561 .......... - 1,00 buc
art 11 EHO5BT ............. - 1,00 buc
art 12EF09B1 ... - 15,00 buc
art 12.L 5203346 .......... - 15,00 buc
art 13 RPCU10CT .......... - 1,00 buc
art 14 EIO2D1 .................. - 1,00 buc
art 15 EHO2A1 ................ - 3,00 buc
art 16 EBO8BT ............... - 10,00 m
art 17 EHO4H1 .............. - 2,00 buc

NCS-ul si NRL-urile se vor intocmi prin grija Constructorului si se vor inainta

Beneficiarului spre verificare si aprobare.
02. Instalatie avertizare incendiu :

Privind instalatia de incendiu, ca urmare a analizei de pe teren si ca urmare a
schimbarii solutiei de iluminat si a celor comunicate de reprezentatii ISU, prin

prezenta dispozitie,se dispune punerea in opera a urmatoarelor cantitati de lucrari :
o 1,00 buc

art 01 ED12A1.sm - montare sirena pt exterior ...
art 01. L - procurare sirena pt extenor...............; ............. 1,00 buc
art 02 ED12A1.esm - montare sirena pt interior ... 7,00 buc
art02. L - procurare sirena pt interior.... oernnnn 1,00 DUC
art 03 TCB37D1 - conectare coNAUCLONi .........oovoooooooo 0,18 (100 buc)
art 04 EI02D1 - etarisare cabluri.... eerreeeinsnermrssessnsnnnn. 10,00 DUC
art 05 EHO1A1 - incercare cabluri de energ!e .......................... 70,00 buc
art 06 EE01A01 % asim - montare corpuri iluminat, cu LED............ 69,00 buc
art 06.L - 2800 - procurare lampi de emergenta................. 69,00 buc
art 07 EHO3A1 - reglare si punere in functiune instalatie .....1,00 buc
art 08 TCBOBC1 - montare detector de gaz............................ 1,00 buc
art 08.L - procurare detectorde gaz ........................ 1,00 buc

Se va intocmi NCS (nota comanda suplimentara), in conformitate cu cantitatile

de lucrari de mai sus.
Aceasta se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta Beneficiarului

spre verificare si aprobare.
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Prezenta Dispozitie de Santier a fost incheiata in 3 (trei) exemplare, cate un

exemplar pentru fiecare parte implicata in realizarea obiectivului de investitie mai
sus mentionat.

Intocmit,
Proiectant instalatii electrice
Ing Rus loan

' Beneficiar, Constructor,
UAT Comuna Manesti, jud Prahova SC Cacioianu Industrie SRL

sat Manesti, judetul Prahova”




jPRIMARSA COWUNEI MANEST!

Proiectant SC INRO CONSTRUCT SRL

L PRAHOVA
Str Principala, com Targsoru Vechi m.f. .E .............................
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com g pavy O ). 9,99\9, i

Dispozitie de Santier nr 16 / 01.11.2022

privind obiectivul : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilitati” -
sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, judet Prahova

cod proiect : SMIS 120988
Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judet Prahova

Ca urmare a celor analizate pe santier, si implicit ca urmare a celor discutate
cu Constructorul si agreate cu Beneficiarul, prin prezenta dispozitie de santier, se

dispun urmatoarele :

' 01. Privind Sistematizare verticala :

01.1. Privind “Amenajare auto + alee acces” :
Pentru lucrarile de sistematizare verticala, prin prezenta dispozitie de santier,

se dispun / se aduc urmatoarele completari :
Prin dispozitia de santier 14 / 01.06.2022,in urma celor stabilite cu Beneficiarul

lucrarii, s-a dispus la renuntarea placarii cu pavele. Astfel, pavajele exterioare din
dale autoblocante se inlocuiesc cu imbracaminte din beton (B300), cu o grosime
medie de 14 cm.Suprafata calculata, pe care se va realiza imbracamintea din

beton B300, este de 1.300 mp.
In consecinta, in conformitate cu datele tehnice de mai sus, se va proceda la

intocmirea de NCS pentru urmatoarele cantitati de lucrari :

art 01 DA14A1 asm - imbracaminte din beton B300........182 mc
(1.300 mp x 0,14 =182 mc) .
art 02 DC04B1.asim - taierea rosturilor la beton ......... 300 ml
. art 03 TRAO6A30 - transport beton ............... ...437 tone
art 04 IZKO3C - montare folig ...........ccoocovvcernnnn., 1.300 mp
art 054433287 - procurare folie ..............cooo......... 1.430 mp

(1.300 mp x 1,10 = 1.430 mp)
NCS-ul se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta Beneficiarului

spre verificare si aprobare.

01.2. Privind “Imprejmuire” :
Privind executia lucrarilor de imprejmuire, ca urmare a analizei listei de
cantitati din documentia economica si a situatiei existente pe teren, prin prezenta
dispozitie de santier, se dispune renuntarea la executia urmatoarelor cantitati de
lucrari, dat fiind faptul ca acestea nu mai sunt necesare, si anume :
art 04 TSC26C1 - dislocare mecanica pamant ..... - 0,12 (100 mc)

art 20 CDO7A1 -zidariedinbca ... - 2,40 me
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art 20.L 2101145 - mortar de zidarie ... -0,135 me
art 21 CF08A1 - tencuieli exterioare........... - 88,00 mp
art 21.L 2101195 - mortar tencuiala ................ - 1,50 me
art 23 TRA02A30 - transport materiale ............ - 8,00 tone
- 8,00 tone

art 24 TRITAAQ1F1 - incarcare materiale .........
art 25 TRI1AAO8F1 - descarcare materiale ........ - 8,00 tone

art 26 TRB05A21 - transport materiale............. - 8,00 tone

Pentru cantitatile de lucrari de mai sus, se va intocmi NRL prin grija

Constructorului si se va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

01.3. Privind “Amenajare spatii verzi 1700 mp” :
Privind aceasta sectiune, ca urmare a analizei listei de cantitati din documentia

economica si a situatiei existente pe teren, prin prezenta dispozitie de santier, se
dispune renuntarea la executia urmatoarelor canfitati de lucrari, dat fiind faptul ca

acestea nu mai sunt necesare, si anume :
art 01 DH02B1 - scarificarea usoara a pamantului ............. - 17,00 (100 mp)
- 17,00 (100 mp)

art 02 TSH12A1 - udarea suprafetelor ...

art 03 TSH13A1 - administrarea ingrasamintelor organice....- 0,03 tone
art 04 TSHO9A1 - semanarea gazonului ... - 17,00 (100 mp)
- 17,00 (100 mp)

art 05 TSH12A1 - udarea suprafetelor ...,
Pentru cantitatile de lucrari de mai sus, se va intocmi NRL prin grija

Constructorului si se va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

02. Privind “Constructii - Rezistenta” :
Privind executia lucrarilor de rezistenta, ca urmare a analizei listei de cantitati

din documentia economica si a situatiei existente pe teren, prin prezenta dispozitie

de santier, se dispune renuntarea la executia urmatoarelor cantitati de lucrari, dat

fiind faptul ca acestea nu mai sunt necesare, si anume :
art 16 CB13A1 - cofraje pentru beton armat .............. - 758,30 mp
art 26 CCO1A1 - montare armatura in fundatii izolate ..... - 4,27 kg
art 42 CP22B1 - sudarea pe contur a placilor ................ -4,60 m

art 65 TRITAA02C2 - incarcare materiale ........ - 29,00 tone

art 66 TRA01A30 - transport materiale ............ - 29,00 tone

art 67 TRA02A30 - transport materiale ........... - 11,165 tone
- 24,00 tone

art 68 TRAO6A30 - transport beton ................
Pentru cantitatile de lucrari de mai sus, se va intocmi NRL prin grija

Constructorului si se va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

03. Privind “Constructii - Arhitectura sala de sport si anexe” :

03.1 Conform documentatiei economice,pt covorul pvc (material),de la corpul “sala

de sport’, este prevazuta o cantitate de 1170 mp (a se vedea art 37 4321121)
Din calculatia tehnica efectuata rezulta o cantitate de material de 1287 mp

(1170 mp x1,10). Rezulta astfel o cantitate suplimentara de 117 mp (1287 - 11 70),
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03.2 Privind executia lucrarilor de la sectiunea “Arhitectura sala de sport si anexe’,
ca urmare a analizei listei de cantitati din documentia economica si a situatiei
existente pe teren, prin prezenta dispozitie de santier, se dispune renuntarea la
executia urmatoarelor cantitati de lucrari, dat fiind faptul ca acestea nu mai sunt

necesare, Si anume :
art 03 CE22A1 - taiere placi ..., -120,0 m
art 12 RPCR54A1 - tencuieli decorative............. ,
art 12.L. 6104385 - procurare vopsea.................. -528,01

art 294321766 - rasina epoxidica ................ - 100,0 kg
- montaj frepte si contratrepte . - 22,0 m

art 38 CH10A1
art 38.L 2802957 - procurare contra-trepte ......... - 22,66 m
art 38.L 2802892 - procurare trepte ................... - 22,66 m

art 39 CL25C1 - montaj protectie, cu cornise...- 22,00 m

art 39.L 3500283 - procurare cornier ............... - 22,00m
art41 CD14B1 - pereti din panouri din tabla ... - 70,00 mp

art 42 4433228 - placi din tabla vospite ........... - 70,00 mp
‘ art43 CD14B1 - pereti din panouri din tabla ... - 150,00 mp
art44 4321131 - caseta tabla vopsita................ - 150,00 mp
art 50 CO01A1 - trotuar din beton simplu .......... - 140,00 mp
art 50.L 2100957 - procurare beton B200............. - 11,355 me

art 51 RPCE34A1 - umplere rosturi ....................... - 130,00 m
art 52 TRAO1A05 - transport materiale ............... - 20,20 tone

art 61 YB01 - diferenta pret manopera ...... - 563,44 lei
art 65 TRAO2A30 - transport materiale ......... - 76,40 tone
art 66 TRI1AA01F1 - incarcare materiale ........... - 76,40 tone
art 67 TRI1AAO8F1 - descarcare materiale............ - 76,40 tone
- 76,40 tone

art 68 TRB05A21 - transport materiale ...............
art 69 TRAOGA30 - transport beton .................. - 226,66 tone
Pentru cantitatile de Iucrari de mai sus, se va intocmi NRL prin grija

Constructorului si se va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

' 03.3 Privind executia lucrarilor la sectiunea “Arhitectura sala de sport si anexe -
NCS 08", ca urmare a analizei situatiei existente pe teren, prin prezenta dispozitie

de santier, se dispune renuntarea la executia urmatoarelor cantitati de lucrari :

la corpul “sala de sport” :
- fereastra pvc F04 (90x60)
- fereastra pvc F08 (270x60)
- fereastra pvc F20 (215x200)
- fereastra pvc F21 (230x200)
- fereastra pvc F23 (223x200)
- fereastra pvc F24 (3545x125)
- fereastra pvc F25 (290x200)
- fereastra pvc F26 (195x200)

-3bucx 0,54= -1,62mp
-1bucx 1,62= -1,62mp
-1bucx 4,30= -4,30mp
-1bucx 4,60= -4,60mp |-148,01 mp
-1bucx 4,46= -4,46mp
-1 buc x 44,31 = -44,31 mp
-13 bucx 5,80 = -75,40 mp
-3bucx 3,90=-11,70 mp
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Se vor monta ferestre pvc, cu urmatoarele dimensiuni ;
la corpul “sala de sport” :
- fereastra pvc (1,80 x 2,00) = 18 buc x 3,600 = 64,800 mp
- fereastra pvc (1,80 x 2,35) = 4 buc x 4,230 = 16,920 mp
- fereastra pvc (1,80 x 1,80) = 1bucx 3,240 = 3,240 mp
- fereastra pvc (1,25 x 1,90) = 7 buc x 2,375 = 16,625 mp
- fereastra pvc (1,256 x 2,20) = 2 bucx 2,750 = 5,500 mp
Rezulta o diferenta de 40,925 mp (148,010 mp - 107,085 mp), pentru care se
va intocmi NRL dupa cum urmeaza :
art 01 CK11G1.asim - montare ferestre pvc, cu geam termopan.......- 40,925 mp

art 02 YC01.1 - procurare ferestre pvc, cu geam termopan .............- 40,925 mp
NRL-ul se va intocmi prin grija Constructorului si se va inainta Beneficiarului

spre verificare si aprobare.

04. Privind “Constructii - Arhitectura scoala P+1” :
04.1 Privind executia lucrarilor la sectiunea “Arhitectura scoala P+1”, ca urmare a

' analizei listei de cantfitati din documentia economica si a situatiei existente pe
teren, prin prezenta dispozitie de santier, se dispune renuntarea la executia
urmatoarelor cantitati de lucrari, dat fiind faptul ca acestea nu mai sunt necesare, si
anume :

art 20.L 2924286 - procurare tavane casetate........ - 325,0 mp

art 27 CE15E1 - glafuri si copertine din tabla..... - 70,00 m

art 39 CH10A1 - montaj trepte si contratrepte ... - 90,00 m

art 39.L 2802957 - procurare contra-trepte .......... -92,70m

art 39.L 2802892 - procurare trepte ..................... -92,70m

art 40 CL25C1 - montaj protectie, cu cornise .... - 90,00 m

art 40.L 3500283 - procurare cornier ................... :
art45 CO01A1 - trotuar din beton simplu ........... - 200,00 mp

107,085 mp

art 45.L. 2100957 - procurare beton B200............. - 16,20 me
art 46 RPCE34A1 - umplere rosturi ......................... -230,00 m
- 22,00 tone

. art 47 TRA01A05 - transport materiale ..............
art 48 4433224 - catarge din fibra de sticla ........ - 27,00 buc

art 49 RPCK04D1 - reparare pardoseli din scanduri ... - 60,00 mp
art 49.1. 2601192 - scena sala festivitati .................... - 60,00 mp
art 53 CK03B1 - usi din lemn interioare ... - 0,11 mp

art 54 4321136 - procurare usi din lemn... - 0,11 mp

art 59 TRA02A30 - transport materiale ......... - 271,00 tone

art 60 TRITAAO01F1 - incarcare materiale ........ - 229,00 tone

art 61 TRI1AAO8F 1 - descarcare materiale ..... - 229,00 tone

art 62 TRB05A21 - transport materiale ......... - 169,00 tone

art 63 TRAOGA30 -transportbeton ............. - 258,00 tone
Pentru cantitatile de lucrari de mai sus, se va intocmi NRL prin grija

Constructorului si se va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

.......................................................................................................................

sat Manesti, judetul Prahova”




05. Privind “Instalatii termice si ventilatii” :

05.1 Privind “Instalatii termice si ventilatii - scoala” :
Ca urmare a analizei situatiei existente pe teren, si ca urmare a solicitarii

Beneficiarului, se dispune renuntarea la executia urmatoarelor cantitati de lucrari,
dat fiind faptul ca acestea nu mai sunt necesare, si anume :

F3 -art 44 4321669 - tubulatura ...

F3 - art 45 YBO1 - diferenta pret manopera .......... - 37,86 lei
F3 - art 46 YBO1 - diferenta pret manopera ......... - 39,814 lei
- 1,00 buc

F3 -art 47 VB14A1 - prizade @er .........coccon........ ,
F3 - art 48 YBO1 - diferenta pret manopera ..........

F3 - art 49 YBO1 - diferenta pret manopera..........
F3 - art 50 YBO1 - diferenta pret manopera ..........

F4 - art 28 - ventilator...........- 1,0 buc
F4 - art 29 - ventilator...........- 1,0 buc

F4d-art30-gria....... -7,0 buc
. F4-art31-grila.......-7,0buc
F4 - art 32 - priza de aer......- 1,0 buc
F4 -art 33 -grila............... - 1,0 buc

Pentru cantitatile de lucrari de mai sus, se va intocmi nota de renuntare (NR)
prin grija Constructorului si se va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

05.2 Privind “Instalatii termice si ventilatii - sala de sport” :
Ca urmare a analizei situatiei existente pe teren, si ca urmare a solicitarii

Beneficiarului, se dispune renuntarea la executia urmatoarelor cantitati de lucrari,
dat fiind faptul ca acestea nu mai sunt necesare, si anume :

F3 - art 47 4321669 - tubulatura ....................... -83,0 buc
F3 - art 48 YBO1 - diferenta pret manopera .....- 32,44 lei
F3-art494321670 -grila.......c.occooovvvevrr. - 6,00 buc
F3 - art 50 YBO1 - diferenta pret manopera ....- 33,14 lei
' F3-art514321672-flansa ... - 6,00 buc
F3-art 52 VB14A1-prizade aer ... - 1,00 buc

F3 - art 53 YB01 - diferenta pret manopera ....- 21,87 lei
F3 - art 54 YB01 - diferenta pret manopera ....- 41,31 lei
F3 - art 55 YB01 - diferenta pret manopera ....- 39,16 lei

F4 - art 21 - ventilator............ - 1,0 buc
F4 - art 22 - ventilator...........- 1,0 buc

F4 -art23-grila......... -6,0 buc
F4-art24 -grila.......... -6,0 buc
F4 - art 25 - priza de aer......- 1,0 buc
F4 -art 26 - grila............ -1,0 buc

Dispozitie de santier nr 16 / 01.11.2022 - obiectiv “Construire scoala P+1 si anexe -
sat Manesti, judetul Prahova”




Pentru cantitatile de lucrari de mai sus, se va intocmi nota de renuntare (NR)
prin grija Constructorului si se va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

Modificarile din prezenta dispozitie vor fi insusite de catre Constructor si vor fi
realizate prin consultarea cu Proiectantul.

Prezenta Dispozitie de Santier a fost incheiata in 3 (trei) exemplare, cate un
exemplar pentru fiecare parte.

Intocmit,

Proiectant,

\-MDRT -5
STANCIU GHEO
o

ooggwg/svsgéMENf 28508
%314 83
283,901,902 9833,' 6:' ,“

ROMAMA M.D.R.T.-1.8.C.

MIHAI NICOLAE
DlRlﬁmrs DE SANTIER

LA 36

sat Manesti, judetul Prahova"
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JUDETUL PRAHOVA , 24- 0/ 205
PRIMARIA COMUNEI MANESTI |

ACTADITIONAL NR. 19
la Contractul de Lucrari nr 6945/ 31.07.2019

ROMANTA )
;

privind obiectivul ”Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,
imprejmuire, utilitati, comuna Manesti, judetul Prahova”,
proiect cod SMIS 120988

incheiat astazi, 26 Of 2023

--------------------------

Partile contractante :

UAT Comuna Manesti, judetul Prahova, cu sediul in Manesti, str. Principald, nr.
134,jud Prahova, cod fiscal 2843817, cont trezorerie RO19 TREZ 24A6 5500 0580 101X,
deschis la Trezoreria Boldesti Scdieni, e-mail : primaria.manesti@yahoo.com, reprezentati
prin Primar dI Nitoi Constantin, in calitate de Beneficiar lucrare, pe de o parte

si
SC Cacioianu Industrie SRL, cu sediul in Giurgiu, str. Ghizdarului, nr. 134, jud.
Giurgiu, e-mail : cacioianuindustrie@yahoo.com, cod unic de identificare RO 25970003,
numdr de Inmatriculare In Registrul Comertului J52/470/2009, cont RO07 TREZ 3215
069X XX00 7144 deschis la Trezoreria Giurgiu, reprezentanti prin Administrator dI

Cacioianu Virgil, in calitate de Antreprenor General, pe de alta parte,
au procedat la incheierea prezentului Act Aditional la Contractul de Lucrari nr 6945 /
31.07.2019, prin care s-au stabilit, de comun acord, urmatoarele :

01. Ca urmare a emiterii de catre proiectant a Dispozitiilor de Santier nr 17 / dec.2022 si
nr 18 / ian.2023, se completeaza “Obiectul Contractului” din Contractul de Lucrari nr 6945
/31.07.2019 cu urmatoarele note de comanda suplimentara (ncs) si respectiv cu urmatoarele

note de renuntare lucrari (nrl) :
Note de comanda suplimentare (ncs) :
-nes 30/2023 = 15.732,54 lei - sectiune : Bazin retentie
-ncs 31 /2023 =296.997,50 lei - sectiune : Arhitectura sala de sport si anexe
-ncs 32 /2023 = 43.967,69 lei - sectiune : Arhitectura scoala P+1
-ncs 33/2023 = 5.500,00 lei - sectiune : Instalatii electrice si incendiu
-ncs 34 /2023 = _12.899.57 lei - sectiune : Instalatie electrica de paratrasnet

Total ncs-uri = 375.097,30 lei (exclusiv TVA)

Note de renuntare lucrari (nrl) :

-nrl 35/2023 = - 551,24 lei - sectiune : Retele exterioare

-nrl 36 /2023 = -7.097,39 lei - sectiune : Arhitectura scoala P+1

-nrl 37/2023 = -27.109,91 lei - sectiune : Arhitectura scoala P+1 (ncs 19)
-nrl 38/2023 = - 1.341,34 lei - sectiune : Arhitectura scoala P+1 (ncs 21)

-nrl 39/2023 = -79.454,83 lei - sectiune : Arhitectura sala sport si anexe
-nrl 40/2023 = - 43.264,24 lei - sectiune : Arhitectura sala sport si anexe (ncs 24)

-nr 41/2023= - 7,77 lei - sectiune : Instalatie electrica interioara

-nrl 42 /2023 = - 30,07 lei - sectiune : Iluminat exterior

-nr 43/2023 = - 0,88 lei - sectiune : Instalatie electrica int. sala festivitati
-nr 44/2023 = - 1,99 lei - sectiune : Instalatie electrica interioara sala sport

-nrl 45/2023 = -9.257,10 lei - sectiune : Instalatii sanitare




-nrl 46 /2023 = - 7.266,03 lei - sectiune : Instalatii termice si ventilatii sala sport
-nrl 47/2023 = -7.896,97 lei - sectiune : Instalatii termice si ventilatii scoala
-nrl 48 /2023 = - 15.762,14 lei - sectiune : Imprejmuire

-nrl 49/2023 = - 72,77 lei - sectiune : Amenajare auto + alee acces (ncs 09)
-nrl 50/2023 = -472,74 lei - sectiune : Lucrari de semnalizare

-nr 51/2023=  -350,00 lei - sectiune : Instalatii electrice si incendiu

-nr 52 /2023 = -1.280.00 lei - sectiune : Instalatii sanitare si canalizare

Total nrl-uri = - 201.217,41 lei (exclusiv TVA)
Nes-urile nr 30+34 (cu listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, manopera,

utilaj si transport - C6, C7, C8 si C9) si Notele de renuntare lucrari nr 35 + 52 devin parte

integranta din Contractul de Lucrari nr 6945 / 31.07.2019.

In intocmirea nrl-urilor 35 + 52, cat si a si ncs-urilor 30 + 34, s-au respectat preturile /
tarifele unitare prevazute in listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, manopera,
utilaj si transport, respectiv prevazute in formularele C6, C7, C8 si C9 la contract.

Preturile la materialele prevazute in cadrul ncs-urilor nr 30 + 34 sunt supuse ajustarii,
in conformitate cu OUG 15 /2021, privind actualizarea preturilor aferente materialelor, prin
aplicarea formulei de ajustare prevazuta in Actul Aditional 11 / 2021 la contract, cu exceptia
art 13.L din cadrul NCS 31, care reprezinta pret ofertat de constructor la ianuarie 2023 si in

. consecinta nu este supus ajustarii ¢cf OUG 15.

Valoarea Contractului de Lucrari devine 10.147.450,65 lei (exclusiv TVA), conform

Anexa Financiara atasata.
02. Dat fiind modificarea valorii Contractului de Lucrari 6945 / 31.07.2019, se modifica /
se actualizeaza in consecinta si urmatoarele formulare aferente Contractului de Lucrari :
- F1 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect *Constructii”
- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect “Instalatii electrice si incendiu”
- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect ”Sistematizare verticala”
- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect “Instalatii termice si ventilatii”
- F2 actualizat - centralizatorul cheltuielilor pe obiect “Instalatii sanitare si canalizare”
Formularele de mai sus, modificate / actualizate cu ncs-urile si nrl-urile ce fac
obiectul prezentului act aditional,devin parte integranta din Contractul nr 6945 / 31.07.2019.

Prezentul Act Aditional s-a incheiat in 2 (doud) exemplare, in original, cate un
exemplar pentru fiecare parte contractanta.

Antreprenor General,

SC Cacioianu Industrie SRL
Administrator,

Cacioianu Virgil

. Beneficiar lucrare,

Nitoi Constantin

Secretar UAT Manesti="_\
BiNdw RO HA , MBDALIHA

Consilier Contabilitate

HGHEL MARAH D

pé. Consilier Achizitii Publice .
MTOH CesSn A ‘@%‘;5

vigh CFP 3 x‘
MoTANeA M H;‘;‘%R{«\-
PREVENTIV v,\

! Semnaturlu.. ... g



Obiectiv : Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,
imprejmuire, utilitati, in comuna Manesti, judetul Prahova
Contract de lucrari nr 6945 / 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988
Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
Antreprenor:  SC Cacioianu Industrie SRL

ANEXA FINANCIARA CONTRACT

Anexa la Act Aditional nr 19/ 2023 la Contractul de Lucrari nr 6945
Nr Denumire categorie de lucrari Va!oare C.Q ntract
- lei exclusiv TVA -
1 | Amenajarea terenului, din care : 19.449,38
1.1. | Terasamente 19.449,38
Realizarea utilitatilor obiectivului, din care : 213.573,74
2.1. | Retele exterioare, din care : 145.508,69
Retele exterioare (contract - oferta) 145.402,51
Retele exterioare - NRL 11 -40.938,98
~Retele exterioare - NRL 35 B o -5561,24
] Retele exterioare - NCS 16 41.596,40
_ 22 Bazin retentie, din care : 30.456,13
Bazin retentie (contract - oferta) 14.723,59
Bazin retentie - NCS 30 15.732,54
2.3. | Instalatii electrice exterioare, din care : 24.346,73
Instalatii electrice exterioare (contract - oferta) 24.911,80
Instalatii electrice exterioare - NRL 28 -565,07
24. | Inst electrice int. statie pompare, din care : 0,00
Inst electrice int. statie pompare (contract - oferta) 3.571,39
Inst electrice int. statie pompare - NRL 30 -3.571,39
2.5. | Inst gaze redusa pres int si ext, din care : 13.262,19
Inst gaze redusa pres int si ext (contract - oferta) 15.562,54
Inst gaze redusa pres int si ext - NRL 15 -2.300,35
2.6. | Bransament de gaze, din care : 0,00
Bransament de gaze 1.355,18
Bransament de gaze - NRL 16 -1.355,18
3 | Constructil, din care : 8.493.485,36
3.1. | Rezistenta, din care : 4,249.802,70
Rezistenta (contract - oferta) 3.404.097,00
Rezistenta - NRL 01 -95.414,15
Rezistenta - NRL 17 -56.279,82
Rezistenta - NCS 01 48.086,05
Rezistenta - NCS 02 13.907,39
Rezistenta - NCS 03 6.786,89
Rezistenta - NCS 05 888.374,47
Rezistenta - NCS 10 17.672,67
Rezistenta - NCS 22 22.572,20
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Obiectiv :

Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,

imprejmuire, utilitati, in comuna Manesti, judetul Prahova
Contract de lucrari nr 6945 / 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988
Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
Antreprenor: SC Cacioianu Industrie SRL
: g . Valoare Contract
Nr Denumlre categorie de fucrari - lei exclusiy TVA -
3.2. | Arhitectura scoala P+1, din care : 2.485.932,40
Arhitectura scoala P+1 (contract - oferta) 1.653.465,85
Arhitectura scoala P+1 - NRL 02 -283.945,24
Arhitectura scoala P+1 - NRL 06 -32.826,69
Arhitectura scoala P+1 - NRL 07 -13.514,90
Arhitectura scoala P+1 - NRL 12 -56.043,22
Arhitectura scoala P+1 - NRL 14 -64.057,39
Arhitectura scoala P+1 - NRL 18 -116.820,10
Arhitectura scoala P+1 - NRL 36 -7.097,39
Arhitectura scoala P+1 - NCS 07 279.819,84
Arhitectura scoala P+1 - NCS 12 276.477,33
Arhitectura scoala P+1 - NCS 13 . 33.861,65
Arhitectura scoala P+1 - NCS 19 439.167,12
Arhitectura scoala P+1-NCS 19 - NRL 37 -27.109,91
Arhitectura scoala P+1 - NCS 21 224.695,68
Arhitectura scoala P+1 - NCS 21 - NRL 38 -1.341,34
Arhitectura scoala P+1 - NCS 23 137.233,42
Arhitectura scoala P+1 - NCS 32 43.967,69
3.3. | Arhitectura sala de sport si anexe, din care : 1.757.750,26
Arhitectura sala sport si anexe (contract - oferta) 1.195.543,23
Arhitectura sala sport si anexe - NRL 03 -173.613,78
Arhitectura sala sport si anexe - NRL 05 -5.300,26
Arhitectura sala sport si anexe - NRL 13 -92.910,35
Arhitectura sala sport si anexe - NRL 20 -161.201,77
Arhitectura sala sport si anexe - NRL 39 -79.454,83
Arhitectura sala sport si anexe - NCS 08 176.313,76
Arhitectura sala sport si anexe - NCS 08 - NRL 19 -27.624,15
Arhitectura sala sport si anexe - NCS 11 106.542,11
Arhitectura sala sport si anexe - NCS 20 361.388,79
Arhitectura sala sport si anexe - NCS 24 204.334,25
Arhitectura sala sport si anexe - NCS 24 - NRL 40 -43.264,24
Arhitectura sala sport si anexe - NCS 31 296.997,50
4 | Instalatii, din care : 825.113,89
4.1. | Instalatii electrice si incendiu, din care : 432.225,58
Instalatie electrica interioara (scoala), din care : 195.575,56
Instalatie electrica interioara (contract - oferta) 69.527,49
Instalatie electrica interioara - NRL 24 -26.416,59
Instalatie electrica interioara - NRL 41 -1,77
Instalatie electrica interioara - NCS 17 94.388,37
58.084,06| pag2/5

Instalatie electrica interioara - NCS 25




| Obiectiv: Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,
imprejmuire, utilitati, in comuna Manesti, judetul Prahova
Contract de lucrari nr 6945/ 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988

Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova

Antreprenor :  SC Cacioianu Industrie SRL

. 42,

Nr Denumire categorie de lucrari Va!oa‘re C.o Aokt
ot | - lei exclusiv TVA -
lluminat exterior, din care : 51.227,30
lluminat exterior (contract - oferta) 49.908,70
lluminat exterior - NRL 27 -8.625,23
lluminat exterior - NRL 42 -30,07
lluminat exterior - NCS 27 ] 9.973,90
Instalatii electrice - demontare C1, C2, din care : 0,00
Instalatii electrice - demontare C1, C2 (contract - oferta) 1.163,78
Instalatii electrice - demontare C1, C2 - NRL 29 -1.163,78
Instalatie avertizare incendiu, din care : 73.215,49
Instalatie avertizare incendiu (contract - oferta) ~ 51.360,39
_Instalatie avertizare incendiu - NCS 28 21.855,10
Instalatie electrica interioara sala festivitati 10.854,39
Instalatie electrica int sala festivitati (contract - oferta) 23.694,16
Instalatie electrica int sala festivitati - NRL 25 -12.838,89
Instalatie electrica int sala festivitati - NRL 43 0,88
Instalatie electrica de paratrasnet, din care : 22.661,35
Instalatie electrica de paratrasnet (contract - oferta) 9.761,78
Instalatie electrica de paratrasnet - NCS 34 12.899,57
Instalatie electrica interioara sala de sport, dincare: |  78.691,49
Instalatie electrica interioara sala sport (contract - oferta) 9.021,46
Instalatie electrica interioara sala sport - NRL 26 -7.790,51
Instalatie electrica interioara sala sport - NRL 44 -1,99
Instalatie electrica interioara sala sport - NCS 26 77.462,53
Instalatii sanitare si canalizare, din care : 117.715,89
Instalatii sanitare, din care : 61.847,89
Instalatii sanitare (contract - oferta) 71.104,99
Instalatii sanitare - NRL 45 -9.257,10
Instalatii hidranti, din care : 55.868,00
Instalatii hidranti (contract - oferta) 24.285,16
Instalatii hidranti - NRL 08 -24.285,16
Instalatii hidranti - NCS 14 55.868,00
4.3. | Instalatii termice si ventilatii; din care : 275.172,42
Instalatii termice si ventilatii sala sport, din care : 97.537,23
Instalatii termice si ventilatii sala sport (contract - oferta) 124.091,32
Instalatii termice si ventilatii sala sport - NRL 33 -19.288,06
Instalatii termice si ventilatii sala sport - NRL 46 -7.266,03
Instalatii termice si ventilatie scoala, din care : 177.635,19
Instalatii termice si ventilatii scoala (contract - oferta) 211.409,62
Instalatii termice si ventilatii scoala - NRL 31 -25.877,46
Instalatii termice si ventilatii scoala - NRL 47 -7.896,97| pag3/5




Obiectiv : Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,
imprejmuire, utilitati, in comuna Manesti, judetul Prahova
Contract de lucrari nr 6945/ 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988
Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
Antreprenor :  SC Cacioianu Industrie SRL

Nr Denumire categorie de lucrari Va!oare C_o it

V ke - lei exclusiv TVA -

5 | Sistematizare verticala, din care : 399.160,15

5.1. | Imprejmuire, din care : 34.050,23

Imprejmuire (contract - oferta) 55.974,33

Imprejmuire - NRL 21 -6.161,96

Imprejmuire - NRL 48 -15.762,14

5.2. | Amenajare auto + alee acces, din care : 355.482,62

Amenajare auto + alee acces (contract - oferta) 143.039,68

Amenajare auto + alee acces - NRL 04 -90.569,30

Amenajare auto + alee acces - NCS 04 26.493,93

Amenajare auto + alee acces - NCS 06 82.421,88

Amenajare auto + alee acces - NCS 09 72.746,26

Amenajare auto + alee acces - NCS 09 - NRL 49 72,77

Amenajare auto + alee acces - NCS 18 16.751,96

Amenajare auto + alee acces - NCS 29 ) 104.670,98

5.3. | Amenajare alee betonata cu suprastructura 3.306,14

5.4. | Amenajare cu pavele, din care : 6.321,16

Amenajare cu pavele (contract - oferta) 73.510,07

Amenajare cu pavele - NRL 22 -67.188,91

5.5. | Amenajare spatii verzi 1700 mp, din care : 0,00

Amenajare spatii verzi 1700 mp (contract - oferta) 3.077,31

Amenajare spatii verzi 1700 mp - NRL 23 -3.077,31

5.6. | Lucrari de semnalizare, din care : 0,00

Lucrari de semnalizare (contract - oferta) 472,74

Lucrari de semnalizare - NRL 50 472,74

6 | Utilaje, echipamente (echip.) tehnologice 185.759.00
si functionale care necesita montaj ‘ :

6.1. | Echip. - instalatii electrice si incendiu, din care : 19.110,00

Echip. - instalatii electrice si incendiu (contract - oferta) 14.610,00

Echip. - instalatii electrice si incendiu - NR 09 -650,00

Echip. - instalatii electrice si incendiu - NR 51 -350,00

Echip. - instalatii electrice si incendiu - NCS 33 5.500,00

6.2. | Echip. - instalatii sanitare si canalizare 6.419,00

6.3. | Echip. - instalatii sanitare si canalizare, din care : 74.295,00

Echip. - instalatii sanitare si canalizare (contract - oferta) 75.575,00

Echip. - instalatii sanitare si canalizare - NR 52 -1.280,00

6.4. | Echip. - instal. termice si ventilatii scoala, din care : 44.293,00

Echip. - instal. termice si ventilatii (contract - oferta) 48.193,00

Echip. - instal. termice si ventilatii - NR 32 -3.900,00

Echip. - instal. termice si ventilatii - NR 10 -725,00

Echip. - instal. termice si ventilatii - NCS 15 725,00 pag4/5




Obiectiv : Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente,
imprejmuire, utilitati, in comuna Manesti, judetul Prahova
Contract de lucrari nr 6945/ 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988
Beneficiar:  UAT Comuna Manesti, judetul Prahova
Antreprenor:  SC Cacioianu Industrie SRL

o ; . Valoare Contract

Nr _Denumire categorie de lucrari - lei exclusiy TVA -

6.5. | Echip. - instal. termice si ventilatii sala sport, din care : 41.422,00

Echip. - instal. termice si ventilatii sala (contract - oferta) 50.892,00

Echip. - instal. termice si ventilatii sala - NR 34 -9.470,00

6.6. | Echip. - instalatii gaze 220,00

7 | Organizare de santier 10.909,13

Organizare de santier 10.909,13

Total Valoare Contract (exclusiv TVA) lei 10.147.450,65

TVA (19%) 1.928.015,62

Total Valoare Contract (inclusiv TVA) lei 12.075.466,27

Beneficiar lucrare, Antreprenor General,

UAT Comuna Manesti, jud Prahova SC Cacioianu Industrie SRL

Prezenta Anexa Financiara face parte integranta din Actul Aditional nr 19 / 2023
la Contractul de Lucrari nr 6945 / 31.07.2019 - cod proiect : SMIS 120988.
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Proiectant SC INRO CONSTRUCT SRL
Str Principala, com Targsoru Vechi
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com

Dispozitie de Santier nr 17 / decembrie.2022

privind obiectivul : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilitati” -
sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, judet Prahova

cod proiect : SMIS 120988
Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judet Prahova

Ca urmare a celor analizate pe santier, si implicit ca urmare a celor discutate
cu Constructorul si agreate cu Beneficiarul, prin prezenta dispozitie de santier, se

dispun urmatoarele :
. 01. Privind sectiunea “Constructii - Arhitectura sala de sport si anexe” :

« Referitor montaj HPL la fatada de la sala de sport :

Pentru realizarea lucrarilor de arhitectura s-a dispus montajul placilor HPL, in
suprafata totala de 620 mp. Fata de cantitatile acordate anterior, rezulta o cantitate
suplimentara de 170 mp (620 mp - 450 mp).

Se va intocmi NCS care sa cuprinda urmatoarele articole si cantitati :
art : CI21A*asim - montaj HPL ..................... 170 mp
art : 11551049 - procurare HPL.................... 187 mp
(170 mp x 1,10 = 187 mp)
art : AUT7101.1.asim - utilizare nacela cu brat articulat ........30 zile

« Referitor montaj covor pvc la sala de sport si anexe :
In urma celor analizate de Beneficiar, s-a stabilit sa se monteze la sala de

sport . covor pvc sport Game 65 (water) + covor pvc sport Game 65 (sunray), si

. covor pvc Timberline / Nerok (shade grey).
Suprafata totala de covor pvc rezultata, ca urmare a masuratorilor efectuate,

este de 1234,2 mp, dupa cum urmeaza :
- sala de sport = 1137,0 mp (1205 mp - 68 mp)

(In zona de sub gradene, in suprafata de 68 mp, nu se va monta covor pvc,
se va turna doar sapa.)

- camera material sportiv. = 11,0 mp
- camera atelier = 27.0mp
- camera antrenor = 17,0mp
- hol - zona camera antrenor= 7,2 mp
- hol - zona pasaj = 30,0mp

- hol - zona material sportiv =___ 5.0 mp
total =1234,2 mp

Dispozitie de santier nr 17 / 2022 -
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o Referitor montaj flashing-uri la corpul “sala de sport” :

Prin prezenta dispozitie de santier se dispune montarea de flashing-uri la “sala
de sport” constand in montajul de profile / coltare din tabla,urmand a se intocmi ncs
pentru urmatoarele cantitati :

art : CD14A%.asim - fixare flashing-uri (profile / coltare din tabla).....650,0 mi

art : 300 - procurare flashing-uri (profile / coltare din tabla)............... 682,5 mi

(650,0 ml x 1,05 = 682,5 ml)
o Referitor montaj balustrazi :

Ca urmare a analizei listei de cantitati din documentia economica si a situatiei
existente pe teren, prin prezenta dispozitie de santier, se dispune renuntarea la
executia urmatoarelor cantitati, dat fiind faptul ca acestea nu mai sunt necesare :

art 46 CL20B1 - montaj confectii metalice (balustrazi) .....-1220 kg

art 46.L 6310031 - procurare balustrazi metalice............ -80m

art 47 CN11A1 - vopsitorie balustrazi.....-62,00 mp

art 47.L 6103610 - procurare vopsea ........ -7,44 kg

Pentru cantitatile de mai sus,se va intocmi NRL prin grija Constructorului si se
va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

02. Privind sectiunea “Constructii - Arhitectura scoala P+1” :

» Referitor executie lucrari la fatada :

— aplicatii termosistem :
La solicitarea constructorului, am reanalizat cantitatile finale ce privesc

lucrarile de termosistem prevazute in documentatia tehnica - DS nr 12 / 23.03.2022
si se dispun urmatoarele :
Pentru corp “scoala” si corp “sala de festivitati” rezulta urmatoarele :
- aplicatie polistiren extrudat, de 5 cm, la soclu, in cantitate de :
(207 + 54) mi x 0,70 = 183 mp |
in contract este prevazuta o cantitate de 100 mp - polistiren 5 cm grosime
rezulta o diferenta de (183 mp - 100 mp) = 83 mp
- aplicatie polistiren 10 cm + 15 cm : 207 x 6,4 = 1325 mp + 45 mp = 1370 mp
se scad golurile la ferestre cu suprafata > 2,5 mp = 235 mp
rezulta o suprafata de (1370 - 235) = 1135 mp, din care :
- termosistem cu polistiren de 15cm = 35 mp
- termosistem cu polistiren de 10 cm = 1100 mp (prevazut contractual)
urmand a se intocmi NCS pentru urmatoarele cantitati :
CF21A% - montaj polistiren .......................... 118 mp (83 + 35)
17000329776" - procurare polistiren 5 cm........ 83 mp
17000329776 - procurare polistiren 15 cm..... 35 mp

CD14A%.asim - fixare profile de colt ............... 550 ml
- se renunta la aplicarea polistirenului de 3 cm,urmand a se intocmi NRL pentru

urmatoarele cantitati din cadrul sectiunii “arhitectura scoala (ncs 19)”, respegtiv: ;-

art 09 CF21A% - montaj polistiren .............cc......... -300 mp il
art 12 17000005314 - procurare polistiren 3 cm..... -300 mp
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03. Privind sectiune “Realizare utilitati necesare obiectivului” :

e Referitor “Bazin retentie” :
Ca urmare a analizei situatiei existente pe teren si a datelor tehnice ce vizeaza

realizarea bazinului de retentie, prin prezenta dispozitie de santier, se dispun
urmatoarele ;
Se va intocmi NCS pentru urmatoarele cantitati de lucrari :
art 01 CA01D1 - turnat beton egalizare B150 ... 1,18 mc
(3,60 x3,30) x 0,10 = 1,18 mc
art 01.L 2100945 - procurare beton B150 ........... 1,18 me
(1,18 mc x 1,008 = 1,18 mc)
art 02 CA02D1 - turnat beton la pereti si placa ..2,63 mc

radier : (3,00 x 3,65) x 0,20 =2,19mc
pereti: (3,66 + 2,40)x2,0x2,7x0,3=9,80mc 13,63 mc
placa : (3,65 x 3,00) x 0,15 =1,64 mc

contractul prevede 11,00 mc
rezulta o diferenta de 13,63 mc - 11,00 mc = 2,63 mc
art 02.L 2100971 - procurare beton B300 ... 2,65 mc
(2,63 me x 1,008 = 2,65 mc)
art 03 CB21C1 - cofrag laplaca ................. 1,30 mp
2,40x3,06=7,30 mp
contractul prevede 6,00 mp, rezulta o diferenta de 1,30 mp (7,30 - 6,00)
art 04 AUT1306 - ore chirie pentru utilizare cofrag ..... 4030 h
7,3mpx23zilex24 h/zi=4030h
art 05 CB44B1 - sustineri cu popi metalici
contract = 24 buc, necesar = 24 buc — rezulta diferenta @
art 06 AUT1326 - ore utilizare popi metalici .......13248 h
24 bucx 23 zile x 24 h / zi = 13248 h
art 07 CB45B1 - sustineri din grinzi pt planseu..... 20 buc
art 08 AUT1301 - ore utilizare grinzi......11040 h
20 buc x 23 zile x 24 h / zi = 11040 h
art 09 CB21B1 - cofrag la pereti .....67 mp
(3.05+240)x2x2,70 =29,43 mp
(3,65 +3,00) x 2x2,85=37,90 mp
art 10 AUT1311 - ore utilizare cofrag....36984 h
67 mp x 23 zile x 24 h / zi = 36984 h

art 11 AUT336A1 - utilizare pompa beton .................ccc..coo.... 16 h
art 12 AUT1237 - utilizare macara (pt montaj + decofrat) ..16 h

« Referitor “Retele exterioare” :
Ca urmare a analizei listei de cantitati din documentia economica si a situatiei
existente pe teren, prin prezenta dispozitie de santier, se dispune renuntarea Ja.

Yeg
executia urmatoarelor cantitati, dat fiind faptul ca acestea nu mai sunt neg§ <sare : 04,( \
/S INRO

art 12. 45000879 - camin colector.........- 1 buc (“c onsmgCT Al

6¥/
Ry
Q;?x./

............................................................................................................................
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05. Privind sectiune “Instalatii electrice si incendiu” :

o Referitor “Instalatie electrica interioara” :
Prin prezenta dispozitie de santier, se dispune indreptarea erorii materiale

sesizata, constand in imposibilitatea decontarii a unei parti dintr-un comutator sau
priza. In consecinta, pentru aceste mici diferente de cantitati ramase si sesizate, se
va intocmi nota de renuntare dupa cum urmeaza :

art 11.L. 5520354 - procurare comutator...... - 0,16 buc

art 12.L. 55620342 - procurare comutator...... - 0,06 buc

art 42.1.. 5536171 - procurare priza.............. - 0,20 buc

o Referitor “lluminat exterior” :
Prin prezenta dispozitie de santier, se dispune renuntarea la executia

urmatoarelor cantitati de lucrari, dat fiind faptul ca acestea nu mai sunt necesare :
art 01. RPCR45A1 - executie vopsitorie........ -1,00 mp

« Referitor “Instalatie electrica interioara sala festivitati” :
Prin prezenta dispozitie de santier, se dispune indreptarea erorii materiale
sesizata, constand in imposibilitatea decontarii a unei parti dintr-un comutator. In
consecinta, pt. aceste mici diferente de cantitati ramase si sesizate, se va intocmi

nota de renuntare dupa cum urmeaza :
art 09.L. 5520366 - procurare comutator...... - 0,02 buc
art 10.L. 5520366 - procurare comutator...... - 0,02 buc

« Referitor “Instalatie electrica interioara sala de sport” :

Prin prezenta dispozitie de santier, se dispune indreptarea erorii materiale
sesizata, constand in imposibilitatea decontarii a unei parti dintr-o priza sau
intrerupator. In consecinta, pt. aceste mici diferente de cantitati ramase si sesizate,
se va intocmi nota de renuntare dupa cum urmeaza :

art 01.L. 5536157 - procurare priza.................. - 0,07 buc

art 03.L. 5519240 - procurare intrerupator...... - 0,05 buc

« Referitor echipamente “Instalatii electrice si incendiu” :

Prin prezenta dispozitie de santier, se dispune renuntarea la pompa pentru
hidranti interior (art 01), dat fiind faptul ca aceasta nu mai este necesara, urmand a
se intocmi nota de renuntare in consecinta.

Privind paratrasnetul, in acest moment este montat un paratrasnet, conform
specificatiilor tehnice, la corpul “scoala”, la zona de intrare laterala. Pentru protectia
intregului obiectiv, se dispune montarea inca unui paratrasnet si la corpul “sala de

sport’, urmand a se intocmi ncs in consecinta.
Nota de comanda si nota de renuntare se vor intocmi prin grija Constructorului
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art 09 ID14D1 - montaj robinet.................. -3 buc
art 09.L 4203214 - procurare clapeta...... - 3 buc

art 10 IA24B1 - montaj supapa................ -2buc
art 11 4500292 - procurare supapa......... - 2 buc
art 12 1A32A1 - montaj separator............. -1 buc
art 13 4321144 - procurare filtru.............. - 1 buc
art 14 IA32A1 - montaj separator............. -1 buc
art 15 17000831188 - procurare filtru..... - 1 buc
art 16 IA32A1 - montaj separator.......... -1 buc
art 17 45632145 - procurare filtru............... -1 buc
art 18 ID14B2 - montaj robinet................. - 4 buc

art 18.L 3216591 - procurare clapeta...... - 4 buc

art 20 IB22A01 - montaj elemente sustinere... - 51 kg

art 26 IDO5A2 - montaj robinet................ - 10 buc
art 26.L 4532133 - procurare aerisitor....- 10 buc
art 27 ID05A3 - montaj robinet.................. -6 buc
art 27.L 4532135 - procurare robinet....... - 6 buc
art 28 ID05A3 - montaj robinet.................. -2 buc
art 28.L 4532136 - procurare robinet....... - 2 buc
art 29 ID14B2 - montaj robinet................. -8 buc
art 29.L 3216588 - procurare robinet....... - 8 buc
art 30 ID05B1 - montaj robinet................. -4 buc
art 30.L 3216555 - procurare robinet....... - 4 buc
art 31 ID05B1 - montaj robinet................. -1 buc
art 31.L 3216590 - procurare clapeta...... - 1 buc
art 32 ID05C1 - montaj robinet................. -3 buc
art 32.L 3216554 - procurare robinet....... - 3 buc
art 33 IDO5C1 - montaj robinet................ -1 buc
art 33.L 3216559 - procurare clapeta..... - 1 buc
art 34 1A23B2 - montaj armaturi.............. -3 buc
art 35 1A23A1 - montaj armaturi.............. - 6 buc
art 37 SB16C1 - montaj teava............... -8m
art 38 3216586 - procurare teava........... -8m
art 39 SA06B1 - montaj teava............... -10m
art 39.L 3216585 - procurare teava...... - 10 m
art 40 SAOBD1 - montaj teava............ -8m

art 41 3908548 - procurare teava..... -8 m

art 42 SAO6E1 - montaj teava...........-8 m

art 42.L 3908676 - procurare teava... - 8 m

art 46 YB01 - diferenta pret manopera....... - 187,89 lei

..............................................................................................................................................
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art 39 3908548 - procurare teava........ -1,01m
art 40 1B10A01 - montaj distribuitor colector............ -1 buc
art 40.L 4320105 - procurare distribuitor colector... - 1 buc

Pentru cantitatile de mai sus,se va intocmi NRL prin grija Constructorului si se
va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.

Prezenta Dispozitie de Santier a fost incheiata in 3 (trei) exemplare, in cate un
exemplar pentru fiecare parte.

Intocmit,

Proiectant,
SC Inro Construct SRL
Ing Roman Elerian

ROMANIA - M.D.R.T. - 1.S.C. STANC‘.ILQE%EI;ONE&H |
MIHAI NICOLAE AT, NR 49654, 15655, 2695 28508
' s :
PIR] NTIER ?(1);'2[.:‘2'\;13.1: 4,536, 8.1

AUT. 013636 8.2:8.3,9.1;
NIUL é . )
23
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| PRIMARIA COMUNEI MANESTI
" JUDETYI,PRAHOVA -.-

-

Proiectant SC INRO CONSTRUCT SRL
Str Principala, com Targsoru Vechi
Adresa e-mail : romanflorian@yahoo.com &OZE

Dispozitie de Santier nr 18/ 05.01.2023

privind obiectivul : “Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,

bransamente, imprejmuire, utilitati” -
sat Manesti, str Principala, nr 134, T5, Cc 627, judet Prahova

Beneficiar lucrare : UAT Comuna Manesti, judet Prahova

Privind realizare : “Instalatie electrica de paratrasnet” :

Ca urmare a celor analizate pe santier, prin prezenta dispozitie de santier, se
reglementeaza d.p.d.v. tehnic solutia privind realizarea instalatiei de paratrasnet pentru
corpul “sala de sport”. In consecinta, se dispun urmatoarele :

Instalatia de paratrasnet se va realiza la corpul “sala sport”,conform celor specificate in

documentatia tehnica.
Pentru realizarea lucrarii, se va intocmi NCS pentru urmatoarele cantitati de lucrari :

— pentru “priza de pamant la instalatia de paratrasnet” :

art 01 W1P08A - verificare priza de pamant.............................. 2 buc
art 02 EG08B1 - montaj conducta priza de pamant ................. 170 m
art 03 W1R06A2 - montaj electrod dinteava.............c.ccc............ 15m
art 04 CP22A1 - sudura pe Contur............cccovevvviveveeeis s, 5m
art 05 EG08B1 - montaj conducta de legare la pamant ............ 10m

art 06 EG10A1 - cutie cu eclisa pt legatura la priza de pamant ...2 buc
— pentru “instalatia de paratrasnet” :

art 07 EG07B1 - conducta de coborare aparent pe zid ........... 160 m

art 08 EG11E1 - piesa de racord la instalatie paratrasnet ........22 buc
art 09 EG11C1 - piesa de racord la instalatie paratrasnet ...........2 buc
art 10 EG09C1 - protectie conducta de coborare ....................... 2 buc
art 11 EG10A1 - cutie cu eclisa pt legatura la priza de pamant ...2 buc
art 12 EG01J1 - tija de captare pt instalatia de paratrasnet ........1 buc

NCS-ul (nota de comanda suplimentara), pentru cantitatile de mai sus, se va intocmi
prin grija Constructorului si se va inainta Beneficiarului spre verificare si aprobare.
Prezenta Dispozitie de Santier a fost incheiata in 3 (trei) exemplare,cate un exemplar

pentru fiecare parte.

ROMANIA“MD.RT.-15.C.
STANCIU GHEORGHE

Intocmit, BRic
_ TE DE SANTIER
Proiectant, AUT. NR. 15654, 15655, 26365, 28508

lng RO' (&QE - % . “
(.‘\ ,

1.1,22,3.1;4:53;6: 8.1

9.2,0.3,94,95
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI
SECRETAR GENERAL

NR 1233/17.02.2023

AVIZ

Subsemnata Bindu Roxana Midilina, Consilier Asistent cu atributii de
secretar general al Comunei Ménesti, judetul Prahova, in conformitate cu prevederile
art. 140 alin.(1) si art. 243 alin (1) lit &) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019
privind Codul Administrativ publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din 05 iulie 201 9,

AVIZEZ DE LEGALITATE

PROIECTUL DE HOTARARE oprivind completarea art. 4 din H.C.L,
nr. 56/14.09.2018 si completarea art.1 din HCL nr.45/23.06.2021,completarea HCL
nr.61/09.06.2022 , si completarea 63/16.06.2022 .

ptr  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
BIN D)U OXANA MADALINA

c bt

DATA : 17.02.2023




ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE SPECIALITATE NR.1
Dezvoltare economico- sociald, buget finante, administrarea domeniului public si

privat al comunei, agricultura, gospodarie comunald, amenajarea teritoriului si
urbanism

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotirare privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul
<Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, brangamente, imprejmuire,
utilitdti, comuna Manesti, judetul Prahova>

Avénd n vedere referatul de aprobare cu nr.1081/13.02.2023 privind aprobarea
cheltuielilor legate de proiectul <Construire scoala P+1 si anexe, amenajari
exterioare, brangsamente, imprejmuire, utilitati, comuna Minesti, judetul Prahova>

initiat si prezentat de dl primar Constantin Nitoi, Comisiile 1,2 si 3;

In baza prevederilor art.141, alin(10)-(12) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul

Administrativ, publicat -in Monitorul Oficial nr. 555 din iulie 2019, avizim
favorabi]/nei!'z?wﬂﬁL Proiectul de Hotarare si il propunem spre adoptare

Consiliului Lécal, in forma prezentata.

PRESEDINTELE SECRETARUL
COMISIEI DE SPECIALITATE NR.1 COMISIEI DE SPECIALITATE NR. 1

UNGUREANU CONST. STEFAN DANIELA
(f- "
Al
/

MEMBRI: S
BUNDA MIHAI ‘5775;7?};1 o

ENACHE ALEXANDRU 6 Vi

BUNDA-DOSPINESCU TIBERIU-ADRIAN

Data : /5’7()’2,202_; /




ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI
CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE SPECIALITATE NR.2
Administratie publica locald, juridica si de disciplina,
apararea linistei si ordinei publice, a drepturilor cetatenilor

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotarare privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul
<Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, brangamente, imprejmuire,
utilitati, comuna Manesti, judetul Prahova>

Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.1081/13.02.2023 privind aprobarea
cheltuielilor legate de proiectul <Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare,
bransamente, imprejmuire, utilititi, comuna Minesti, judetul Prahova>

inifiat si prezentat de dl primar Constantin Nitoi, Comisiile 1,2 si 3;

In baza prevederilor art.141, alin(10)-(12) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ, publicat iIn Monitorul Oficial nr. 555 din iulie 2019, avizim
favorabil/nefaverabil Proiectul de Hotarare si il propunem spre adoptare Consiliului
Local, in forma prezentata.

PRESEDINTELE SECRETARUL
COMISIE DE SPECIALITATE NR.2 COMISIE DE SPECIALITATE NR 2
CRISTEA ION- \ BREZEANU GEORGIANA RALUCA
== 7
S G LN
MEMBRU ,
SERBAN GHEORGHE

Data :

|6.0L 2025




ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI
CONSILIUL LOCAL
pOMISIA DE SPECIALITATE NR.3
Invatamant, sdnatate si familie, protectie sociala si protectia copilului, activitati
sportive si de agrement, protectia mediului si turism rural, servicii $i comert

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotarare privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul
<Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, brangamente, imprejmuire,
utilitdti, comuna Ménesti, judetul Prahova>

Avind 1n vedere referatul de aprobare cu nr.1081/13.02.2023 privind aprobarea
cheltuielilor legate de proiectul <Construire scoala P+1 si anexe, amenajari
exterioare, brangsamente, imprejmuire, utilitati, comuna Manesti, judetul Prahova>

initiat si prezentat de dl primar Constantin Nitoi, Comisiile 1,2 si 3;

in baza prevederilor art.141, alin(10)-(12) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ, publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din iulie 2019, avizidm
favorabil/mefavorabil Proiectul de Hotdrdre si 1l propunem spre adoptare

Consiliului Local, in forma prezentata.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI MANESTI,
JUDETUL PRAHOVA
C.LF 2843817
Nr: 1081/13.02.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul <Construire scoala P+1 si anexe, amenajari
exterioare, brangamente, imprejmuire, utilitdfi, comuna Minesti, judetul Prahova>

Avénd in vedere, raportul de specialitate intocmit de dna secretar general cu
nr 1082/13.02.2023, in conformitate cu Memoriile tehnice justificative al proiectantului
S.C. INRO CONSTRUCT SRL care au stat la baza emiterii dispozitiilor de santier si
tindnd cont de prevederile art.4 din H.C.L. nr. 56/14.09.2018 - prin care ,,Sumele

.eprezenténd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata implementirii proiectului
<Construire scoald P+1 si anexe, amenajéri exterioare, brangsamente, imprejmuire, utilititi,
comuna Minesi, judetul Prahova>, pentru implementarea proiectului in conditii optime , se
vor asigura din bugetul local al comunei Manesti”, redactez si supun spre aprobare
Consiliului Local al Comunei Ménesti , judetul Prahova, completarea prevederilor art.4 din
HCL nr.56/14.09.2018 cu sumele rezultate conform dispozitiilor de santier emise de
proiectant incepand cu dispozitia nr 14/2022 pani la dispozitia nr.18/2023 in cuantum de
248549,80 lei , la care se adauga T.V.A. in cuantum 47224,46 de lei.

Pentru implementarea cu succes a proiectului , in temeiul imputernicirii acordate
prin art. 6 a HCL nr. 56/14.09.2018 si in conformitate cu prevederile art. 4 din aceeasi
Hotarare , in urma documentelor inaintate cétre institutie de citre proiectant S.C. INRO
CONSTRUCT SRL, dirigintelele de santier si antreprenorul general S.C. CACIOIANU
INDUSTRIE S.R.L. prin toate documentele mai sus mentionate, solicit Consiliului Local
Maénesti, aprobarea proiectului de hotérare in forma prezentata.

PRIMAR,
NITOI CONSTANTIN




PRIMARIA MANESTI
Str. Principald nr.134 , com. Minesti , Jud. Prahova
CIF2843817, Cod Postal 107375
E-mail; primaria.manesti@yahoo.com
TEL : 0244 484 304, FAX : 0244 484 470

Nr. 1082/13.02.2023

SE APROBA
__ PRIMAR,
NITOX CONSTANTIN

RAPORT DE SPECIALITATE \A\
privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul <Construire scoala P¥1 §i anexe, amenajari
exterioare, brangsamente, imprejmuire, utilitati,
comuna Ménesti, judetul Prahova>

Axa prioritard 10
Obiectiv specific 10.1/invitdmant obligatoriu
Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni

Avand 1n vedere :

- Dispozitiile de santier nr. 14/2022, 15/2022, 16/2022 care a stat la baza emiterii NCS 22/2022,
NCS 23/2022, NCS 24/2022, NCS 25/2022, NCS 26/2022, NCS 27/2022, NCS 28/2022, NCS 29/2022
si NRL 15/2022, NRL 16/2022, NRL 17/2022, NRL 18/2022, NRL 19/2022, NRL 20/2022, NRL
21/2022, NRL 22/2022, NRL 23/2022, NRL 24/2022, NRL 25/2022, NRL 26/2022, NRL 27/2022,
NRL 28/2022, NRL 29/2022, NRL 30/2022, NRL 31/2022, NRL 32/2022, NRL 33/2022, NRL

34/2022 1in total de 1.197.702,97 lei

- MEMORIU JUSTIFICATIV, aferent Dispozitillor de santier nr.17 decembrie 2022 si
18/05.01.2023 care a stat la baza emiterii NCS 30/2023 , NCS 31/2023 NCS 32/2023, NCS 33/2023,
NCS 34/2023 si NRL 35/2023, NRL 36/2023, NRL 37/2023 , NRL 38/2023, NRL 39/2023, NRL
40/2023, NRL 41/2023, NRL 42/2023, NRL 43/2023, NRL 44/2023, NRL 45/2023, NRL 46/2023,
NRL 47/2023, NRL 48/2023, NRL 49/2023, NRL 50/2023, NRL 51/2023, NRL 52/2023  1in total de

576.314,71 lei

-privind obiectivul ,, Construire scoald P+1 si anexe , amenajiri exterioare , bransamente ,
imprejmuire, utilitdti” situat in comuna Ménesti , sat Manesti , judetul Prahova , str.Principald , nr. 134,
T5, Cc 627, avand ca beneficiar UAT comuna Ménesti , judetul Prahova, intocmit de proiectantul S.C.
INRO CONSTRUCT SRL si tinand cont de prevederile art.4 din H.C.L. nr. 56/14.09.2018-prin care
»sumele reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot apérea pe durata implementirii proiectului <Construire
scoald P+1 si anexe, amenajéri exterioare, bransamente, imprejmuire, utilitagi, comuna Manesi, judetul
Prahova>, pentru implementarea proiectului in conditii optime , se vor asigura din bugetul local al
comunei Manesti” se impune completarea prevederilor art.4 din HCL nr.56/14.09.2018 HCL
nr.45/23.06.2021, HCL nr.61/09.06,2022 si prin completarea HCL 63/16.06.2022 cu introducerea unui
nou subpunct cu sumele rezultate conform dispozitiilor de santier emise de proiectant incepand cu
nr.14/2022 péna la dispozitia de santier nr.18/2023 cu sumele rezultate conform dispozitiilor de santier
emise de proiectant si de 639.445,39 fara TVA valoarea estimatd a cheltuielilor cu care va fi ajustat




contractul de lucrari in conformitate cu OG nr.15/2021 privind reglementarea unor misuri fiscal
bugetare si a anexei 1.1_Centralizator Financiar la Actul Aditional nr.11 la contractul de luctari

nr.6945/31.07.2019

Din aceste considerente, este necesard intocmirea unui referat de aprobare privind completarea
art. 4 din H.C.L.56/2018 si completarea art.1 din HCL nr.45/23.06.2021,HCL nr.61/09.06,2022, si prin
completarea 63/16.06.2022 cu sumele rezultate conform dispozitiilor si Memoriilor justificative
prezentate de proiectantul S.C. INRO CONSTRUCT S.R.L. si insusite de antreprenorul general S.C.
CACIOIANU INDUSTRIE S.R.L, in conformitate cu prevederile contractului de lucriri nr.
6945/31.07.2019 si cu prevederile art. 4 din Hotirdrea nr. 56/14.09.2018 .

Pt Secretar general al comunei Ménesti

Roxana Midilina BINDU
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